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1. ANTECEDENTES
El proyecto que se desarrollo a continuación nace como parte de los requerimientos necesarios para la culminación 
de los estudios de  Grado en Ingeniería de Obras Públicas, conducentes a la obtención del título profesional de 
Ingeniero de Obras Públicas, de acuerdo con el Plan de Estudios de 2010 de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña (UDC) 
Dicho Plan exige a los estudiantes la redacción, presentación y defensa, de un Proyecto de Fin de Grado, que 
deberá ser original y estar englobado en cualquiera  de los ámbitos competentes que abarca la profesión  de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
En este caso, el proyecto se trata de un proyecto constructivo que deberá corresponder a una obra completa 
susceptible de su puesta en servicio una vez concluidos los trabajos descritos en él. 
En este marco, surge el presente proyecto, titulado Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol 
municipal de Trasmiras  y de su entorno (Ayuntamiento de Trasmiras, Ourense) 
Las actuaciones descritas se ubican en el ayuntamiento de Trasmiras, provincia de Ourense. 
Con las intenciones propias de un proyecto académico, se ha procurado siempre la utilización de datos reales, así 
como el cumplimiento de la normativa vigente el momento de su redacción. 
En el caso de no disponer de todos los datos reales, se han realizado supuestos, basándose en la información de 
casos similares y siempre manteniendo la coherencia en relación al tipo de obra y a la ubicación de la misma 
2. OBJETO DEL PROYECTO
Los objetivos que se marcan para este proyecto son la justificación, diseño, cálculo, definición y valoración de las 
actuaciones a realizar para la ejecución de las obras de rehabilitación del Campo de Fútbol y la construcción de un 
aparcamiento en el municipio de Trasmiras. 
Este campo tiene como objetivo dar servicio a los equipos de la zona. Además este proyecto se plantea desde la 
perspectiva de humanizar la calle de principal acceso al Campo de Fútbol. 
Por esto, se proyecta la realización de las siguientes infraestructuras: 
 Terreno de juego dotado de césped artificial que permita el juego de Futbol 11 y Futbol 7,  con los
elementos normativos para su homologación por parte de la Federación de Fútbol, previsto de los
accesos necesarios para su correcta comunicación con el resto de las instalaciones.
 Acondicionamiento de la zona de aparcamiento exterior a las instalaciones.
 Obras de humanización de O camino da Regadiña
Los puntos generales que se marcan con la redacción de este proyecto son los siguientes: 
 La  justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución adoptada.
 El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea.
 El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos constructivos como en los
referentes a instalaciones.
 La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las obras, de
forma que se obtenga una definición detallada de las mismas que permita su definición.
 El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de las
obras, así como las condiciones que deben cumplir los materiales que se empleen en las mismas.
 La valoración económica del coste total de las obras.
 El cumplimiento de las condiciones que en materia de seguridad y salud establece la legislación
vigente.
3. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La zona de obras se sitúa en la parcela 32083A062004000000MO situada al suroeste del municipio de 
Trasmiras, concretamente en O camino da Regadiña, próximo a la A-52. 
Tiene un tamaño de 11988 m2 de superficie, sin presencia de edificaciones y vegetación baja con presencia de 
árboles. Los usos agrícolas son escasos.. 
El viario preexistente en el sector se limita a. una carretera, O camino da Regadiña , de un único carril que lo cruza 
de lado a lado (Norte- Sur); una vía sin asfaltar también de un carril que lo cruza de lado a lado( Este- Oeste) 
En concreto, el proyecto se realizará en la zona actual del campo y el aparcamiento. La zona elegida queda 
entonces limitada de la siguiente manera :  
 Al Sur linda con O Camiño da Regadiña, utilizada principalmente para dar acceso a
vehículos agrícolas a las fincas cercanas.
 Al Oeste está limitada por O Camiño da Regadiña, esta parte da acceso al Campo
de Fútbol y en general a la zona.
 Al Norte, nuestra parcela la limita un sendero peatonal que acceso a terreno
agrícolas.
 Destacar por último la presencia de edificaciones en la parcela, las cuales está previsto rehabilitar. 
4. NECESIDADES A SATISFACER
En la actualidad, en la suroeste de Trasmiras en la que se emplazan las obras, solamente existe un campo de 
fútbol de tierra. Por lo cual todo la población del ayuntamiento debe hacer uso de este, todos los equipos de la 
zonas deben hacer uso de las instalaciones. 
Debido a esto la existencia de este único campo y estado de abandono en el que se encuentra diferentes equipos 
se ven obligados a desplazarse al municipio de Xinzo de Limia para la práctica de este deporte. Además de esto, al 
tratarse de un campo de tierra, el campo se ve más deteriorado por los cambios de temperatura y lluvias. Aún con 
todo, los principales problemas para la utilización del campo son dos: no dispone de las dimensiones mínimas 
exigidas por Federación Gallega de Fútbol para partidos aficionados (90x50 metros) y carece de alumbrado 
insuficiente. 
La iluminación necesaria para la práctica de fútbol en horas de poca luz, que bien si podría solucionarse con 
horarios adecuados para los partidos de fin de semana, impide por completo compaginar los horarios de 
entrenamiento con los horarios laborales o escolares de los jugadores. 
Bien es cierto que actualmente se está acabando otro campo de fútbol en el municipio de Xinzo de Limia, pero este 
estaría enfocado a equipos importantes de la zona, consideramos que estos no van a satisfacer la demanda  de los 
equipos de aficionados ni de la demanda poblacional por ocio, ya que mucha gente no se desplaza a Xinzo de Limia 
por los problemas de trasporte. 
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La demanda de las instalaciones tienen que basarse en las actividades deportivas de la población, tanto actuales 
como futuras. Para ella debemos estudiar la demanda deportiva. 
En análisis de la demanda debe tener en cuenta factores conocidos de influencia, así como cualquier cambio en 
ellos en un período de tiempo que pueda ser predecible con una razonable certeza. Tales cambios de factores de 
influencia pueden darse significativamente como resultado de :  
 Cantidad de ocio disponible (disminución de las jornadas laborales). Con la descripción de
la  parcela realizada anteriormente podemos concluir que: 
 La parcela está bien situada en un buen lugar, prácticamente en el centro del ayuntamiento
para dar servicio a los vecinos del entorno.
 La accesibilidad desde los núcleos cercanos es buena y aunque favorezca el trasporte privado,
ya que no existe el trasporte público en el municipio y además la distancia desde el pueblo de
Trasmiras y Viladerrei, de los más importantes del ayuntamiento,  se puede recorrer a pie.
 La climatología es adecuada a los usos deportivos.
 El impacto ambiental que puede producir la construcción de la instalación en esta parcela es
bajo.
En lo relativo a la organización de la parcela nos vamos a fijar en ciertos aspectos que se consideran importantes 
para el correcto funcionamiento de la instalación: 
 Funcionalidad: que pueda ser utilizada por el mayor número de usuarios y en las mejores
condiciones.
 Eficiencia en los flujos de usuarios y espectadores desde los aparcamientos hasta los
domicilios.
 Adecuado tránsito de vehículos en el aparcadero, evitando cuellos de botella o recorridos
innecesarios.
La entrada al campo se realizará por la zona sur del recinto, pegado al aparcamiento. Los espectadores y usuarios 
podrán dirigirse hasta el nuevo campo a través de dos aceras que se inician en la zona de 
aparcamiento, y termina en la zona de    vestuarios de la nueva instalación. Además se habilitará una 
pista exterior a las instalaciones por el lateral oeste de las mismas, que permitirá al acceso al nuevo 
campo de equipos de emergencia y otros vehículos motorizados en caso de ser necesarios. 
Se dispondrá el terreno de juego de 95x55 metros con una orientación N-S. Hay que tener en cuenta para esta 
alineación que se añadirá 1,5 metros de hierba artificial en todo el perímetro del campo, y que en el lateral este se 
dejara una zona de 1,5 metros adicionales de capa bituminosa, donde se colocarán los banquillos. 
La zona de aparcamiento se proyecta en la zona más cercana a la carretera de acceso al recinto, con las siguientes 
características: 
 Tratamiento superficial con una capa bituminosa.
 Organización de la circulación dentro del aparcamiento.
 Pintado de plazas de aparcamiento, incluyendo plazas para vehículos, autobuses y
minusválidos. 
 Creación de una pista lateral para el acceso al campo de vehículos a motor, tales como
ambulancias o vehículos de emergencias. 
5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Para la redacción de este proyecto se ha utilizado como cartografía base la cartografía a escala de 1:1000, con 
curvas de nivel cada metro, y está referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. Dicha cartografía la ha 
facilitado el Ayuntamiento de Trasmiras. 
A causa del carácter académico del proyecto es inviable la realización de un trabajo de campo para localizar las 
bases y replantearlas físicamente, por lo que se han tomado directamente de la cartografía, bajo la hipótesis de 
que las coordenadas son exactas. 
Se cuenta con un total de nueve bases de replanteo. 
6. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
Para la realización de este proyecto se deben describir las condiciones geológicas que, tanto a escala general como 
a escala particular cabe esperar que condicionen el desarrollo de las obras en la parcela. A partir de estas, 
determinados los parámetros que permitan definir las condiciones de cimentación y ejecución de los elementos que 
resulten necesarios para definir la actuación: taludes, condiciones de apoyo del viario, etc. 
Partiendo en primer lugar del análisis del Mapa Geológico de España, hoja de Xinzo de LImia a escala 1:250.000 
(mapa tectónico, Instituto Geológico y Minero) podemos describir la zona como con sereis metamórficas plegadas y 
según el Esquema Regional a escala 1: 1000000 pertenece al Precambrico- Cámbrico. 
Después de analizar de forma general la estructura de la región en la que se ubican las obras parece lógico centrar 
el estudio en la descripción de la zona de granitoides hercínicos, que abarca la práctica totalidad del municipio de 
Trasmiras y en la que queda incluida la zona de proyecto. Se describirá en detalle lo relativo a la petrología, 
aspecto fundamental en la parcela pues ésta no se ve afectada por la presencia de discontinuidades de origen 
tectónico. 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas a lo 
largo del trazado, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para la ejecución de 
ensayos. 
En este estudio, se han realizado tres calicatas mecánicas, tres ensayos de penetración dinámica y tres sondeos. 
Se concluye finalmente que las actuaciones en la parcela se asentarán sobre un sustrato rocoso que ofrecerá una 
alta capacidad de carga y ausencia de asientos, también garantizará la    estabilidad de los taludes dispuestos. 
En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, dado el tipo de terreno rocoso observado no son esperables 
afluencias importantes de agua, tan solo la escorrentía superficial o pequeñas filtraciones a través del macizo. 
El nivel freático no se ha alcanzado en ninguna de las excavaciones por lo que se asume que se encuentra en todo 
momento a un nivel inferior del alcance de las obras contempladas. 
7. ESTUDIO AMBIENTAL
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto Acondicionamiento y rehabilitación del 
campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno  realizar Estudio de Impacto Ambiental o Evaluación de 
Incidencia Ambiental. 
Así se ha concluido tras analizar lo expuesto en la Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en 
la Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
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8. ACCESIBILIDAD
Referente a las personas disminuidas es conveniente que la disposición arquitectónica y el acondicionamiento de 
locales de convivencia e instalaciones abiertas al público sean tales que permitan el acceso a los mismos de dichas 
personas. 
Para el estudio de las distintas características que deben cumplir los elementos arquitectónicos nos basaremos en 
“Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
DOG 166, de 29-08-97”. 
En particular, se ha prestado atención a esta ley para la definición de: 
 Itinerarios peatonales
 Itinerarios mixtos destinados al tráfico de peatones y vehículos
 Vados peatonales
 Vados para vehículos




Los terrenos donde se ubican las actuaciones están situados en una zona de clima Continental, por lo que puede 
haber temperaturas extremadamente bajas, y es habitual la aparición de heladas durante los meses de invierno y 
que esporádicamente se produzcan nevadas. Los días de niebla se sitúan entre 5 – 10 en primavera, verano u 
otoño y entre 3 y 5 en invierno, por lo tanto son insignificantes, así como los vientos que no son importantes. Las 
temperaturas por encima de 12 o C son suaves y las lluvias (986 mm.) abundantes. 
Para la caracterización climática del área de estudio se ha localizado la estación meteorológica más próxima a la 
ubicación del campo: 
La Estación Xinzo está ubicada a 42,08º de latitud y -7,73º de longitud y a una altitud de 615 metros. Situada, 
en el ayuntamiento de Xinzo de Limia, provincia de Ourense , fue dada de alta o 15 de Febreiro de 2000. 
10. TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego a proyectar se orientará en la dirección N-S. Los criterios seguidos para la definición de este 
aspecto han sido los de evitar el deslumbramiento que perjudique a los equipos, las características del lugar 
buscando mover el menor número de m3 de tierra y la estética y funcionalidad. 
Por otro lado Dependiendo de la categoría del equipo de fútbol que vaya a disputar sus partidos en estas 
instalaciones, el terreno de juego tendrá unas dimensiones u otras y condicionará la práctica deportiva. Estas 
dimensiones mínimas son las que otorgarán la conformidad de la Real Federación de Fútbol para la disputa de 
partidos oficiales de un determinado nivel. 
En el caso que nos ocupa, no es previsible que se produzca el ascenso de tal número de equipos locales que deje 
infra-dimensionado el complejo deportivo del municipio de Trasmiras, por lo que las dimensiones fijadas son las de 
105 x 65 metros con 1,5metros de margen en todo el perímetro del campo. 
Las características que ha de tener el césped artificial para la correcta práctica del deporte las cumple la alternativa 
elegida compuesta por monofilamento SIS SP 60 de 60mm de altura libre, lastrado con 18kg/m2 de arena de sílice 
y 15kg/m2 de caucho por cumplir con el certificado UV marcado por la Federación Internacional de Fútbol. 
El equipamiento deportivo constará de porterías, banderines, banquillos y redes. 
11. APARCAMIENTO
Las áreas deportivas deben estar provistas de aparcamientos que permitan acudir a los deportistas y espectadores 
a medios de transporte motorizados. 
Para planificar el número de plazas necesarias se tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Tipología del público existente.
 Posibilidad de acceso sin necesidad de vehículo.
 Existencia de aparcamientos públicos cercanos.
 Posibilidad de aparcar en la vía pública.
En nuestro caso el aparcamiento necesita una superficie mínima de 2500 m² para vehículos de espectadores del 
campo de fútbol, con un total de 50 plazas para turismos, 2 plazas para minusválidos y 2 plazas para autocares. 
12. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha elaborado de acuerdo con el RD 105/2008, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (RCD´s).  
En él se realiza una estimación de los residuos que se prevé que serán producidos en las tareas directamente 
relacionadas con la obra, y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor, que una vez aprobado por la Dirección Facultativa, formará parte de los 
documentos contractuales de la obra. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función de su propio sistema de ejecución de obra y de sus proveedores. 
Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte de un Gestor de 
Residuos autorizado o su traslado a la correspondiente planta de reciclaje.  
El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (8777,39 €) 
13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de seguridad y salud aplicables a dicha 
obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como los riesgos derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores.  
Con este estudio se da cumplimiento al R.D. 1 627/1 997, de 24 de octubre, por el que se marcan las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en el que se promulga la obligatoriedad de su 
inclusión.  
Se exponen las directrices básicas a seguir por la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción 
de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 
propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este proyecto. 
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Los aspectos básicos que se atienden en el estudio son los siguientes: 
 Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
 La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos.
 Definir las instalaciones y útiles necesarios para la protección del personal, tanto de
forma colectiva como individual.
 Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.
 El transporte del personal.
 Los trabajos con maquinaria ligera.
 Los primeros auxilios y evacuación de heridos.
 Los Comités de Seguridad y Salud.
El presupuesto de ejecución material de este capítulo asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (22237,32 €) 
14. PLAN DE OBRAS
Se incluye en los anejos a la memoria una propuesta del posible desarrollo de las obras. Se pretende describir un 
programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en duración y 
coste óptimo. 
De esta forma se cumple con el artículo 123 punto primero apartado e), del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en que se 
especifica que en los proyectos de obras será necesario incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de 
obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
Los trabajos se desarrollarán a lo largo de los 12 meses que constituyen el plazo de ejecución, repartiéndose de la 
siguiente manera: 
Los trabajos comenzarán con la limpieza de la parcela, las demoliciones de muros y  con la excavación del terreno 
a desmontar. 
Una vez realizada la explanación comenzaremos con el movimiento de tierras. 
Luego se pasara a reformar el edificio donde irán ubicados los vestuarios, haciendo las particiones interiores , 
dejando paso así a los instaladores de electricidad y fontanería. Por último para dejar lista esta parte del proyecto 
se procederá con los revestimientos, sanitarios y equipamiento. 
Cronológicamente hablando la siguiente actuación a realizar es la del terreno de juego. Ejecutando en primer lugar 
el drenaje y la iluminación, seguido de las capas de base, el césped y por último los elementos deportivos. 
Para finalizar la ejecución de este proyecto se realizarán las obras del aparcamiento y humanización de la calle de 
acceso siguiendo las fases de firmes, pavimentos y señalización, y por último se procederá a instalar los elementos 
de urbanización. 
15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el presente proyecto es de DOCE 
(12) MESES.
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando a partir de la fecha de recepción
de las mismas, por considerar que transcurrido este estará suficientemente comprobado su funcionamiento.
16. CLASIFICACÓN DEL CONTRATISTA
En base al tipo de obra, el presupuesto y el plazo de ejecución se propone exigir al contratista una clasificación G-
4-D y G-6-B.
17. REVISIÓN DE PRECIOS
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, Revisión de precios en los 
contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, concretamente en su artículo 89.1. señala que 
ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde la formalización del contrato, 
pueden ser objeto de revisión.  
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un año, los precios se 
entienden como fijos y no susceptibles de revisión. 
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18. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
01. TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  3.748,22 0,47 
02. REDES ..................................................................................................................................................................................  77.949,73 9,68 
03. PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  612.448,25 76,08 
04. ALBAÑILERIA .......................................................................................................................................................................  42.342,08 5,26 
05. INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  24.483,64 3,04 
06. MOBILIARIO VESTUARIOS .................................................................................................................................................  8.466,85 1,05 
07. SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  2.411,61 0,30 
08. JARDINERÍA .........................................................................................................................................................................  1.083,28 0,13 
09. CERRAMIENTO TERRENO DE JUEGO .............................................................................................................................  4.917,38 0,61 
10. GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  6.461,58 0,80 
11. SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  18.578,76 2,31 
12. OTROS ..................................................................................................................................................................................  2.120,00 0,26 
 ___________________  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 805.011,38 
13,00 % Gastos generales ............................  104.651,48 
6,00 % Beneficio industrial ..........................  48.300,68 
 _______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I. 152.952,16 
 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 957.963,54 
21,00 % I.V.A. .................................................................................  201.172,34 
 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 1.159.135,88 
Asciende el presupuesto base de licitación más I.V.A. a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
CINC EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
A Coruña, Septiembre de 2017 
El AUTOR DEL PROYECTO, 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodríguez 
19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la convierten en 
ejecutable, se considera que cumple el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
y el Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Le de Contratos de 
las Administraciones Públicas y concretamente la suya artículo 125.1, donde se dice:  
"Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra". 
El proyecto Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno se 
declara obra completa. 
20. SUPERVISIÓN TÉCNICA
 EL Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en su Artículo 125 sobre Supervisión de proyectos dice:  
"Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, 
los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión 
de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal 
o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la
obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. "
Dado que este proyecto supera la cantidad de 350.000 euros será necesaria la supervisión técnica, existiendo para 
tal fin una oficina de supervisión de proyectos en la Diputación de Ourense, a la que se le deberá solicitar dicho 
informe previamente a la licitación del proyecto de obra. 
21. NORMATIVA APLICABLE
Se cita a continuación la principal normativa de aplicación en la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras: 
 Real Decreto Legislativo 3/201 1 de 1 4 de Noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
 Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de
Galicia.
 Ley 31 /1 995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores
modificaciones.
 Ley 8/1 997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO 1: LOCALIZACIÓN, PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y OBJETO DEL PROYECTO 
ANEJO 2: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
ANEJO 3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO 4: ESTUDIO GEOLÓGICO 
ANEJO 5: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
ANEJO 6: SITUACIÓN ACTUAL Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO 8: ACCESIBILIDAD 
ANEJO 9: CLIMATOLOGÍA 
ANEJO 10: DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DE JUEGO 
ANEJO 11: DESCRIPCIÓN DEL APARCAMIENTO 
ANEJO 12: RED DE DRENAJE 
ANEJO 13: RED DE RIEGO 
ANEJO 14: RED DE ALUMBRADO 
ANEJO 15: VESTUARIOS 
ANEJO 16: INSTALACIONES VESTUARIOS 
ANEJO 17: JARDINERÍA 
ANEJO 18: SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO 19: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO 20: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO 21: PLAN DE OBRA 
ANEJO 22: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
ANEJO 23: REVISIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 24: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 25: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 






2. PLANTA GENERAL Y REPLANTEO
2.1. USOS
2.2. BASES DE REPLANTEO
2.3. PUNTOS DE REPLANTEO
3. TERRENO DE JUEGO
3.1. TERRENO DE JUEGO. FÚTBOL 11
PLANTA ACOTADA 
3.2. TERRENO DE JUEGO. FÚTBOL 7 
PLANTA ACOTADA 
3.3. DETALLE MEDIDAS CAMPO DE FÚTBOL 
3.4. DETALLES AREA 
3.5. DETALLES SECCIÓN CAMPO 
3.6. DETALLES MEDIDAS CAMPO Y PORTERÍAS. 
FUTBOL 7 
4. RIEGO
4.1. PLANTA RIEGO. TERRENO DE JUEGO
4.2. DETALLES DE RIEGO I
4.3. DETALLES DE RIEGO II
4.4. DETALLES DE RIEGO III
4.5. DETALLES DE RIEGO IV
5. DRENAJE
5.1. RED DE DRENAJE DE PLUVIALES
5.2. DRENAJE DE PLUVIALES. LONGITUDINALES
5.3. DRENAJE DE PLUVIALES. LONGITUDINALES
5.4. DETALLES DE PLUVIALES I
5.5. DETALLES DE PLUVIALES II
5.6. DETALLES DE PLUVIALES III
5.7. DETALLES DE PLUVIALES IV
6. ILUMINACIÓN
6.1. RED DE ILUMINACIÓN. PLANTA
6.2. ESQUEMA UNIFILAR
6.3. DETALLES ILUMINACIÓN I
6.4. DETALLES ILUMINACION II
6.5. DETALLES ILUMINACION III
6.6. DETALLES ILUMINACION IV
7. APARCAMIENTO
7.1. APARCAMIENTO. PLANTA ACOTADA
7.2. SECCIÓN DE FIRMES
7.3. SEÑALIZACIÓN. PLANTA
7.4. SEÑALIZACIÓN. DETALLES I
7.5. SEÑALIZACIÓN. DETALLES II
7.6. SEÑALIZACIÓN. DETALLES III
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Memoria Descriptiva 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 8 de 9 
8. VESTUARIOS
8.1. PLANTA GENERAL
8.2. PLANTA GENERAL ACOTADA
8.3. EDIFICIO. SUPERFICIE
9. VESTUARIOS. ARQUITECTURA
9.1. EDIFICIO. TABIQUERIA I
9.2. EDIFICIO. TABIQUERIA II
9.3. EDIFICIO. ACABADOS
9.4. EDIFICIO. SOLERA




10.3. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
10.4. ELECTRICIDAD. ESQUEMA UNIFILAR
10.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
10.6. SOLAR TÉRMICO








DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES Y MARCO NORMATIVO 
CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
CAPÍTULO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
CAPÍTULO IV: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA. DISPOSICIONES GENERALES 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES AUXILIARES
2. MEDICIONES
3 CUADRO DE PRECIOS Nº1
4. CUADRO DE PRECIOS Nº2
5. PRESUPUESTO
6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
A Coruña, Septiembre de 2017 
El AUTOR DEL PROYECTO, 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodríguez 
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1. INTRODUCCIÓN
Es importante la elección de unos terrenos que reúnan unos requisitos mínimos de localización que 
correctamente estudiados pueden aumentar el grado de utilización y efectividad de la instalación. Una 
correcta localización facilitará la conexión con las principales vías de comunicación y la accesibilidad de 
las poblaciones demandantes de estos servicios.  
En el caso que nos ocupa, la situación del terreno en Trasmiras es un factor positivo de atracción del 
espectador y eficacia para el promotor, ya que se sitúa en una zona anexa a otras instalaciones similares, 
por lo que la cantidad de usuarios de las instalaciones se estima elevada que si se colocase en otro lugar. 
 Los terrenos que van a servir para la construcción de las nuevas instalaciones deportivas serán descritos 
a continuación. 
2. LOCALIZACIÓN
La parcela objeto del proyecto se encuentra en el Ayuntamiento de Trasmiras, en la zona de A Regadiña. 
Se puede acceder a ella en trasportes privado, en bicicleta o a pie desde el pueblo. 
Los límites de la parcela son los siguientes: 
 Al Sur linda con O Camiño da Regadiña, utilizada principalmente para dar acceso a vehículos
agrícolas a las fincas cercanas.
 Al Oeste está limitada por O Camiño da Regadiña, esta parte da acceso al Campo de Fútbol y en
general a la zona.
 Al Norte, nuestra parcela la limita un sendero peatonal que acceso a terrenos agrícolas.
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3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
El ayuntamiento de Trasmiras  dispone un Plan General de Ordenación Municipal, instrumento de 
ordenación urbanística de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la ley 9/2002 del 30 de diciembre 
de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (Lei 9/2002).  
Este Plan General estará vigente de forma indefinida. 
Los datos del planeamiento urbanístico e información catastral consultados en el Concello de Trasmiras y 
en la oficina virtual del Catastro respectivamente, califican la parcela en estudio, donde se encuentra el 
campo de fútbol municipal de Trasmiras, como suelo dotacional deportivo. 
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4. OBJETO DEL PROYECTO
Los objetivos que se marcan para este proyecto son la justificación, diseño, cálculo, definición y valoración
de las actuaciones a realizar para la ejecución de las obras de rehabilitación del Campo de Fútbol y la
construcción de un aparcamiento en el municipio de Trasmiras.
Este campo tiene como objetivo dar servicio a los equipos de la zona. Además este proyecto se plantea
desde la perspectiva de humanizar la calle de principal acceso al Campo de Fútbol.
Por esto, se proyecta la realización de las siguientes infraestructuras:
 Terreno de juego dotado de césped artificial que permita el juego de Futbol 11 y Futbol 7,  con los
elementos normativos para su homologación por parte de la Federación de Fútbol, previsto de los
accesos necesarios para su correcta comunicación con el resto de las instalaciones.
 Acondicionamiento de la zona de aparcamiento exterior a las instalaciones.
 Obras de humanización de O camino da Regadiña
Los puntos generales que se marcan con la redacción de este proyecto son los siguientes: 
 La  justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución adoptada.
 El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea.
 El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos constructivos como en los
referentes a instalaciones.
 La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las obras, de forma
que se obtenga una definición detallada de las mismas que permita su definición.
 El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de las obras,
así como las condiciones que deben cumplir los materiales que se empleen en las mismas.
 La valoración económica del coste total de las obras.
 El cumplimiento de las condiciones que en materia de seguridad y salud establece la legislación
vigente.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se presenta el marco legal al que estará sometido el proyecto, informando de 
la legislación y normativa vigente que afecta a su redacción y a las obras en él descritas. 
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLES AL PROYECTO
2.1. Ley de Contratos del Sector Público 
 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
2.2. Impacto ambiental 
 Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental del Título I. 
Principios y disposiciones generales de esta ley establece: 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales
establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en 
particular no se recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los 
otros casos mencionados en el Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se 
concluye por tanto que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el 
Grupo 7: Proyectos de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este 
proyecto no afectan a ninguno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo 
tanto objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada 
 Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económicade Galicia.
En su Capítulo II. Evaluación Ambiental de Actividades, Sección 1 Procedimientos de 
Evaluación Ambiental, Artículo 33. Evaluación de incidencia ambiental, la ley establece: 
“Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de 
impacto ambiental y que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación 
de incidencia ambiental previamente a la comunicación a que hace referencia el capítulo 
anterior.” 
Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de 
incidencia ambiental por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 
9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
 Ley 37/2003, de 1 7 de noviembre, del Ruido.
 Real Decreto 1 51 3/2005, de 1 6 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
2.3. Prevención de Riesgos Laborales 
 Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta es la principal norma en cuestión de seguridad y salud, la cual ha sido modificada 
ligeramente en diversas ocasiones. La última revisión está vigente desde el 1 de enero de 
2015. 
Por otra parte se ve complementada por las normativas que se nombran a continuación, de 
aplicación todas ellas en el desarrollo de las obras a las cuales se refiere el presente 
proyecto: 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 121 5/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de
los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
 Real Decreto 286/2006, de 1 0 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
2.4. Accesibilidad 
 Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad
Autónoma de Galicia. 
 Orden VIV/561 /2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
2.5. Residuos 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero. 
 Ley 1 0/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
 Real Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de
los residuos de construcción y demolición. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este anejo es indicar las fuentes cartográficas empleadas, así como exponer la información 
contenida en el presente proyecto que permite realizar el replanteo de la actuación. 
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento topográfico 
del terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir de los vértices 
geodésicos de la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en caso de tratarse de un proyecto real. 
2. CARTOGRAFÍA
Para la redacción de este proyecto se ha utilizado como cartografía base la cartografía a escala de 1:1000, 
con curvas de nivel cada metro, y está referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. Dicha cartografía 
la ha facilitado el Ayuntamiento de Trasmiras. 
3. BASES DE REPLANTEO
A causa del carácter académico del proyecto es inviable la realización de un trabajo de campo para 
localizar las bases y replantearlas físicamente, por lo que se han tomado directamente de la cartografía, 
bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 
Las bases de replanteo son puntos fijos de referencia que es necesario establecer para ubicar 
correctamente los elementos que forman el presente proyecto. 
Las bases se materializan en el terreno mediante marcas o clavos y además deben cumplir la condición 
de poder situar sobre ellos las estaciones topográficas. Deben tener la solidez suficiente para permanecer 
inmóviles durante el tiempo necesario, no se pueden ver afectadas por las propias obras o por otras 
exteriores y deben ser de fácil localización y acceso.  
Para seleccionar las bases de replanteo, se ha de tener en cuenta lo siguiente: 
 Deben ser visibles entre sí y permitir una visión global de la actuación proyectada.
 Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30º.
 Deberán ser fácilmente accesibles.
 Las distancias entre vértices adyacentes han de ser menor de 200m.
 Atendiendo a estas directrices, se han definido un total de 9 bases de replanteo. Las bases de replanteo 
pueden verse en el Apéndice. 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo pretende describir las condiciones geológicas que, tanto a escala general como a escala 
particular cabe esperar que condicionen el desarrollo de las obras en la parcela. A partir de estas, 
determinados los parámetros que permitan definir las condiciones de cimentación y ejecución de los 
elementos que resulten necesarios para definir la actuación: taludes, condiciones de apoyo del viario, etc. 
Es, por tanto, el primer paso para definir las características geotécnicas que presentan los suelos de la 
parcela donde se ejecutarán las obras.  
Después de analizar de forma general la estructura de la región en la que se ubican las obras parece 
lógico centrar el estudio en la descripción de la zona de granitoides hercínicos, que abarca la práctica 
totalidad del municipio de Trasmiras y en la que queda incluida la zona de proyecto. Se describirá en 
detalle lo relativo a la petrología, aspecto fundamental en la parcela pues ésta no se ve afectada por la 
presencia de discontinuidades de origen tectónico. 
Es conveniente de todas formas comenzar repasando la geología regional, con el objetivo de obtener una 
visión global del entorno próximo a la obra. 
2. SITUACIÓN ACTUAL
Partiendo en primer lugar del análisis del Mapa Geológico de España, hoja de Xinzo de LImia a escala 
1:250.000 (mapa tectónico, Instituto Geológico y Minero) podemos describir la zona como con sereis 
metamórficas plegadas y según el Esquema Regional a escala 1: 1000000 pertenece al Precambrico- 
Cámbrico. 
Después de analizar de forma general la estructura de la región en la que se ubican las obras parece 
lógico centrar el estudio en la descripción de la zona de granitoides hercínicos, que abarca la práctica 
totalidad del municipio de Trasmiras y en la que queda incluida la zona de proyecto. Se describirá en 
detalle lo relativo a la petrología, aspecto fundamental en la parcela pues ésta no se ve afectada por la 
presencia de discontinuidades de origen tectónico. 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas 
a lo largo del trazado, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para 
la ejecución de ensayos. 
En este estudio, se han realizado tres calicatas mecánicas, tres ensayos de penetración dinámica y tres 
sondeos. 
Se concluye finalmente que las actuaciones en la parcela se asentarán sobre un sustrato rocoso que 
ofrecerá una alta capacidad de carga y ausencia de asientos, también garantizará la estabilidad de los 
taludes dispuestos. 
En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, dado el tipo de terreno rocoso observado no son 
esperables afluencias importantes de agua, tan solo la escorrentía superficial o pequeñas filtraciones a 
través del macizo. 
El nivel freático no se ha alcanzado en ninguna de las excavaciones por lo que se asume que se encuentra 
en todo momento a un nivel inferior del alcance de las obras contempladas. 
La inclinación de los taludes a adoptar será de 1 H: 1 V en desmontes y 3H: 2V en terraplenes. 
3. PETROLOGÍA
3.1. Metamorfismo 
El metamorfismo regional de la hoja de Xinzo de Limia corresponde a la facies de esquistos verdes. 
Constituye a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos 
de la hoja. El aumento hacia el Este se corrobora en la Hoja de Verín  (Mapa Geológico de España, 
E/1:50.000 hoja 22). 
El desarrollo del metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el que se desarrolla una 
blasteis de biotita y granate prefase 2 (posiblemente interfase 1-2), posteriormente y de forma menos 
espectacular se desarrollan biotitas sinfase 2. 
Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña no es posible determinar 
las características del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate en facies de bajo grado y 
de andalucita indica metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y temperaturas 
moderadas. 
3.2. Rocas plutónicas 
Se trata de rocas graníticas que constituyen la totalidad de nuestra zona de estudio y por ello se incidirá 
en su estudio con mayor detalle.  
Forman una franja de dirección NNE-SSO que tiene unos 8 Km. De anchura y que se adelgaza al norte y 
al sur. Regionalmente, es una franja concordante a la dirección de las estructuras y ocupa, 
morfológicamente, las zonas de mayor relieve. A su vez, los valles son más o menos profundos y 
rectilíneos, influenciados sin duda tectónicamente por fallas de desgarre horizontal. 
Se clasificarían estas rocas en cuatro tipos, a partir de su edad y deformación: 
-Ortoneises (PRE a sinfase 1)
-Granodioritas precoces (interfase 1-2 a tardifase 2)
-Leucogranitos (interfase 1-2 a tardifase 2)
-Granodioritas tardías (postfase 2)
De estos cuatro grupos nos centraremos en el estudio del segundo (granodioritas precoces). 
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3.2.1. Ortoneises (NGby1) 
Afloran en Abavides, al Oeste de la hoja, en bandas alargadas de dirección NNESSO, en contacto neto 
con los esquistos de la serie de Xinzo de Limia. 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es paralelo a la primera 
esquistosidad y replegado por la segunda. Este granito aparece como un sill. 
Microscópicamente son rocas de grano grueso con feldespatos y cuarzos estirados y con las biotitas 
orientadas. Se les aprecian claramente tres deformaciones: la primera deformación (fase 1) está 
claramente marcada por el estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato. La segunda deformación 
(fase 2), por una esquistosidad que corta la lineación del anterior estiramiento. La tercera deformación 
(fase 3) se manifiesta también por una esquistosidad, pero con menor ángulo de buzamiento que la 
anterior. La textura es milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de aspecto fluidal. Las 
plagioclasas aparecen macladas, a veces deformadas y muy suavemente zonadas. Los feldespatos 
potásicos son fenocristales de varios milímetros de longitud con macla de Karisbad y albitapericlina, 
xenomorfo y con pertitas. La biotita y la moscovita están orientadas. Son accesorios el apatito, zircón, 
rutilo y opacos.  
En resumen, se trata de rocas graníticas intruídas en forma de sills (intrusión prehercínica) que sufrieron 
una deformación mecánica muy intensa (deformación hercínica). 
 3.2.2. Granodiorita precoz (xyπ2) 
Afloran en Trasmiras. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente: Al Oeste es tectónico con 
esquistos (aquí aparece con varios filones deformados de pegmatita: facies de borde). Al Este es intrusito 
con la Serie de Xinzo de Limia. 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuando está alterada. Se 
observan grandes megacristales de feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi siempre maclados.  
Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los megacristales de 
feldespato. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas ocasiones.  
Los fenocristales de feldespato potásico (microlina), xenomorfos, pertíticos, con macla de Karisbad, de 
bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas.  
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados. A veces rellena fracturas de los 
feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. 
La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas y mirmequitas. La biotita, 
en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: moscovita, apatito, circón, epidota 
y opacos.  
3.2.3. Leucogranitos (xy2bm) 
 Ocupan una posición intermedia entre la granodiorita precoz y los esquistos de Órdenes. En el plano 
geológico E/1:50.000 se aprecia su aparición formando una banda de dirección SO-NE, que emerge 
rodeada de la granodiorita precoz.  
Regionalmente aparece en el borde de granodioritas precoces y dispuestas de forma longitudinal. 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, en unas ocasiones están deformados (suelen estarlo hacia el 
Oeste) y en otras no. 
Si su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita precoz. 
Es de reseñar que en algunas ocasiones se observan filones de leucogranitos.  
La textura es granuda de grano fino. Se caracterizan también por la ausencia de biotita. 
3.2.4. Graniodioritas tardías 
Aunque se espera que esta formación no intervenga directamente en nuestra zona de estudio, si se 
encuentra lo bastante próxima para que sea conveniente adjuntar su descripción. 
Superficialmente ocupa la parte sur del área de estudio, siendo su emplazamiento a modo de intrusión 
cilíndrica.  
Microscópicamente la granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de feldespato con unas 
orientaciones de flujo que en los bordes de la intrusión son más o menos buzantes y que en la bóveda 
se horizontalizan. Va acompañada de un cortejo filoniano microporfídico, pero no se ven enclaves de 
rocas más básicas. En general están muy afectadas por deformaciones tardihercínicas.  
Microscópicamente se caracterizan por tener una textura granuda, a veces deformada, de gano grueso y 
hetorogranular. 
La plagioclasa en cristales subautomorfos suele estar maclada y presenta zonado variable. Contiene a 
veces intrusiones ordenadas de moscovita. 
En ocasiones hay manifiesta deformación mecánica, observable microscópicamente por la deformación 
del cuarzo, fracturas de los feldespatos y flexión de las micas.  
Como accesorios hay apatito, zircón y opacos. Es de destacar siempre la presencia de moscovita en 
proporción variable, pero generalmente importante, probablemente originada en un proceso de reajuste 
a baja temperatura en la granodiorita. 
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TECTÓNICA 
La zona ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hericínica. 
Se reconocen dos direcciones de fractura preferentes. La primera de ellas tiene una dirección NE-SO, y 
en este grupo se incluye la fractura que pone en contacto mecánicamente los materiales metamórficos 
con las rocas ígneas. La segunda dirección se corresponde con el sistema de fallas en dirección siguiendo 
el rumbo NO-SE, siendo responsable una fractura de este tipo de la deformación de la Cala de Bens (al 
NO de la refinería). 
La segunda fase de deformación hecínica da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N-10º E y 
buzamiento axial marcado hacia el N (10-30º). Las características de esta fase son las de replegar las 
estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades). La escala de los pliegues es muy variable (de 10 
cm a 1 Km.). Por tanto, son pliegues subisoclinales subverticales con ligera vergencia al Este, que 
desarrolla esquistosidad. 
HISTORIA GEOLÓGICA 
El ortonéis de Trasmiras responde a una intrusión granítica en forma de sills, que aparece concordante 
con la estratificación. Un probable accidente tectónico de dirección NE-SO favorecería más tarde el 
emplazamiento de los granitos (que son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la primera 
fase del plegamiento hercínico. 
Así en la primera fase se produce la intrusión de la granodiorita precoz y ligeramente previo a la segunda 
fase se emplaza el leucogranito, afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada 
deformado.  
Tras la segunda fase tiene lugar la intrusión de la granodiorita tardía. 
Finalmente, aparecen deformaciones póstumas hercínicas que desarrollan fallas de desgarre 
(desplazamiento horizontal de los bloques) de dirección E-O a ESE-ONO, con desplazamientos pequeños 
(de 100 a 1 Km.) que corresponden a una deformación tardihercínica de dirección NO-SE. 
PARTICULARIDADES DE LA ZONA DE PROYECTO 
A modo de resumen se presentan las características que definen las condiciones geológicas que con toda 
probabilidad afectarán el transcurso de las obras:  
Pertenencia a la región petrológica de granodioritas precoces, de grano grueso y con presencia de grandes 
megacristales de feldespato maclados. 
El cuarzo aparece en agregados rellenando fracturas en ocasiones. 
La granodiorita está apreciablemente deformada tectónicamente, presentando pliegues cilíndricos 
regulares de dirección N-S a N-10º E y buzamiento axial marcado hacia el N. 
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1. OBJETO
Tras la definición en el anejo anterior de la geología de la zona de proyecto para completar la 
caracterización del terreno será necesario la elaboración de un estudio geotécnico, que nos dará un 
análisis técnico del terreno.  
Como objetivo del anejo se marcará: 
 Identificación de los distintos niveles que constituyen el subsuelo de la zona donde se va a emplazar la
cimentación de los distintos elementos estructurales de la actuación.
 Estudio del espesor y distribución del recubrimiento de suelos y de las capas de roca meteorizada.
 Determinación de las características geotécnicas de los diferentes estratos así como de sus parámetros
resistentes (CBR, Límites de Atterberg, granulometría, etc.)
 Condiciones de excavación y voladura del terreno
 Identificación del nivel freático en la zona de estudio.
Para la obtención de esta información se ha realizado:  
Reconocimiento de la parcela, identificando los materiales existentes y delimitando el área de estudio.  
En segundo lugar se analizó que tipos de ensayos y sondeos eran necesarios y sus puntos de realización. 
Se han realizado: 
 3 calicatas (con recogida de muestras en saco para la realización de ensayos)
 3 ensayos de penetración dinámica.
 3 sondeos.
2. TRABAJOS REALIZADOS
Dado el carácter académico del presente proyecto, no existe la posibilidad de realizar unos estudios 
reales. Lo que se ha hecho siguiendo las instrucciones ha sido el utilizar un estudio realizado para una 
zona próxima con posiblemente características muy parecidas para extrapolar lo que podrían ser las 
características de nuestra zona. Por lo tanto todos los datos utilizados son ficticios, con el único objeto 
de realizar el presente anejo. 
2.1. Trabajos de reconocimiento: 
 Se han realizado varias visitas a la zona de estudio delimitándola, buscando las características más 
sobresalientes y definiendo los puntos para realizar los ensayos.  
Entre ellas se han encontrado una gran cantidad de afloramientos de roca granítica, meteorizada en 
distinto grado.  
2.2. Sondeos: 
Se ha considerado necesario realizar una serie de sondeos para conocer la configuración en profundidad. 
En ellos se han extraído muestras inalteradas para realizar ensayos en laboratorio y muestras parafinadas 
para la determinación de densidad seca y su resistencia a compresión simple. 
 Los sondeos se han realizado con una sonda CRAELIUS XC90H con distintas cabezas de perforación, 
variables en diámetro y características, según la zona atravesada en cada momento. 
SONDEO COTA DE BOCA PROFUNDIDAD m 
S-1 70.00 9.2 
S-2 68.00 8.6 
S-3 65.00 9.7 
 2.2. Calicatas: 
Se ejecutaron también una serie de calicatas para la determinación de la variación de los materiales con 
la profundidad. Las calicatas se realizaron con una retroexcavadora. En todas las calicatas se observaron 
materiales que corresponden a suelos graníticos con mayor o menor alteración y con una capa vegetal 
superficial y relleno antrópico. 
CALICATA COTA DE BOCA PROFUNDIDAD m 
C-1 73.76 3.50 
C-2 72.53 2.80 
C-3 59.81 3.20 
2.3. Sondeos de Penetración Dinámica: 
Se realizaron también una serie de penetraciones dinámicas continuas con un penetrómetro tipo Borro. 
Este ensayo consiste en medir el número de golpes necesarios para hincar 20 cm en el terreno (N20) una 
puntaza cuadrada de 4x4 cm de sección y ángulo de 90º en punta unida es su pare superior por un 
prisma de igual sección y 20 cm de altura.  
Los golpes se aplican dejando caer desde 50 cm de altura una maza de 65 kg, transmitiéndose la carga 
del golpe a la puntaza mediante un varillaje enroscable de 32mm de diámetro.  
Los resultados de un ensayo de este tipo están relacionados con el S.P.T. de forma general según 
VANELLI-BENASSI.  
Se considera que un nivel ofrece rechazo cuando tras varias andanadas de 100 golpes cada una no se 
consigue la penetración mínima de 20 cm. Con los valores obtenidos se confecciona un gráfico en el que 
se representa en ordenadas crecientes hacia abajo la profundidad en metros a los que se realiza el ensayo 
y, en abcisas, hacia la derecha, el número de golpes para penetrar cada tramo de 20 cm.  
Los rechazos se han producido para las siguientes profundidades: 
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COTA DE BOCA COTA DE RECHAZO PROFUNDIDAD DE 
RECHAZO 
E.P.D.-1 67.89 59.89 8 
E.P.D.-2 63.21 55.71 7.5 
E.P.D.-3 61.12 54.12 7 
2.4. Ensayos de laboratorio: 
Se han recogido tres muestras de los suelos existentes en el área investigada. Sobre ellas se han realizado 
los ensayos de laboratorio que se relacionan a continuación: 
 Ensayos Físicos 
 Análisis granulométrico por tamizado
 Límites de Atterberg
 Humedad natural
 Equivalente de arena




 Contenido en sulfatos solubles
 Determinacion del contenido en materia orgánica
 Acidez Baumann – Gully
 Análisis químico del agua
Al tratarse de un proyecto académico, no se considera necesario analizar de forma explícita los resultados 
de estos ensayos. 
3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO
3.1. Suelo Natural 
Retrata de suelos limosos orgánicos, con un espesor promedio de 40cm. Estos suelos que nos son 
adecuados por sus características para la realización de cualquiera que sea la construcción a realizar se 
reservarán para posteriormente el recubrimiento de taludes y ajardinamientos.  
3.2. Granitos meteorizados 
Esta segunda capa corresponde a graníticos meteorizados de buena capacidad resistente (resistencia 
media-alta). Su espesor medio se sitúa entre los 0.50 y los 8.0 metros.  
La tendencia indica que su capacidad aumenta con la profundidad. 
4. CONCLUSIONES
4.1. Caracterización del suelo  







LL Índice de 
plasticidad 
C.B.R Ev2 Hinchamiento Materia 
Orgánica 
4.76 mm 21.00 27.00 8.00 25.00 290.00 0.00 0.00 
Según el Pliego de Prescripciones técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) en 
su artículo 330.3 un terreno seleccionado será aquel que: 
- No deben contener elementos de un tamaño superior a 8 cm y su cernido por el tamiza 0.080 UNE debe
ser inferior al 25% en peso.
- Simultáneamente su límite líquido debe ser menor que treinta (LL< 10) Y SU Índice de Plasticidad menor
que diez (IP<10).
- El Índice CBR debe ser superior a 10 y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.
- Deben estar exentos de materia orgánica.
- Se asume un espesor medio de tierra vegetal 0,4 m.
El suelo ensayado cumple con todas estas características por lo que podemos decir que estamos ante un 
suelo seleccionado.  
Por otra parte según la Norma 6.1-IC del 12 de diciembre de 2003 se establecen tres tipos de explanadas, 
denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan para los diferentes valores 
Ev2. 
Categoría de Explanada E1 E2 E3 
Ev2 ≥60 ≥120 ≥300 
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Por lo tanto el tipo de explanada será la E2. 
4.2. Coeficiente de paso 
Se define como la relación entre el volumen final obtenido en obra, procedente de un volumen inicial 
existente en el terreno.  
No se consideran aquí las pérdidas de material inherentes al proceso de transporte o dificultades de 
compactación.  
Se han considerado los valores medios de los ensayos realizados sobre las muestras. 
- Densidad seca inicial: 1.99
- Densidad seca (95% de la máxima obtenida en el Proctor): 1.80
- Coeficiente de paso: 1.99/1.8=1.11
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº6: Situación Actual y Reportaje fotográfico  
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 1 de 9 
ANEJO Nº6: SITUACIÓN ACTUAL Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN Pág 2 
2. DEMANDA DE LAS INSTALACIONES Pág 2 
3. OBJETO DEL PROYECTO Pág 3 
4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESIBILIDAD Pág 3 
5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO Pág 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº6: Situación Actual y Reportaje fotográfico  
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 2 de 9 
1. INTRODUCCIÓN
La zona de obras se sitúa en la parcela con referencia catastral 32083A062004000000MO, situada al 
suroeste del municipio de Trasmiras, concretamente en O camino da Regadiña, próximo a la A-52. 
Tiene un tamaño de 12.000 metros cuadrados de superficie bruta, sin presencia de edificaciones y 
vegetación baja con presencia de árboles. Los usos agrícolas son escasos. 
El viario preexistente en el sector se limita a una carretera, O camiño da Regadiña  de un único carril que 
lo cruza de lado a lado (Norte- Sur); una vía sin asfaltar también de un carril que lo cruza de lado a lado 
(Este- Oeste) 
En concreto, el proyecto se realizará en la zona central. La zona elegida queda entonces limitada de la 
siguiente manera:  
- Al Sur linda con O Camiño da Regadiña, utilizada principalmente para dar acceso a vehículos
agrícolas a las fincas cercanas.
- Al Oeste está limitada por O Camiño da Regadiña, esta parte da acceso al Campo de Fútbol y en
general a la zona.
- Al Norte, nuestra parcela la limita un sendero peatonal que acceso a terrenos agrícolas.
Destacar por último la presencia de edificaciones en la parcela, las cuales está previsto rehabilitar. 
2. DEMANDA DE LAS INSTALACIONES
En la actualidad los campos de futbol más de cercanos son: 
 Campo municipal de Cualedro: 
Ubicado en el término municipal de Cualedro, 2 equipos de regional y varias categorías 
inferiores y de veteranos compiten en él.  
Está situado a unos 8 km de Trasmiras y cuenta con las siguientes instalaciones: 
- Terreno de juego de tierra (105 X 65 )
- 3 vestuarios subterráneos.
- Graderío con cubierta con una capacidad de unos 100 espectadores.
- 1 cantina.
 Campo de futbol  ``A Moreira´´, Xinzo de Limia. 
Ubicado en el término municipal de Xinzo de Limia, 3 equipos de regional, varios equipos de 
categorías inferiores y 2 equipos de veteranos compiten en él. 
Está a unos 16 km de Trasmiras y cuenta con: 
- Terreno de juego de hierba natural (105x65)
- Terreno de juego de hierba artificial (105x70)
- 6 vestuarios
- 2 cantinas
- Graderío con cubierta con una capacidad para 200 espectadores.
En resumen, el número total de campos de fútbol municipales existentes en la zona es de 3, y el número 
de clubes es de 5 en el fútbol regional, 5-6 en categorías inferiores y 4 en fútbol de veteranos. Todos 
ellos son equipos federados, los de regional están en 1ª, 2ª y 3ª Autonómica. 
Todo ello pone de manifiesto el déficit de instalaciones en relación con el número de usuarios. A ello hay 
que sumar el hecho de que solo Campo de fútbol ``A Moreira´´ dispone de dos campos, uno de césped 
natural y otro de césped artificial, ya que los otros dos campos se encuentran en peor estado, el de 
Trasmiras prácticamente en abandono. 
2.1 Servicios existentes 
La inauguración del campo de fútbol ``A Regadiña´´en Trasmiras en el año 1985, año en el que equipo 
municipal asciende a 1ª Autonómica y cambian del antiguo campo, donde ahora hay un pabellón, a este 
nuevo campo. 
Desde la inauguración hasta ahora el campo no ha sido sometido a ninguna reforma. Por ello el terreno 
de juego y el resto de instalaciones se encuentra en mal estado. 
En la actualidad se cuenta con: 
- 1 campo de futbol de tierra (100 x 65) m aproximadamente.
- 2 vestuarios de jugadores
- 1 vestuario de árbitros.
- Aparcamiento exterior de tierra.
Localización de los servicios existentes. 
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2.2Carencias encontradas 
- Los viales exteriores no tienen condiciones mínimas de seguridad, no hay aparcamientos
regulados ni señalizados.
- El terreno de juego se encuentra en muy mal estado, por culpa de la climatología y de la falta
de cuidados.
- Los vestuarios están en muy mal estado, tanto el de árbitros como el de los jugadores.
3. OBJETO DEL PROYECTO
Los objetivos que se marcan para este proyecto son la justificación, diseño, cálculo, definición y valoración 
de las actuaciones a realizar para la ejecución de las obras de rehabilitación del Campo de Fútbol y la 
construcción de un aparcamiento en el municipio de Trasmiras. 
Este campo tiene como objetivo dar servicio a los equipos de la zona. Además este proyecto se plantea 
desde la perspectiva de humanizar la calle de principal acceso al Campo de Fútbol. 
Por esto, se proyecta la realización de las siguientes infraestructuras: 
 Terreno de juego dotado de césped artificial que permita el juego de Futbol 11 y Futbol 7,  con los
elementos normativos para su homologación por parte de la Federación de Fútbol, previsto de los
accesos necesarios para su correcta comunicación con el resto de las instalaciones.
 Acondicionamiento de la zona de aparcamiento exterior a las instalaciones.
 Obras de humanización de O camino da Regadiña
Los puntos generales que se marcan con la redacción de este proyecto son los siguientes: 
 La  justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución adoptada.
 El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea.
 El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos constructivos como en los
referentes a instalaciones.
 La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las obras, de forma
que se obtenga una definición detallada de las mismas que permita su definición.
 El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de las obras,
así como las condiciones que deben cumplir los materiales que se empleen en las mismas.
 La valoración económica del coste total de las obras.
 El cumplimiento de las condiciones que en materia de seguridad y salud establece la legislación
vigente.
4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESIBILIDAD
La zona de actuación se encuentra en el municipio español de Trasmiras, situado al sureste de Galicia, 
en la provincia de Ourense, a 50 km al este de la capital de provincia, Ourense. Trasmiras está constituido 
por 10 parroquias: Abavides, Chamusiños, Escornabois, Lobaces, Rabal, Trasmiras, Viladerrei, 
Vilardelebres, Vilaseca y Zos. 
La superficie total del municipio es de unos 55 km². 
La situación del municipio dentro de su área comarcal se puede considerar de interés por su 
emplazamiento centralizado y sus enlaces viarios. A 5 minutos de la salida de la Autovía A-52,  Trasmiras 
se sitúa en la Nacional 525 (Benavente- Santiago de Compostela). 
Se hace mención al trazado de la A-52 que pasa por varias parroquias del término municipal, con un 
enlace el en  la parroquia de Trasmiras y con otro en la parroquia de Abavides 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº6: Situación Actual y Reportaje fotográfico  
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 4 de 9 
5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5.1 Situación actual del aparcamiento 
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5.2 Situación actual del campo de fútbol 
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5.3 Situación actual de los vestuarios 
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5.4 Situación actual de los vestuarios 
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5.4 Situación actual de los vestuarios 
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5.4 Ubicación de la parcela 
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente Estudio Previo y de Alternativas es definir y analizar las diferentes alternativas 
que se han considerado antes de llegar a la solución definitiva, la cual se desarrolla en el resto de 
documentos de los que consta este proyecto.  
Para ello, en primer lugar se presentará la situación actual y las necesidades a satisfacer, teniendo en 
cuenta la demanda existente en el emplazamiento, del tal forma que se garantice un correcto 
dimensionado de las instalaciones y una adecuada integración en el entorno. 
A continuación se definirán cada una de las alternativas propuestas, tanto en planta, como en alzado y 
perfil.  
Por último se procederá a realizar un análisis multicriterio de las alternativas planteadas a fin de 
escoger la mejor distribución de espacios en planta y la tipología estructural más adecuada, definiendo 
a su vez los criterios que se han que se han tenido en cuenta para evaluar las diferentes alternativas. 
2. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
2.1 Localización geográfica
La zona de actuación se encuentra en el municipio español de Trasmiras, situado al sureste de Galicia, 
en la provincia de Ourense, a 50 km al este de la capital de provincia, Ourense. Trasmiras está 
constituido por 10 parroquias: Abavides, Chamusiños, Escornabois, Lobaces, Rabal, Trasmiras, 
Viladerrei, Vilardelebres, Vilaseca y Zos. 
La superficie total del municipio es de unos 55 km². 
La situación del municipio dentro de su área comarcal se puede considerar de interés por su 
emplazamiento centralizado y sus enlaces viarios. A 5 minutos de la salida de la Autovía A-52, 
Trasmiras se sitúa en la Nacional 525 (Benavente- Santiago de Compostela). 
Se hace mención al trazado de la A-52 que pasa por varias parroquias del término municipal, con un 
enlace el en  la parroquia de Trasmiras y con otro en la parroquia de Abavides 
Ubicación de la comarca de A Limia en España. 
Ubicación de Trasmiras en la provincia de Ourense. 
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2.2 Descripción urbanística de la parcela 
El ayuntamiento de Trasmiras  dispone un Plan General de Ordenación Municipal, instrumento de 
ordenación urbanística de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la ley 9/2002 del 30 de 
diciembre de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (Lei 9/2002).  
Este Plan General estará vigente de forma indefinida. 
Los datos del planeamiento urbanístico e información catastral consultados en el Concello de 
Trasmiras y en la oficina virtual del Catastro respectivamente, califican la parcela en estudio, donde se 
encuentra el campo de fútbol municipal de Trasmiras, como suelo dotacional deportivo. 
La parcela pertenece al ayuntamiento de Trasmiras y se encuentra ubicada al sur del núcleo urbano 
de Trasmiras, concretamente en A Regadiña. Se trata de una parcela con una forma algo irregular en 
planta, cuya superficie es de unos 11.988  m. El terreno es prácticamente llano en su totalidad. Está 
rodeado de parcelas sin edificar. Al sur limita con O camino da Regadiña igual que por el Oeste y por 
el norte limita con una senda peatonal. 
Vista aérea de la parcela. 
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2.3 Accesibilidad 
Situada a 50 km de la capital de provincia, Trasmiras es la parroquia central del propio concello de 
Trasmiras. Limita al este con la parroquia de Viladerrei, al Oeste con la de Lobaces, por el norte limita 
con Escornabois y por el sur, muy cercana a Soutelo. 
Dos de las principales vías de entrada en Trasmiras son las autovía A-52 y la nacional N-525 
provenientes de Benavente en ambos casos. 
Por otro lado Trasmiras recoge el tráfico de la mayoría de localidades cercanas que quieren acceder a 
las A-52. 
El acceso principal al campo será por una carretera provincial, O Camino da Regadiña, 
aproximadamente circulando por la N-525 se encuentra en el centro del núcleo de Trasmiras. Se trata 
de una carretera asfaltada, no muy ancha pero de dos carriles, que da acceso a las viviendas de la 
zona, al polideportivo municipal y algunas explotaciones agrícolas. 
Es posible también acceder al recinto deportivo a través de la Rúa da Corredoira, situada en centro del 
pueblo, se trata de un camino vecinal asfaltado de reducidas dimensiones y solo un carril, que nace en 
otro cruce con la N-525. 
La parada de autobús más cercana se encuentra en el centro del municipio, a aproximadamente 1 km 
del recinto deportivo. En el presente caso no es influyente dado que se trata de una línea regular que 
une Trasmiras con Ourense. 
2.4 Demografía 
La población del municipio de Trasmiras según el padrón del 2017 es de 1.341 habitantes en el 
siguiente cuadro se puede observar la población según las edades: 
Aunque se pueden detectar períodos  de crecimiento y decrecimiento se aprecia claramente un fuerte 
decrecimiento poblacional, sobre todo en los últimos 20 años, donde la población de Trasmiras 
desciende a la mitad. Esto se explica en parte por el traslado de las nuevas generaciones a las 
ciudades. 
La mayor concentración de población se encuentra en los núcleos de Trasmiras y Escornabois. 
Según el Ayuntamiento de Trasmiras, las poblaciónes con mayor número de personas en el núcleo 
urbano de Trasmiras es de  550 habitantes y Escornabois con 350 habitantes  Estas cifras sitúan a 
esta Trasmiras  como la más poblada del municipio.  
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La pirámide de población de este municipio es la típica en Galicia, tendencia hacia el envejecimiento 
que poseen la mayoría de los municipios gallegos. Podemos apreciar también en la siguiente tabla que 
más del 30 % de la población tiene entre 10-49 años, los cuales disfrutarían de estas instalaciones. El 
perfil de este porcentaje corresponde a familias jóvenes con hijos que viven en el municipio y se 
dedican a la agricultura en su mayoría. 
Como podemos observar en la tabla más de la mitad de ese 30% son hombres, los cuales practican 
más los deportes destinados a estas instalaciones. 
3. ESTUDIO DE NECESIDADES
3.1 Situación Actual 
La zona de obras se sitúa en la parcela con referencia catastral 32083A062004000000MO, situada al 
suroeste del municipio de Trasmiras, concretamente en O camino da Regadiña, próximo a la A-52. 
Tiene un tamaño de 12.000 metros cuadrados de superficie bruta, sin presencia de edificaciones y 
vegetación baja con presencia de árboles. Los usos agrícolas son escasos. 
El viario preexistente en el sector se limita a una carretera, O camiño da Regadiña  de un único carril 
que lo cruza de lado a lado (Norte- Sur); una vía sin asfaltar también de un carril que lo cruza de lado 
a lado (Este- Oeste) 
En concreto, el proyecto se realizará en la zona central. La zona elegida queda entonces limitada de la 
siguiente manera:  
- Al Sur linda con O Camiño da Regadiña, utilizada principalmente para dar acceso a vehículos
agrícolas a las fincas cercanas.
- Al Oeste está limitada por O Camiño da Regadiña, esta parte da acceso al Campo de Fútbol y
en general a la zona.
- Al Norte, nuestra parcela la limita un sendero peatonal que acceso a terrenos agrícolas.
Destacar por último la presencia de edificaciones en la parcela, las cuales está previsto
rehabilitar.
En la actualidad los campos de futbol más de cercanos son:
 Campo municipal de Cualedro: 
Ubicado en el término municipal de Cualedro, 2 equipos de regional y varias categorías
inferiores y de veteranos compiten en él.
Está situado a unos 8 km de Trasmiras y cuenta con las siguientes instalaciones:
 Terreno de juego de tierra (105 X 65 )
 3 vestuarios subterráneos.
 Graderío con cubierta con una capacidad de unos 100 espectadores.
 1 cantina.
 Campo de futbol  ``A Moreira´´, Xinzo de Limia. 
Ubicado en el término municipal de Xinzo de Limia, 3 equipos de regional, varios equipos
de categorías inferiores y 2 equipos de veteranos compiten en él.
Está a unos 16 km de Trasmiras y cuenta con:
o Terreno de juego de hierba natural (105x65)
o Terreno de juego de hierba artificial (105x70)
o 6 vestuarios
o 2 cantinas
o Graderío con cubierta con una capacidad para 200 espectadores.
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Localización de los campos de futbol de la zona. 
En resumen, el número total de campos de fútbol municipales existentes en la zona es de 3, y el 
número de clubes es de 5 en el fútbol regional, 5-6 en categorías inferiores y 4 en fútbol de 
veteranos. Todos ellos son equipos federados, los de regional están en 1ª, 2ª y 3ª Autonómica. 
Todo ello pone de manifiesto el déficit de instalaciones en relación con el número de usuarios. A ello 
hay que sumar el hecho de que solo Campo de fútbol ``A Moreira´´ dispone de dos campos, uno de 
césped natural y otro de césped artificial, ya que los otros dos campos se encuentran en peor estado, 
el de Trasmiras prácticamente en abandono. 
3.2 Servicios existentes 
La inauguración del campo de fútbol ``A Regadiña´´en Trasmiras en el año 1985, año en el que 
equipo municipal asciende a 1ª Autonómica y cambian del antiguo campo, donde ahora hay un 
pabellón, a este nuevo campo. 
Desde la inauguración hasta ahora el campo no ha sido sometido a ninguna reforma. Por ello el 
terreno de juego y el resto de instalaciones se encuentra en mal estado. 
En la actualidad se cuenta con: 
 1 campo de futbol de tierra (100 x 65) m aproximadamente.
 2 vestuarios de jugadores
 1 vestuario de árbitros.
 Aparcamiento exterior de tierra.
Localización de los servicios existentes. 
3.3 Carencias encontradas 
- Los viales exteriores no tienen condiciones mínimas de seguridad, no hay aparcamientos
regulados ni señalizados.
- El terreno de juego se encuentra en muy mal estado, por culpa de la climatología y de la
falta de cuidados.
- Los vestuarios están en muy mal estado, tanto el de árbitros como el de los jugadores
3.4 Necesidades a cubrir. 
De todo lo expuesto en los apartados anteriores se derivan las siguientes necesidades: 
 Mejora de la iluminación en toda la finca. Reposición de vallas y mallas.
 Ordenación de accesos y espacio para aparcamientos.
 Campo adicional de futbol 7 para las categorías inferiores.
 Rehabilitación de vestuarios y cantina.
 Rehabilitación del terreno de juego.
Por tanto, se pretende con este proyecto rehabilitar las instalaciones. En concreto resolver los 
siguientes aspectos: 
- Utilidad: La utilidad es el aspecto principal en el diseño de la instalación. Ésta debe estar
concebida de forma que sus usuarios vean cumplidas sus necesidades de forma satisfactoria.
- Funcionalidad: El recinto proyectado ha de ser funcional, de tal forma que pueda ser utilizado
por el mayor número de personas posible de forma simultánea y en las mejores condiciones.
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- Accesibilidad: Todo recinto deportivo ha de garantizar unas condiciones buenas de
accesibilidad. El acceso debe lo más cómodo posible, tanto para espectadores como para
jugadores y, en general, para cualquier persona interesada en utilizar las instalaciones.
- Terreno de juego: El terreno de juego debe cumplir los requisitos óptimos para la práctica
deportiva, tanto en dimensiones como en condiciones de la superficie del mismo. Las
dimensiones y características quedan fijadas por las normativas NIDE. También es importante
la orientación del mismo para evitar el deslumbramiento de los deportistas.
- Instalaciones Auxiliares: El uso por parte de deportistas y usuarios provoca que haya que
disponer de distintas instalaciones para satisfacer las necesidades de los distintos colectivos:
vestíbulos, bar,...
- Iluminación: Se buscara el mayor aprovechamiento de luz solar posible, realizando por otra
parte una distribución uniforme de la iluminación artificial que evite el deslumbramiento y
realice un consumo energético eficiente y limitado, así como podrán emplearse energías
renovables para dicho consumo energético de las instalaciones proyectadas.
- Integración en el entorno e Impacto ambiental: Se perseguirá que todo el conjunto de la
estructura tenga una buena integración en la zona, con las edificaciones y árboles existentes,
además de buscar un bajo impacto visual mediante la correcta elección de materiales, colores
y formas de la estructura. Se trata de un requisito indispensable si buscamos para lograr una
buena aceptación social.
- Seguridad: Las instalaciones han de ser seguras en todos los sentidos. Estas deben de contar
con las salidas de emergencia debidamente señalizadas que contemple la normativa vigente,
así como de un correcto estudio de evacuación hacia las mismas.
- Barreras arquitectónicas: Las instalaciones serán accesibles para personas con movilidad
reducida en todos los recorridos internos, cuidando especialmente la forma de salvar las
diferencias de cota mediante rampas u otros medios que sean adecuados.
- Mantenimiento y gestión: Se buscará el empleo de elementos constructivos duraderos,
minimizando el coste de mantenimiento posterior, así como el de conservación y gestión de las
instalaciones.
- Exterior: La parcela debe ser dotada del correspondiente mobiliario urbano y de las áreas de
ajardinamiento adecuado. Los flujos de vehículos deben estar distribuidos de forma que no
generen problemas de tráfico. El número de plazas será el adecuado para el aforo de la
instalación y para el porcentaje de espectadores que van a acceder con sus vehículos privados.
Además se tendrá en cuenta la provisión de zonas de aparcamiento para minusválidos,
autobuses y ambulancias.
4- Condicionantes de diseño
4.1. Aforo 
El primer dato para un correcto dimensionamiento de la instalación deportiva es conocer su aforo, ya 
que éste condicionará las dimensiones de la grada y del aparcamiento, así como las características de 
algunas instalaciones auxiliares. La capacidad del campo debe ser razonable, es decir, no debe estar 
infrautilizado ni utilizado en exceso, sobre todo en los primeros años de puesta en servicio. El aforo 
debe corresponderse con las necesidades reales existentes en el municipio, con lo que sus principales 
variables son: 
 Tamaño de las poblaciones a las que va a dar servicio.
 Interés del público por el espectáculo deportivo.
 Clima.
 Comodidad y confort de los espectadores.
 Nivel del equipo o equipos locales.
-Tamaño de las poblaciones a las que va a dar servicio.
Como se ha explicado anteriormente, el principal club que se beneficiará de las instalaciones es el 
Trasmiras C.F. 
Este club pertenece a Trasmiras, así que  la gran mayoría de los aficionados serán de allí. No 
obstante, dado a la proximidad de otros núcleos como Cualedro y Sarreaus puede que algunos 
jugadores y aficionados vivan en estos lugares, por lo que su radio de influencia trascenderá mal allá 
de los límites de Trasmiras. 





- Interés del público por el espectáculo deportivo:
Actualmente el fútbol es el deporte más popular y más practicado a nivel mundial. Por ello, no sólo es 
importante a nivel deportivo, sino también a nivel social y económico, ya que une a grupos sociales, e 
incluso a naciones, movilizando una gran multitud de espectadores y generando enormes 
transacciones económicas. 
El fútbol en Trasmiras no es ajeno a esta pasión. Como ya se ha dicho cuenta con un equipo, en la 
categoría Autonómica. 
Aunque las instalaciones deberán ser las apropiadas para la reducida población de este municipio. 
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En cuanto a la afluencia de público actual a los partidos, es bastante irregular, en función de la 
categoría que compita. Un número realista actual sería un aforo de entre 40- 60 personas, todos ellos 
agolpados a lo largo de la línea de banda de campo. 
Conclusión 
En base a todos los apartados anteriores, se puede llegar a la conclusión de que no se necesita un 
graderío. Ya que se trata de un grupo reducido de espectadores  que van a ver los partidos, de esta 
forma se puede garantizar una adecuada estancia de los espectadores asistentes y sin llegar a estar 
sobredimensionada. 
Si bien es cierto que se deben prever todos acontecimientos deportivos de interés que pudieran tener 
lugar, así como el futuro crecimiento poblacional, parece más sensato pensar en un posible traslado 
del club hacia otras instalaciones en el hipotético caso de una gran expansión de éste en el futuro que 
en realizar un graderío. 
4.1.1. Tamaño del terreno de juego 
Según la norma NIDE el tamaño del terreno de juego debe ser de las siguientes dimensiones: 
Sin embargo se admiten variaciones entre los siguientes límites: 
DIMENSIONES DEL CAMPO LONGITUD(mm) ANCHURA(m) 
Máximo 120 90 
Mínimo 90 45 
El campo municipal de Trasmiras mide 95 X 55 m, sin contar con las bandas exteriores, por tanto 
cumple con la normativa. 
Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la visión de los 
espectadores, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos como mínimo de 
1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas de meta, con el mismo tipo de 
suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el espacio libre tras las líneas de meta sea de 
2,50 m. En el caso particular de nuestro campo de fútbol el ancho al exterior de las líneas de banda es 
de 1,5 m y tras las líneas de meta de 2,5 m, lo que hace un total de 100x60 aprox., por tanto cumple. 
4.1.2. Trazado del campo 
Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y 10 cm como mínimo. Serán de 
color generalmente blanco de forma que se distinga claramente del color del terreno de juego. Todas 
las líneas forman parte de la superficie que delimitan.  
El campo en la actualidad dispone de una correcta delineación en este sentido. 
4.1.3 Orientación del terreno de juego 
Según la normativa NIDE la orientación de los Campos y de las Pistas será tal que el eje longitudinal 
de las mismas sea N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO.  
El campo de fútbol de estudio en este proyecto tiene una orientación NO-SE, por tanto cumple con lo 
expuesto en la NIDE. Además en el caso de que se quisiera estrictamente posicionar el campo en 
dirección N-S no se podría hacer por falta de espacio 
4.1.4 Iluminación 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del 
equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones 
deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
Los báculos o las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas exteriores, las 
cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos o de las torres de iluminación será 
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en dos líneas paralelas a las líneas de banda, disponiendo tres, cuatro o cinco en cada línea, la 
colocación lateral de las luminarias proporciona una buena uniformidad. Para evitar el 
deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y su área, no se 
colocarán báculos de iluminación en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el 
punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha 
línea de meta.  
La altura de montaje de las luminarias en los báculos o torres de iluminación para que no haya 
deslumbramiento, será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y competiciones locales) ó 18 m 
(entrenamiento alto nivel y resto de competiciones), en cualquier caso el ángulo formado por la línea 
que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central del campo será como mínimo de 
25º.  
Para evitar el deslumbramiento a los porteros, no se colocarán báculos de iluminación en el sector 
comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas 
rectas formen un ángulo de 15º a un lado y al otro de dicha línea de meta.  
Otra posibilidad es concentrar la iluminación en las cuatro esquinas, no obstante, la altura de montaje 
deberá aumentarse para evitar deslumbramientos. 
En la actualidad existen báculos y torres de iluminación pero no garantizan una adecuada luminosidad 
del terreno de juego por tanto  se plantea realizar una actuación en este sentido. 
4.1.5 Superficie de juego 
Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En competiciones 
internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba natural, no obstante podrá ser de 
hierba artificial en competiciones, cuando así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la 
Organización Deportiva correspondiente. 
En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie de juego será preferentemente de 
hierba natural y podrá ser de hierba artificial cuando así lo autorice la Real Federación Española de 
Fútbol o la Organización Deportiva correspondiente. 
La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para evacuación del agua 
de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no abrasiva.  
El campo actual es de tierra, sin ningún prácticamente ningún mantenimiento desde su construcción, 
por ello se prevé realizar una remodelación del terreno de juego. 
4.1.6 Equipamiento 
Dentro de este apartado el actual campo consta de porterías, redes y banquillos de los cuales se 
llevará a cabo su reforma o sustitución. 
En este punto se analiza la rehabilitación de los vestuarios existentes, llevando acabo la sustitución del 
equipamiento que se encuentra en un estado de abandono, por lo cual dicho equipamiento no realiza 
sus funciones de cara a las personas que lo utilicen. 
4.1.7 Cerramiento y elementos de separación 
En este apartado sí se plantea la reposición de vallas y mallas en toda la finca, siguiendo por tanto la 
normativa NIDE al respecto. 
4.2 Aparcamiento 
Las áreas deportivas deben estar provistas de aparcamientos que permitan estacionar a los 
deportistas y espectadores cuando éstos acudan al campo en transportes motorizados. El 
aparcamiento que se requiere debe satisfacer las necesidades de:  
 Público en general
 Público con movilidad reducida
 Deportistas
 Árbitros
 Servicios de emergencia
 Empleados
En lo referente a las necesidades de aparcamiento la norma NIDE establece: 
 Para usuarios: 1 plaza/20 usuarios (deportistas y espectadores) con una previsión de superficie
de 25-30 m por plaza, con reserva para el personal de la instalación.
 Para autobuses: 1 plaza/200 espectadores.
 Para personas con movilidad reducida: 1plaza/200 usuarios (deportistas y espectadores) o bien
1 plaza/50 plazas o fracción y como mínimo dos, con unas dimensiones mínimas de 5,00m por
3,60m por plaza.
Para planificar el número de plazas necesarias se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
Como ya se ha expuesto la accesibilidad al recinto se realiza en su mayoría mediante vehículo privado, 
ya que la parada de autobús más cercana al recinto se encuentra a 1 km y no es influyente.  
Algunos espectadores también acuden al recinto mediante bicicleta. 
Por todo ello se hace necesario un amplio aparcamiento que satisfaga las necesidades. 
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Veamos cual sería la superficie necesaria para un aforo de unas 40-60 personas: 
 Vehículo privado: 30 plazas (deportistas y espectadores). Lo que hace necesario una superficie
de unos 750-900 m2.
 Autobuses: 2 plazas. Teniendo en cuenta que cada autobús necesita 60 m por plaza esto hace
un total de 120 m2.
 Personas con movilidad reducida: 2 plazas. Cada plaza ocupa 18 m, por tanto en total hacen
36 m2.
En total se hace necesario un aparcamiento que tenga un área de unos 1500 m2. 
En la actualidad existe un aparcamiento situado justo en frente de la entrada al recinto. Este 
aparcamiento es utilizado por los usuarios de las instalaciones deportivas. El área de este 
aparcamiento es de unos 2300 m2, por tanto cumple la demanda exigida actualmente, así que, en 
principio y, a no ser que se pretenda realizar una ampliación del recinto deportivo pensando en el 
futuro, no se prevé necesario cambiar el lugar del aparcamiento, la actuación se realizará en este 
mismo. Hay que destacar también que este aparcamiento es de tierra por lo que se llena de barro y 
charcos cuando llueve. Por otro lado carece de señalizaciones y regulación de accesos.  
5) Estudio de Alternativas de organización de la parcela
5.1 Introducción 
En los apartados anteriores se han ido exponiendo los distintos condicionantes relativos a la 
rehabilitación del campo, espacio necesario, dimensiones del terreno de juego... para configurar la 
disposición de la instalación. Estas pautas de diseño se resumen en las siguientes características:  
 No se necesita graderío.
 Se quiere conservar la orientación del terreno de juego y  no expropiar parcelas.
 Como hemos comentado, la finca que se usa como aparcamiento actual cumple con la
demanda exigida, aunque no está con las características necesarias. Por tanto será necesario
actuar en este sentido, bien dotándolo de una adecuada superficie, drenaje y señalización o
bien realizando un aparcamiento nuevo, a poder ser dentro del propio recinto.




A cada una de ellas se le aplica un tanto por ciento, correspondiente a la importancia de cada una de 
ellas a la hora de analizarlas. 
 Valoración económica 40%, se le da este valor dado que es el más importante, ya que el
ayuntamiento de Trasmiras es pequeño, y que las subvención que pueda recibir son pocas
para realizar un gran proyecto.
 Valoración ambiental 30%, el impacto ambiental será mínimo dado que es rehabilitar el
campo municipal existente, no hacer uno nuevo, por lo que no se construirán grandes
estructuras ni se realizarán movimientos de tierras que modifiquen la cota actual del terreno.
 Valoración funcional 30%, es un ayuntamiento con poca población, pero que la rehabilitación
del mismo puede atraer nueva gente de poblaciones de alrededor, ofreciendo un servicio
inexistente en la zona.
5.2 Descripción de las alternativas 
ALTERNATIVAS SUPERFICIE TERRENO DE JUEGO 
En la alternativa 1 se plantean los distintos tipos de material, con los que se cubrirá la superficie del 
terreno de juego. Para ello existen tres opciones: 
1. ALTERNATIVA 1: Mantenerlo de tierra.
2. ALTERNATIVA 2: Césped natural.
3. ALTERNATIVA 3: Césped artificial.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
TOTAL 2,80 2,70 2,90
SUPERFICIE TERRENO DE JUEGO
VALORACION ECONOMICA 40% 4,00
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Analizando la primera opción se puede ver que el campo de tierra puede ser igual de agradable para 
la práctica de futbol que el de césped sin embargo si se descuida su cuidado puede ser el campo que 
más lesiones provoque en los futbolistas. 
El campo de tierra es un campo que debe estar lo más liso posible para evitar que la circulación del 
balón raso sea irregular. Este tipo de campo ha de tener un sistema de drenaje bueno para que no se 
formen charcos y/o barro que no solo contribuirán a que el jugador se sienta más incómodo jugando 
sino que dificultará también el tránsito del balón. 
Por otro lado se analiza  la sustitución del terreno de juego por hierba natural, lo cual implicará los 
siguientes beneficios: 
 Características ambientales positivas
 Absorbe el calor del terreno de juego
 Riesgo de lesiones bajo
 Barato
 Auto-reparable
Por otro lado también existen puntos negativos para el césped natural: 
 El mantenimiento requiere mucho tiempo y dinero
 Le afectan mucho las plagas
 Necesita mucha agua
 Hay que utilizar sistemas de riego, maquinaria…
 A menudo salen ``calvas´´ en las zonas donde se planta el césped.
Por último se analiza la sustitución por césped artificial con beneficios como los siguientes: 
 Tiene aspecto y tacto de la hierba natural
 Se puede jugar en cualquier momento
 Conserva sus propiedades
 Escaso mantenimiento
 Ahorro de espacio
 Es respetuoso con el medio ambiente
Por otro lado también existen  algunos puntos negativos en el césped artificial: 
 Pueden quedar marcas y señales en el césped.
 Puede dar descargas electroestáticas.
Por características como en bajo coste y  mantenimiento del terreno de juego, se elige para la 
superficie del campo municipal de Trasmiras, césped artificial. 
Esos son los principales motivos, acompañados de la durabilidad, en estas instalaciones lo que se 
quiere es que el mantenimiento y coste sean el mínimo,  de esta forma la inversión inicial es un poco 
mayor que con césped natural, pero en poco tiempo, con el bajo mantenimiento y larga durabilidad, 
eso se compensa.  
ALTERNATIVAS APARCAMIENTO Y ACCESO 
En esta segunda alternativa vamos a analizar el tipo de aparcamiento y los accesos a este para ello se 
sigue en la línea de lo existente en la actualidad, proporcionando mejores instalaciones y de mayor 
espacio. 
Se pretende trasformar la explanada exterior en un aparcamiento correctamente pavimentado y 
señalizado. Este constará de 31 plazas de aparcamiento para usuarios, 2 plazas para minusválidos y 2 
plazas para autobuses. 
Las dos opciones existentes para esta solución son las siguientes: 
1. ALTERNATIVA 1: Reordenar el tráfico, la calle O Camiño da Regadiña será de sentido único,
para el cómodo acceso de los autobuses  y salida por esta misma calle será por centro del
núcleo de Trasmiras, seguido por la calle A Corredoira, hasta la N-525.
2. ALTERNATIVA 2: Mantener la entrada y salida por el mismo sitio, Camiño da Regadiña,
construyendo una rotonda en el aparcamiento, por lo que se perderían varias plazas de
aparcamiento.
3. ALTERNATIVA3: Mantener la entrada y salida por el mismo sitio, Camiño da Regadiña,
expropiando parte de varias fincas colindantes a la carretera existente, para aumentar la
plataforma.
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 La opción 1 es la  elegida, reordenar el tráfico y que la calle de acceso sea de sentido único, ya que 
se perdería mucho terreno si se hace la rotonda, el radio mínimo para que dé la vuelta un autobús es 
el siguiente: 
Con esta opción se perdería un mínimo de 18 plazas de aparcamiento, que son muchas para las 
características del parking. Por otro lado habría que expropiar parte de 4 fincas colindantes a la 
carretera con un aumento de coste. 
ALTERNATIVAS VESTUARIOS 
En esta tercera alternativa se analizará el mantenimiento y rehabilitación de los vestuarios o su 
demolición y nueva construcción. Se plantean las siguientes alternativas: 
1. ALTERNATIVA 1: Dejar los vestuarios en su estado actual, sin realizar ninguna reforma.
2. ALTERNATIVA 2: Realizar la demolición total de los mismos y proseguir con una nueva
construcción.
3. ALTERNATIVA 3: Realizar reformas en los vestuarios actuales.
La alternativa escogida es la realizar la rehabilitación del vestuario, ya que su estado actual es 
precario, y el coste económico de tirar el existente y construir uno nuevo se dispara, así como el 
impacto ambiental que supondría realizarlo. 
Por lo tanto, una vez analizadas todas las alternativas, valorándolas económicamente, 
ambientalmente, y funcionalmente, realizaremos el siguiente proyecto: 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
TOTAL 3,30 2,40 2,10
VALORACION AMBIENTAL 20% 4,00 2,00 1,00
VALORACION FUNCIONAL 30% 3,00 4,00 5,00
ACCESO Y APARCAMIENTO
VALORACION ECONOMICA 40% 4,00 2,00 1,00
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
TOTAL 2,50 2,10 3,20
VALORACION AMBIENTAL 20% 3,00 1,00 4,00
VALORACION FUNCIONAL 30% 1,00 5,00 4,00
VESTUARIOS
VALORACION ECONOMICA 40% 4,00 1,00 3,00
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6. CONCLUSIÓN
 Césped artificial. 
 Reordenar el tráfico, la calle O Camiño da Regadiña será de sentido único, para 
el cómodo acceso de los autobuses  y salida por esta misma calle será por centro 
del núcleo de Trasmiras, seguido por la calle A Corredoira, hasta la N-525. 
 Rehabilitación de los vestuarios existentes. 
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1. INTRODUCCIÓN
Referente a las personas disminuidas es conveniente que la disposición arquitectónica y el 
acondicionamiento de locales de convivencia e instalaciones abiertas al público sean tales que permitan 
el acceso a los mismos de dichas personas. 
Para el estudio de las distintas características que deben cumplir los elementos arquitectónicos nos 
basaremos en “Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, DOG 166, de 29-08-97”. 
2. ASPECTOS IMPORTANTES DE ACCESIBILIDAD
Debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos recogidos en la ley que son mínimos de obligado 
cumplimiento. 
Cuando la técnica y la economía lo posibiliten deberán de disponerse elementos más confortables que los 
que indican las propias normas.  
Uno al menos de los accesos peatonales al interior de los edificios de uso público deberá estar diseñado 
y ejecutado de forma que cumpla las condiciones establecidas para itinerarios adaptados o practicables, 
según el caso.  
La movilidad horizontal entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios emplazados en edificios de 
uso público se realizará mediante itinerarios y rampas que deberán cumplir las condiciones establecidas 
en la presente Ley y en las normas que la desarrollen. Los espacios e itinerarios de comunicación 
horizontal, previstos para su utilización por personas de movilidad reducida, deberán, como mínimo, 
responder a las siguientes características: 
 Los vestíbulos, una vez amueblados y libres del barrido de las puertas, permitirán inscribir un círculo de
1,50 metros de diámetro.
 Los pasillos tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, con estrechamientos puntuales de 0,90 metros.
Para facilitar la movilidad vertical entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios emplazados en 
edificios de uso público, los desplazamientos entre diferentes niveles se realizarán mediante un elemento 
ascensor, escaleras, rampas y tapices rodantes que deberá cumplir las condiciones establecidas para ser 
considerado adaptado o practicable, en cada caso.  
Se deberán reservar espacios especialmente destinados a personas con movilidad reducida que estarán 
debidamente señalizados.  
Partiendo de estas premisas obtenemos: 
Itinerarios peatonales: 
 Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos en áreas desarrolladas a
través de instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 metros y en situaciones puntuales podrá
ser de 1,50 metros. En las áreas no incluidas en el párrafo anterior será de 0,90 metros.
 Pendiente máxima longitudinal: La pendiente máxima longitudinal será del 10 % y en situaciones
excepcionales será del 12 %, siempre que no supere con esa pendiente un tramo horizontal de 1,50 m.
 Pendiente máxima transversal: La pendiente áxima transversal no será mayor del 2 %.
 Altura mínima libre de obstáculos: La altura mínima libre de obstáculos será de 2,10 metros.
Itinerarios mixtos destinados al tráfico de peatones y vehículos: 
 Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos será de 3 metros.
 Pendiente máxima transversal: La pendiente máxima transversal no será mayor del 2 %.
 Altura mínima libre de obstáculos: La altura mínima libre de obstáclos será de 3 metros.
 Radio de giro: Su trazado deberá permitir a los vehículos en los cruces un radio de giro de 6,50 m.
Vados peatonales: 
Tipo A: Son los que se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal: 
 Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos en áreas desarrolladas a
través de instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 metros. En las áreas no incluidas en el
párrafo anterior será de 0,90 metros.
 Pendiente máxima: La pendiente máxima será del 12 %.
 Paso mínimo en la acera: Deberá dejarse un paso mínimo libre en la acera de 0,90 metros.
 Resalto máximo: El resalto máximo permitido entre el vado y la calzada será de 2 centímetros.
Tipo B: Son los que se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera: 
 Longitud mínima en el sentido del itinerario: La longitud mínima en el sentido del itinerario será de
1,50metros.
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 Anchura mínima: La anchura mínima será de 0,90 metros. A este ancho se le sumará el ancho del
bordillo.
Vados para vehículos: 
 Dimensión mínima: La dimensión mínima en el sentido perpendicular a la calzada no será menor de
0,60 metros.
 Resalto máximo: El resalto máximo permitido entre el vado y la calzada será menor de 2 centímetros.
Pasos de peatones:  
Anchura mínima en: 
 Itinerarios peatonales: La anchura mínima en áreas desarrolladas a través de instrumentos de
planeamiento integral será de 1,80 metros. En las áreas no incluidas en el párrafo anterior será de 0,90
metros.
 Itinerarios mixtos de peatones y vehículos: La zona definida para la circulación de peatones tendrá una
anchura mínima de 0,90 metros.
Escaleras: 
 Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1,20 metros.
 Rellano mínimo: El rellano tendrá una longitud mínima de 1,20 metros.
 Tramo máximo: El tramo máximo de escaleras sin rellano será el que salve una altura máxima de 2 m.
 Tramo mínimo: No podrá haber desniveles salvados por un solo escalón. En este caso el desnivel deberá
resolverse con una rampa.
 Peldaños: La altura máxima de la tabica será de 0,17 metros.  La dimensión del peldaño será la que
resulte de la relación 2t + h = 0,62 a 0,64 metros (gal.: 2t + p = 0,62 a 0,64 metros).
 Espacio bajo la escalera: El espacio bajo la escalera deberá estar cerrado o protegido para evitar
accidentes cuando su altura sea menor de 2,10 metros.
 Pasamanos: Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 0,95 metros sobre el nivel del suelo. Se
recomienda la colocación de un segundo pasamanos a una altura de 0,70 metros.
 Nivel de iluminación: La iluminación nocturna artificial en el exterior deberá ser mayor de 10 lux.
Rampas: 
 Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1,50 metros. Cuando sea suplementaria de una escalera
podrá tener un ancho mínimo de 0,90 metros.
 Pendiente máxima longitudinal: La pendiente longitudinal máxima será para rampas de longitud menor
de 3 metros del 10 %; para rampas de longitud entre 3 y 10 metros, del 8 %, y para rampas de longitud
igual o superior a 10 metros del 6 %. Si las condiciones físicas del lugar no lo permitiesen, se podrán, 
justificándolo con una memoria, superar las pendientes máximas citadas en un 2 %.  
 Rellano mínimo: Siempre que haya tramos con distinta pendiente o tramos que alcancen la longitud
máxima exigida, habrá un rellano. El rellano tendrá una longitud mínima de 1,50 metros y una anchura
igual a la de la rampa. En caso de tramos con giros a 90 °, los rellanos tendrán un área que permita
inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.
 Protección: Llevará una protección en los lados libres situada a una altura entre los 5 y 10 centímetros
sobre el nivel del suelo.
 Espacio bajo rampas: El espacio bajo rampas deberá estar cerrado o protegido para evitar accidentes
cuando su altura sea inferior a 2,10 metros.
 Pasamanos: Se situarán a ambos lados a una altura de 0,90 metros. Se recomienda la colocación de un
segundo pasamanos a una altura de 0,70 metros.
 Nivel de iluminación: La iluminación nocturna artificial en el exterior deberá ser mayor de 10 lux.
Materiales a utilizar: 
 Pavimentos: Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltos.
 Bordillos: Los bordillos tendrán una altura máxima de 15 centímetros, sus cantos serán redondeados o
achaflanados, debiendo rebajarse a nivel del pavimento en los pasos de peatones de acuerdo con lo
establecido para los vados en el presente anejo.
 Rejillas: Cuando hubiese rejillas situadas en el suelo, éstas tendrán sus huecos de una dimensión menor
a 2 centímetros, formando cuadrícula.
3. CONCLUSIONES
En la redacción del presente proyecto prestaremos atención a todos estos aspectos anteriormente 
descritos, de forma que nuestra instalación cumpla con lo descrito en la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, DOG 166, de 29-08-97. 
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1. OBJETO
El objeto del presente anejo es la descripción del clima de la zona  en la que se sitúa el recinto deportivo 
de “A Regadiña” con el fin de conocer los aspectos más relevantes para tener en cuenta tanto durante la 
ejecución de la obra como posteriormente con el cuidado del terreno de juego, es decir, conocer la 
pluviometría, evapotranspiración, y otros aspectos.  
El estudio de la climatología tiene por objeto: 
 Caracterizar el clima de la zona de estudio que pueda tener relevancia en el diseño de las obras y su
posterior ejecución.
 Determinar los índices climáticos de la zona de proyecto para el diseño de las plantaciones que fuesen
necesarias al término de la obra.
 Definir los días hábiles de trabajo para la realización de las distintas unidades de obra.
2. CLIMA EN GALICIA
De acuerdo con la división de la Península Ibérica en regiones climáticas establecida por I.Font, Galicia 
pertenece enteramente a la denominada “zona verde” (caracterizada por un clima de tipo “europeo 
occidental”), estando atravesada por la divisoria entre las denominas regiones “marítima” y 
“semimarítima”, que vienen a corresponder, respectivamente, a la zona relativamente próxima al litoral 
y a la zona del interior. Más concretamente, a la región perteneciente la provincia de Xinzo de Limia, y 
dentro de ella, la zona de estudio que nos ocupa.  
A diferencia de lo que ocurre en el resto de la Península, la “región marítima”, en Galicia, se extiende 
considerablemente hacia el interior debido a la orientación de las Rías Baixas en la fachada atlántica, que 
facilita la penetración de los vientos cálidos y húmedos del suroeste, los cuales, a la vez que aportan 
abundantes lluvias contribuyen a amortiguar las oscilaciones térmicas. 
Por otra parte y según la clasificación de Copen, toda la región galaica se caracteriza por un clima tipo C 
(clima templado-cálido) predominando dentro del mismo la variedad Cfb (clima templado húmedo con 
verano cálido y sin estación seca)  
La frecuencia y abundancia de las precipitaciones que recibe hacen que Galicia sea una de las regiones 
más lluviosas de nuestro país. Dichas precipitaciones se distribuyen de modo sensiblemente uniforme a 
lo largo del año, no habiendo una estación predominante seca. En la zona de Xinzo de Limia la 
precipitación anual media supera los 1305 mm.  
Aunque predominan, en general, las lluvias de carácter continuo y persistente, también se registran con 
relativa frecuencia, precipitaciones de carácter tormentoso. En invierno y primavera predominan las 
tormentas de tipo frontal, fenómenos que se producen con mayor frecuencia en áreas próximas a las Rías 
Baixas y al litoral noroccidental de la región.  
Examinando el mapa de la precipitación anual media, que publica el Ministerio de Medio Ambiente, 
podemos apreciar algunos de los rasgos pluviométricos que caracterizan a la región gallega. Así, en dicho 
mapa se observa que, como parte de la denominada “España húmeda”, toda Galicia se encuentra incluida 
dentro de un área limitada por la isoyeta de 800mm, superándose ampliamente dicho valor en la zona de 
estudio, donde se superan los 1500mm. 
3. EL CLIMA EN EL ÁREA DE PROYECTO
Los terrenos donde se ubican las actuaciones están situados en una zona de clima Continental, por lo que 
puede haber temperaturas extremadamente bajas, y es habitual la aparición de heladas durante los 
meses de invierno y que esporádicamente se produzcan nevadas. Los días de niebla se sitúan entre 5 – 
10 en primavera, verano u otoño y entre 3 y 5 en invierno, por lo tanto son insignificantes, así como los 
vientos que no son importantes. Las temperaturas por encima de 12 o C son suaves y las lluvias (986 
mm.) abundantes. 
Para la caracterización climática del área de estudio se ha localizado la estación meteorológica más 
próxima a la ubicación del campo: 




Altitud: 615 metros.  
Situada, en el ayuntamiento de Xinzo de Limia, provincia de Ourense, fue 
dada de alta o 15 de Febreiro de 2000. 
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este Anejo es la descripción del terreno de juego. Dicho terreno de juego tiene unas 
dimensiones de 95 x 55 metros, con 1,5 metros de margen en todo el perímetro del campo. Cumple de 
esta forma con las exigencias del Consejo Superior de Deportes para la práctica del fútbol y del fútbol 7. 
A continuación describiremos tanto las características que ha de tener el césped artificial para la correcta 
práctica del futbol como los movimientos de tierras necesarios para la preparación de la superficie para 
la instalación del césped, para el cual se ha escogido un modelo compuesto por monofilamento SIS SP 
60 de 60mm de altura libre, lastrado con 18kg/m2 de arena de sílice y 15kg/m2 de caucho por cumplir 
con el certificado UV marcado por la Federación Internacional de Fútbol. 
2. ORIENTACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO
Según la normativa NIDE la orientación de los Campos y de las Pistas será tal que el eje longitudinal de 
las mismas sea N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO.  
Esta orientación no constituye un imperativo importante, aunque también se deberán tener en cuenta: 
 Los vientos dominantes, sobre todo si son fuertes y acompañados de lluvia. Si el viento es muy fuerte
y de dirección longitudinal, el juego transcurrirá en malas condiciones, mientras que si el viento es
transversal al eje del terreno de juego, al llover el agua mojará al público ubicado bajo las tribunas.
 Características del lugar. En el caso de un terreno muy accidentado, es posible que determinadas
orientaciones produzcan movimientos de tierras desproporcionados que será preciso valorar.
 Estética y Funcionalidad. En determinados terrenos no será posible por factores estéticos ubicar la
Tribuna al Oeste, debido a la forma de la parcela, accesos, estética...
El campo de fútbol de estudio en este proyecto tiene una orientación NO-SE, por tanto cumple con lo 
expuesto en la NIDE. Además en el caso de que se quisiera estrictamente posicionar el campo en dirección 
N-S no se podría hacer por falta de espacio
3. TAMAÑO DEL TERRENO DE JUEGO
Dependiendo de la categoría del equipo de fútbol que vaya a disputar sus partidos en estas instalaciones, 
el terreno de juego tendrá unas dimensiones u otras y condicionará la práctica deportiva. Estas 
dimensiones mínimas son las que otorgarán la conformidad de la Real Federación de Fútbol para la 
disputa de partidos oficiales de un determinado nivel. En el caso que nos ocupa, no es previsible que se 
produzca el ascenso de tal número de equipos locales que deje infra-dimensionado el complejo deportivo 
de Trasmiras, por lo que las dimensiones mínimas y máximas que deberá cumplir son las que se recogen 
en la siguiente tabla: 
Se han adoptado unas dimensiones del terreno de juego de 95x55 metros, que como vemos cumplen las 
medidas mínimas exigidas y se adecuan al espacio disponible dentro del recinto deportivo. Además, estas 
dimensiones permiten la utilización del campo para el deporte del fútbol 7, cumpliendo con las 
dimensiones mínimas exigidas con el Consejo Superior de Deportes que para este tipo de superficies de 
juego son de: 
4. TIPOLOGÍA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO DE JUEGO
En este proyecto se ha optado por una superficie de hierba artificial para el terreno de juego, ya que el 
césped natural no permite un uso continuado de la instalación por deteriorarse rápidamente, lo que limita 
y condiciona su uso, además de aumentar el coste de mantenimiento del mismo.  
Actualmente, la inmensa mayoría de los campos de fútbol proyectados o en construcción en la zona de 
Galicia se están realizando en dicho material para aprovecharse de sus ventajas respecto el césped 
natural.  
El césped artificial aplicado a zonas deportivas surge como una nueva tecnología para la consecución de 
una superficie cespitosa sintética que equipare las condiciones del césped natural, que requiera los 
menores costes de mantenimiento posibles, en los cuales destaca por su ausencia el riego, y que se 
integre en el entorno sin provocar desequilibrios.  
La elección de esta superficie trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes que analizaremos a 
continuación:  
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Mantenimiento: 
Quizás sea en este aspecto donde el césped artificial muestra sus principales ventajas frente al césped 
natural. Mientras este último necesita de unas labores de mantenimiento esmeradas y muy trabajosas 
con riego, abonado, segado, pintado de las líneas del terreno de juego…, el césped artificial tiene un 
presupuesto de mantenimiento muy reducido. Las principales labores para su conservación se limitan a 
un cepillado periódico y a la limpieza de hojas, si bien es aconsejable un cepillado a fondo al menos una 
vez al año. No necesita ser segado (por lo que no genera residuos de corte), ni abonado ni tratado con 
fungicidas y además no necesita luz solar siendo muy adecuado para zonas sombrías.  
Tiempos de utilización: 
Un campo de hierba natural resiste una media de 250 horas de utilización al año, y siempre dejando un 
tiempo de reposo entre uso y uso para permitir la regeneración del césped. Esto no sucede con la hierba 
artificial, ya que permite un uso continuado de la instalación, solo deteniéndose para un cepillado de la 
superficie en caso de ser necesario.  
Espacio: 
Puede que suene extraño, pero el césped sintético ahorra espacio. Pensemos en que un campo de césped 
artificial tiene la misma capacidad de uso que, al menos, 3 campos de hierba natural. Pero además, un 
campo sintético puede utilizarse para la práctica de diferentes deportes, desde iniciación hasta el primer 
equipo de la ciudad tanto para entrenamientos como para llevar a cabo una competición.  
Sensaciones de los futbolistas y otros deportistas: 
Es aquí donde la hierba artificial se encuentra en clara desventaja respecto del césped natural. Con este 
último las sensaciones durante la práctica del fútbol son mucho más agradables, permitiendo un juego 
más rápido y vistoso que en un campo de hierba artificial, lo que tanto futbolistas como espectadores 
agradecen. Si bien, para que esto se cumpla es necesario que el terreno de juego este en unas condiciones 
óptimas que son muy difíciles de mantener a lo largo de una temporada, mientras que la hierba artificial 
mantiene unas condiciones muy buenas durante todo el año.  
Meteorología: 
Lluvia intensa, largas sequías, nieve o hielo provocan que un campo de hierba natural sufra un grave 
deterioro de su superficie. En cambio, el césped artificial no sufre deterioro por este aspecto: el campo 
sintético drena bien en climas lluviosos y no está “duro” en climas secos. Esto hace que no sea necesario 
suspender ningún encuentro a lo largo del calendario de una competición deportiva por malas condiciones 
del terreno de juego.  
Viabilidad ambiental: 
En lo que respecta a la viabilidad ambiental del césped artificial, las investigaciones han demostrado que 
la importancia total de los impactos ambientales es directamente proporcional a la superficie de las zonas 
implicadas, siendo por tanto menor cuanto menor es el tamaño de la zona.  
Se observa impacto ambiental en los factores relativos al clima, suelo, geomorfología, flora, fauna y 
estabilidad del ecosistema, tanto en césped natural como artificial, debiendo por tanto dispensárseles 
más atención en las medidas correctoras correspondientes. Sin embargo, los factores relacionados con el 
agua son los que menor impacto generan en el césped artificial, y esta ventaja competitiva debería ser 
considerada uno de los ejes principales de la promoción de este producto, frente a la problemática 
existente hoy en día entorno a los recursos hídricos.  
Viabilidad económica: 
Con el referente del estudio realizado, a continuación se muestran una comparativa de costes de una 
instalación modelo de 100 m² de césped artificial, en comparación con una de césped natural. En ambos 
casos se parte de la hipótesis de unos trabajos previos al terreno, que serán similares en ambos casos, y 
que no se han tenido en cuenta en el cómputo de los siguientes costes. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL
El césped artificial ha de cumplir las siguientes condiciones impuestas por el Consejo Superior de 
Deportes: 
El pavimento de hierba artificial se colocará con una pendiente del 1% de modo que el agua se evacue 
hacia las canaletas de los laterales norte y sur del terreno de juego.  
Utilizaremos césped artificial de última generación adecuado para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado 
mediante sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con 15 
Puntadas/dm., resultando 9.375 Puntadas /m2.  
Las fibras del césped del tipo NSF MONOFEEL o similar de 55 mm. de altura y 12.500 Dtex., de 12 mm. 
de anchura y 110 micras de espesor lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, está fabricada con 
polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UVA, 
resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.  
Las fibras del tipo NSF MONOFEEL o similar están unidas al soporte base o BACKING por el sistema 
TUFTING. Este basamento fabricado con polipropileno, poliéster y textil con un peso mínimo de 215 gr. 
/m2., se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa 
por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 1.000 gr. /m2 de látex. El peso total una 
vez fabricado es de 2.627 gr. / m2., siendo el ancho máximo del rollo 4,00 m.  
Posteriormente en la instalación se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de sílice 
redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice de granulometría entre 0,3/0,8 mm., en una cantidad 
de 18 Kg. /m2., en una primera fase. Como capa superior y acabado superficial se realiza un extendido  
de granulado de caucho tipo SBR, ECOFILL o similar, en color marrón tierra y en una proporción de 16 
Kg. /m2 y con una granulometría entre 1 - 3 mm.  
Cinta de unión y Adhesivo de pegado: 
 Para la realización de las uniones se utilizara fibra geotextil impermeable de una anchura aproximada de 
30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano bicomponente del tipo PU300 o similar.  
Bandas de Marcaje: 
Tendrán las mismas características que el césped del resto del campo y serán en color blanco para el 
marcaje del campo de fútbol y en color amarillo o azul para el fútbol 7. La anchura será de 10 a 12 cm., 
para el campo de fútbol 11, y de 7 a 7,5 cm. para fútbol 7.  
Características del producto final: 
El césped artificial debe cumplir con los parámetros biomecánicos, de durabilidad y resistencia climática 
del criterio de calidad “FIFA 1 STAR” 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
- Fibra
 Tipo: Fibras Rectas de Polietileno del tipo NSF MONOFEEL o similar
 Color: Verde hierba.
 Peso fibra: 1.412 grs. / m2.
 Espesor: 110 micras.
 Anchura: 12 mm.
 Altura: 55 mm. Sobre la lámina base.
 Puntadas: 9.375 Punt. / m2.  Peso total: 2.627 gr./m2
 Galga: 5/8.
- Soporte Base (BACKING)
Las características de la lámina base o soporte base serán las siguientes: 
 Estructura: Tejido de polipropileno, poliéster y textil.
 Peso: 215 gr. /m2.
 Revestimiento: Látex para fijación de las fibras (estireno-butadieno).
 Peso Látex: 1.000 grs/m2.
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 Espesor: Aprox. 2 mm.
 Color: Negro.
- Arena
Las características del lastrado de arena serán las siguientes: 
 Porcentaje en peso: Si02 = 90%; Ca0 = 9%.
 Forma: Cantos redondeados.
 Granulometría: 80% del peso entre 0,15 mm y 1,25 mm.
- Granulado de caucho ECOLÓGICO
El granulado de caucho utilizado como relleno será SBR, ECOFILL o similar. Las características del relleno 
mezcla de arena y de gránulos de caucho serán las siguientes:  
 Estructura: Dos capas de relleno de diferentes tipos de partículas.
 Composición: 1ª capa: arena de sílice redondeada, lavada y seca.
 2ª capa: gránulos de caucho.
 Cantidades: 18 kg. / m2 de arena de sílice.
 16 kg. / m2 de granulado de caucho.
- Características del TUFTING
 Resistencia al arranque de un bucle por un extremo: 40-60 NW.
 Resistencia a la rotura en la dirección del tejido: 900+/-10% NW/5cm.
 Resistencia a la rotura en dirección opuesta al tejido: 1650+/-10% NW/5cm.
6. ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DEL CESPED
Antes del inicio del movimiento de tierras, se hará un reconocimiento ocular del terreno que juntamente 
con el estudio geotécnico darán las características del suelo a excavar.  
Inicialmente se procede a nivelar al 0,8 % de pendiente a dos aguas (lateral norte y lateral sur), después 
de ello se compactara toda la superficie que comprende el terreno de juego mediante rodillo compactador 
de 14 TN mínimo hasta conseguir un grado de compactación del 95% PN. Una vez los ensayos de 
compactación han sido realizados y sus resultados se hayan visto comprendidos entre los límites 
establecidos procederemos a ejecutar la excavación de zanjas.  
Las zanjas para alojamiento de los distintos colectores, así como todas aquellas que hubieran de realizarse 
para otros servicios (riego, alumbrado, etc.) se ejecutarán por medios mecánicos con pala 
retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al margen, si se utilizaran posteriormente para el rellano, 
o bien cargando directamente sobre camión para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará la
pendiente cada 5 m. Los cantos deberán quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran
caer en la zanja.
La arena que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una granulometría máxima 
de 1.5 mm. El material utilizado en el relleno del resto de la zanja, será el mismo al que se define para la 
capa de zahorras. La compactación se realizará utilizando un compactador mecánico manual (rana).  
El funcionamiento del drenaje será vertical tal y como ocurre en los campos de césped natural, por medio 
de las capas de gravas y gravillas que conforman una sub-base soporte de apoyo para el césped artificial. 
7. SANEAMIENTO Y DRENAJE
El tema de saneamiento y drenaje del terreno de juego tienen su anejo correspondiente, por lo que 
ahora solo estudiaremos someramente las características principales que han de cumplir:  
Drenaje interno del campo de fútbol.  
Se colocarán drenajes internos para conducir las aguas a los extremos longitudinales del campo, esto 
se logra por medio de tubos corrugados de PVC de 90mm de diámetro, para ello se excavarán zanjas 
de 40cm de ancho y con 1% de pendiente. La separación entre zanjas será de 15 m a lo ancho del 
campo, las zanjas serán en ángulo de 45º con respecto a la horizontal para la conducción del agua 
al perímetro. Las zanjas se recubrirán con un geotextil de 105gr/m2, posteriormente se colocará la 
tubería de 90mm y se rellenarán con gravas lavadas tipo calizas obtenidas mediante proceso de 
machaqueo 10/30.  
Las zanjas se llenarán con gravas de granulometría mínima de 10mm y máxima de 30mm con el fin 
de evitar que se obstruyan las ranuras de la tubería y para permitir la conducción de aguas a la 
arqueta de salida.  
Drenaje longitudinal paralelo a las bandas del campo de fútbol.  
Para el drenaje del campo de juego se explana el terreno con una pendiente transversal del 1% a 
partir de la línea del medio del campo, recogiéndose las aguas por los laterales del terreno con unas 
canaletas de hormigón polímero.  
Las aguas recogidas se canalizan por tuberías de PVC de diámetro Ø 160 mm, Ø 200 y finalmente 
con una tubería de Ø250 para su conexión con la red general de aguas pluviales del 
ayuntamiento de Trasmiras.  
Para el cálculo de las canalizaciones de drenaje se siguen las indicaciones de la Normativa 
Tecnológica NTE-ASD. 
8. BASE SOPORTE
Previo a la ejecución de la base granular, se tratará el terreno con herbicida para eliminación de 
céspedes y plantas (no se considera esta acción de carácter obligatorio ya que superiormente se 
situará una capa de aglomerado). Una vez cerradas y compactadas todas las zanjas, se nivelará y 
compactará el terreno natural 95% P.M, manteniendo las pendientes transversales del 0.65%. 
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Colocaremos sobre el terreno natural una sub-base granular de 20 cm de espesor compactada al 
98%PM con planimetría máxima admisible del 0.3% y pendientes según proyecto  
Sobre esta capa se llevará a cabo el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico:  
1. Capa de aglomerado asfáltico AC22 base B50/70 de 4 cm.
2. Capa de aglomerado asfaltico AC16 surf B50/70 de 3cm.
El extendido se realizará a máquina, debiendo estar dotada de dispositivo automático o láser de 
nivelación, y tener suficiente capacidad de maniobra para que se garantice una perfecta y uniforme 
nivelación de extendido en la totalidad de la superficie.  
La compactación se realizará mediante compactador neumático/mixto de cilindro metálico de 14000 
kg mínimo, siendo muy importante conseguir la planimetría exigida en proyecto, para lo cual se 
comprobará in situ y con precisión láser los puntos de regencia y toda la superficie del campo de 
fútbol.  
Una vez terminada la nivelación se procede a la compactación de las bases y antes de la colocación 
del césped artificial, se comprobará la planimetría de la superficie, para ello se utilizarán aparatos de 
precisión apropiados para el caso. 
9. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
PORTERÍAS: 
Se colocarán dos porterías reglamentarias de fútbol de postes cilíndricos de Ø120 de aluminio sobre 
vainas empotradas en dados de hormigón de 60 x 60 x 60, ejecutadas antes de proceder al 
aglomerado asfáltico.  
Una vez terminada la base y antes de colocar la hierba artificial, se perforaran los dados mediante 
broca especial para colocar las vainas, perfectamente equilibradas.  
Las porterías no llevarán arco posterior de sujeción, sino cartelas de refuerzo en las escuadras.  
La red será de nylon de 3 mm y malla de 140, y quedará ligada a los postes mediante ganchos de 
sujeción de PVC alojados en ranura interior.  
BANDERINES: 
Se colocarán de forma similar a las porterías, con dado de hormigón de 20 x 30 x 30, vaina metálica 
y poste de aluminio extraíble de 1.50 m. de altura y muelle que permita que sean doblados en caso 
de impacto. 
BANQUILLOS: 
Se colocarán dos banquillos con capacidad para 8 personas, uno a cada lado de la línea media del 
campo en el lateral sur del mismo, separados como mínimo un metro de la línea de banda.  
REDES: 
Se colocarán redes detrás de las porterías abarcando toda la longitud de los fondos este y oeste, con 
la misión de impedir la pérdida de balones durante el transcurso del partido, lo que a su vez 
provocaría una pérdida del tiempo de juego. La altura media de las redes se estima en 5 metros. 
10. CIERRE Y ACCESO AL TERRENO DE JUEGO
Para conectar la zona sur de la parcela con el campo, se ha proyectado una acera que va desde los 
aparcamientos hasta la ubicación de la zona de vestuarios. La acera se constituirá con una capa de 
HM-20, una capa de 5 cm de mortero de agarre y una baldosa hidráulica de 20x20x3 cm con juntas 
con lechada de cemento.  
Además, en todo el perímetro del terreno de juego se colocará una barandilla de 0.96 metros de 
altura en tramos de 2 metros, de diámetro 50 mm y 2 mm de espesor, embebida en unas zapatas 
de hormigón en masa de dimensiones 20x20x30 cm. 
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1. INTRODUCCIÓN
Las áreas deportivas deben estar provistas de aparcamientos que permitan acudir a los deportistas 
y espectadores a medios de transporte motorizados. El aparcamiento que se requiere debe satisfacer 
las necesidades de:  
 Público en general.
 Público con movilidad reducida.
 Deportistas.
 Árbitros.
 Servicios de emergencia.
 Empleados.
De igual forma se deben de tener en cuenta los diversos modos de transporte. La capacidad de los 
distintos aparcamientos dependerá de la presencia de otros modos de acceso público y la posibilidad 
de aparcar en las vías públicas.  
2. DIMENSIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO
Debido a la cantidad de espacio necesario con respecto al área total ocupada por las instalaciones 
es necesario prever su ubicación en la planificación de las instalaciones.  
El número de plazas necesaria va a depender de la accesibilidad del área y de los hábitos de los 
espectadores. Por norma general, es aconsejable prever una plaza de aparcamiento por cada 6 – 15 
espectadores.  
El espacio de aparcamiento utilizado por cada vehículo es de aproximadamente de 20 m², incluyendo 
los carriles de circulación, y una plaza de aparcamiento mide 2,5x5m.  
Para planificar el número de plazas necesarias se tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Tipología del público asistente.
 Posibilidad de acceso sin necesidad de vehículo.
 Existencia de aparcamientos públicos cercanos.
 Posibilidad de aparcar en la vía pública.
En este caso en particular valoraremos también la posibilidad de que nuestro aparcamiento albergue 
un número a definir de plazas de carácter disuasorio. Este aspecto se tendrá en cuanta debido a la 
ubicación de las instalaciones, ya que es una localización muy bien conectada con el exterior de la 
ciudad y en donde la circulación es todavía fluida.  
2.1. Aparcamientos para espectadores. 
Considerando que el aforo del estadio es de 200 espectadores y que cada 8 espectadores disponen 
de 1 plaza de aparcamiento, por lo tanto se necesitan un mínimo de 28 plazas de aparcamiento para 
turismos, en los que incluiremos a los de los jugadores.  
2.2. Aparcamientos para autocares. 
Para estimar el número de plazas de autocares necesarias vamos a considerar que el equipo visitante 
viene en autobús y que se pueda dar la circunstancia de que asistan otros aficionados del equipo 
rival en este medio de transporte. Se tendrá que disponer de al menos 2 plazas de autobús. Cada 
autobús necesita 60 m².  
2.3. Aparcamientos para minusválidos. 
Se debe de colocar en lugares próximos a las entradas. El número de plazas necesarias es de 1 plaza 
por cada 1000 espectadores. En nuestro caso se colocarán 2 plazas de aparcamiento para 
minusválidos.  
2.4. Aparcamiento de carácter disuasorio. 
Considerando la superficie de nuestra parcela y la organización del aparcamiento propuesta se estima 
adecuado dedicar alrededor de 30 plazas de turismos para este fin disuasorio además de atender a 
los usuarios de la zona verde. 
El aparcamiento necesita una superficie mínima de 560 m² para vehículos de espectadores del campo 
de fútbol. Si bien hemos de tener en cuenta los usuarios de la zona verde y también de los juegos 
infantiles, por lo que se proyecta un aparcamiento de unos 3500m², con un total de 52 plazas para 
turismos, dos plazas para minusválidos y 2 plazas para autocares. 
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3. NORMATIVA
Para el diseño de los accesos al aparcamiento del recinto deportivo es de aplicación la NORMA 3.1 – 
IC, de trazado de carreteras.  
En nuestro caso, analizaremos en el punto 8.4. de la norma, lo que corresponde al apartado de 
intersecciones: “la distancia entre una intersección y otra intersección, ramal de enlace, vía de 
servicio o vía colectora- distribuidora, cumplirá, salvo expresa justificación en contrario, las 
condiciones exigidas para las distancias de seguridad entre accesos de vías de servicio a carreteras 
de clase C-100, C-80, C-60 y C-40 (apartados 7.4.5.4, 7.4.5.5 y 7.4.5.6), cuyo resumen se recoge en 
la tabla 8.1.” 
En cuanto a las cuñas de entrada y salida del aparcamiento, nos basaremos en la misma norma en 
su apartado 7.4.4.2: “Las cuñas de cambio de velocidad podrán ser de incorporación a la carretera 
principal o de salida de la carretera principal. Las cuñas de salida, tendrán una longitud de sesenta 
metros (60 m), medida entre el inicio de la misma y la sección en que la separación entre bordes de 
calzada de la cuña y calzada principal, sea de tres metros y medio (3,5 m), medida 
perpendicularmente al eje de ésta. Las cuñas de incorporación, tendrán una longitud de treinta 
metros (30 m), medida entre la sección en que la separación entre bordes de calzada de la cuña y 
calzada principal sea de un metro y medio (1,5 m), medida perpendicularmente al eje de ésta, y el 
final de la misma.”  
4. SOLUCIÓN ADOPTADA
La aplicación de la NORMA 3.1 – IC en su apartado 8.4. se ve limitada en nuestro caso por el carácter 
rural de los terrenos en los que se ubica la instalación, ya que de cumplir la normativa de forma 
estricta, la instalación no podría tener ninguna intersección con la vía principal (C-60) ya que se 
encuentra a una distancia menos de 500 metros entre la intersección anterior y la posterior: 
Como vemos, es imposible aplicar la norma ya que se imposibilitaría el acceso a la instalación 
mediante tráfico rodado. Por ello y teniendo en cuenta que se trata de una carretera provincial con 
una IMD ≤ 1000veh/día, y que la zona donde se ubicarían las posibles intersecciones tiene una buena 
visibilidad, se ha decidido la colocación de dos intersecciones con la carretera, una de entrada de 
vehículos y otra de salida de los mismos para dar servicio al campo de fútbol. 
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1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de un correcto sistema de drenaje en cualquier obra civil es fundamental de cara a 
asegurar una óptima conservación de dicha obra y a conseguir un correcto funcionamiento de la misma.
El objeto principal de este apartado es el diseño de los distintos elementos de drenaje necesarios para 
evacuar adecuadamente las aguas que puedan aparecer, por distintos motivos, en la parcela de la 
actuación. Se pretende preservar las instalaciones de posible humedad que eventualmente pueda 
aparecer, a la vez que se asegura la estabilidad de taludes y la conservación de las obras. 
Para llevar a cabo el drenaje de los distintos elementos que forman el proyecto, se siguió la instrucción 
5.2-IC Drenaje Superficial. 
En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico de la zona donde se sitúa la parcela para obtener 
las intensidades de lluvia y los caudales de escorrentía debidos a estas que servirán de base para el 
dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal. 
2. HIDROLOGÍA
En este apartado de hidrología se estudian las diversas cuencas naturales y superficies de aportación 
de aguas pluviales y se evalúa los caudales generados por la lluvia que será necesario evacuar a través 
de la red de drenaje diseñado. La evaluación de estos caudales se hace a través del método racional 
partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno y tipo de elemento a diseñar. 
2.1. CAUDALES DE CÁLCULO. MÉTODO RACIONAL 
El cálculo de los caudales de avenidas se hace según el método racional modificado. 
Este método es apropiado para el cálculo de los caudales de avenidas engendrados por un 
aguacero en cuencas en las cuales el tiempo de concentración es inferior a 6 horas y las superficies de 
las cuencas adoptadas son inferiores a 2000 Km2, y en estas condiciones es lo recomendado por la 
Dirección General de Carretera en la Norma 5.2-IC  
Además se realizan las siguientes hipótesis: 
 La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo
 La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de
concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más desfavorable.
 Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo.
 Cada tramo de la obra de drenaje se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al pozo
final de lo mismo, que se indica en la denominación de las cuencas.







 C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
 A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias
o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente.
 I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado
y a un intervalo igual al tiempo de concentración.
 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye
un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación.
Su valor se expresa en la tabla 2.1 de la mencionada instrucción.
2.2. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 
La máxima intensidad media de precipitación It, expresada en mm/h, a emplear en la estimación de 
































 It(mm/h): Intensidad media horaria de precipitación correspondiente al período de retorno
considerado y pueden obtenerse a partir de la figura 2.1
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 Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de
retorno a considerar, y equivalente a Pd/24horas.
 Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente al período de retorno considerado.
Se describirá posteriormente.
 I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de
retorno. El valor de I1/Id puede obtenerse para el territorio nacional del mapa de isolíneas
de la figura 2.2
 t (h):duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de
concentración.
2.3. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará la fórmula indicada en la Norma 5.2-IC, válida 






























 L (Km ) = longitud del cauce principal.
 J (m/m) = pendiente media del cauce.
Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y márgenes se sustituirá la fórmula anterior por los 
siguientes valores: 
 Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 metros, se consideraría un
tiempo de concentración de 5 minutos.
 Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 metros, entonces el valor del tiempo de
concentración  aumentaría de 5 a 10 minutos.
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº12: Red de Drenaje 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 4 de 9 
Para un cálculo más aproximado se podrá hacer uso del ábaco de la figura 2.3: 
2.4. PERIODO DE RETORNO 
De acuerdo con la Norma 5.2-IC, los períodos de retorno a considerar serán función del elemento de 
drenaje a diseñar y de la intensidad media diaria de circulación de la carretera. 
 (**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente
cabria imponer a las condiciones de desaguadero varían ampliamente (por bajo de los
límites de la categoría superior) en función de las circunstancias locales: por el que se
dejan a criterio del proyectista.
 (***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de
desaguadero del canal con el caudal de referencia correspondiente a un período de retorno
de diez años.
Así teniendo en cuenta que la IMD de la vía en estudio es baja (IMD  500), se tomarán los períodos 
siguientes: 
 Drenaje Longitudinal: T= 10años, aunque las restricciones serian menores.
2.5. PRECIPITACIÓN DIARIA 
La precipitación total diaria si obtiene de los mapas y las tablas contenidos en la publicación "Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular (Dirección General de Carreteras)" recogidas en las figuras 2.4. y 
2.5. 
Entrando en la figura 2.4 con la localización geográfica de él proyecto obtenemos él valor 
medio de la máxima precipitación diaria anual P y él coeficiente de variación Cv. 
A continuación, para el valor obtenido para Cv y con el período de retorno de diseño de la obra de drenaje 
entramos en la figura 2.5 y obtenemos el factor de ampliación de la intensidad de lluvia máxima del 
período de retorno dado: 
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En nuestro caso obtenemos los siguientes valores: 
 Período de retorno T = 10 años.
 Valor medio máx. precip. diaria anual: P = 45 mm/día.
 Coeficiente de variación: CV = 0,35.
 Factor de amplificación: KT = 1,438.
 Precipitación total diaria 64.71 mm/día.
2.6. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno 
y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta. 
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En 










































La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales como: 
 Uso de la tierra.
 Pendiente del terreno.
 Características hidrológicas.
 Grupo de suelo (A, B, C ó D).
En nuestro caso, no resultará necesario realizar un estudio exhaustivo del coeficiente de escorrentía ya 
que únicamente nos limitaremos a realizar el drenaje superficial de la zona de actuación en sitios 
puntuales. Por lo tanto podremos adoptar un valor de: 
 C=1 para superficie de cubierta, hormigón en soleras y aceras.
 C=0.95 para viario asfaltado.
2.7. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AVENIDA 
Para el cálculo de los caudales de escorrentía aplicaremos la metodología y las expresiones indicadas 
anteriormente. 
Por otro lado nos interesa obtener un valor de caudal unitario por superficie de plataforma drenada que 
resulte manejable y recoja la situación más desfavorable. 
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Con los valores obtenidos de las anteriores figuras y fórmulas resulta: 
ZONA ÁREA (m2) Tc (h) I (mm/h) Q (l/s) 
APARCAMIENTO 1 920.311 0.067 52.118 15.189 
VESTUARIOS 198 0.026 74.884 4.94 
2.8. DRENAJE SUPERFICIE DE LA PARCELA A DRENAR Y APARCAMIENTOS 
El área del aparcamiento es de 920.311 m2 , por lo que resulta un caudal a desaguar de 15.189 l/s . 
Se dotará de una pendiente del 2% 
Para el drenaje de toda la parcela y más concretamente  del aparcamiento (debido a que es muy 
importante evitar las acumulaciones de agua en dicha zona), se ha optado por la tipología  que se muestra 
a continuación. 
En los cambios de sección se dispondrán arquetas, además de sumideros para captar el agua que fluya 
por la zona. 
La disposición de las rejillas, colectores y de las arquetas, así como el tipo y tamaño de éstos quedan 
definidos en el plano de drenaje del Documento Nº 2 del proyecto. 
2.9. APÉNDICE: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. LISTADOS
2.9.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
2.9.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN630 Circular Diámetro 595.6 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
2.9.3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
2.9.4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
A·Rh^(2/3)·So^(½) 
 Q = ————————————————— 
n 
Rh^(2/3)·So^(½) 
 v = ——————————————— 
n 
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning. 
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2.9.5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 





Fecales 1.00 0.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00 
2.9.6. RESULTADOS 









N1 658.52 1.97 --- 
N2 658.59 1.97 --- 
PS1 658.99 1.69 0.00000 
PS2 658.46 1.80 0.00000 
PS3 658.30 2.10 0.00000 
PS4 658.64 1.80 39.60000 
PS5 658.74 1.74 0.00000 
PS6 658.67 1.80 0.00000 
PS7 658.72 1.80 0.00000 
PS8 658.81 1.80 0.00000 
PS9 658.99 1.74 0.00000 
PS10 658.70 1.88 0.00000 
PS11 658.96 1.74 0.00000 
PS12 658.61 1.97 0.00000 
PS13 658.84 1.88 0.00000 
PS14 658.98 1.88 0.00000 
PS15 659.20 1.74 0.00000 









N1 658.52 1.97 --- 
N2 658.59 1.97 --- 
PS1 658.99 1.69 36.90000 








PS3 658.30 2.10 36.90000 
PS4 658.64 1.80 39.60000 
PS5 658.74 1.74 39.60000 
PS6 658.67 1.80 39.60000 
PS7 658.72 1.80 39.60000 
PS8 658.81 1.80 39.60000 
PS9 658.99 1.74 39.60000 
PS10 658.70 1.88 39.60000 
PS11 658.96 1.74 39.60000 
PS12 658.61 1.97 39.60000 
PS13 658.84 1.88 39.60000 
PS14 658.98 1.88 39.60000 
PS15 659.20 1.74 39.60000 
SM1 658.20 2.10 585.90000 
2.9.6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 
Combinación: Fecales 













N1 N2 5.07 DN400 1.38 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 PS3 14.44 DN500 1.52 39.60000 83.69 1.89 Vel.máx. 
N1 PS4 13.53 DN315 0.89 -39.60000 113.26 -1.63
N1 PS6 7.00 DN315 2.14 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 PS10 42.47 DN400 0.26 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 PS12 7.51 DN500 0.27 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS1 PS2 35.88 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS2 SM1 39.09 DN315 0.67 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS3 SM1 13.83 DN630 0.72 39.60000 93.63 1.41
PS4 PS5 16.70 DN250 0.60 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS6 PS7 6.97 DN315 0.72 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS7 PS8 26.28 DN315 0.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS8 PS9 26.46 DN250 0.68 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS10 PS11 49.93 DN250 0.52 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS12 PS13 58.01 DN400 0.40 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS13 PS14 49.91 DN400 0.28 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
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PS14 PS15 50.00 DN250 0.44 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
Combinación: Fecales+Pluviales 













N1 N2 5.07 DN400 1.38 -237.60000 251.41 -3.00
N1 PS3 14.44 DN500 1.52 475.20000 325.77 3.68 Vel.máx. 
N1 PS4 13.53 DN315 0.89 -79.20000 168.73 -1.95
N1 PS6 7.00 DN315 2.14 -158.40000 199.79 -3.19
N2 PS10 42.47 DN400 0.26 -79.20000 211.38 -1.23 Vel.mín. 
N2 PS12 7.51 DN500 0.27 -158.40000 278.68 -1.47
PS1 PS2 35.88 DN200 1.48 36.90000 121.68 1.93
PS2 SM1 39.09 DN315 0.67 73.80000 176.84 1.71
PS3 SM1 13.83 DN630 0.72 512.10000 364.54 2.87
PS4 PS5 16.70 DN250 0.60 -39.60000 144.77 -1.41
PS6 PS7 6.97 DN315 0.72 -118.80000 251.51 -1.89
PS7 PS8 26.28 DN315 0.34 -79.20000 241.22 -1.31
PS8 PS9 26.46 DN250 0.68 -39.60000 138.85 -1.48
PS10 PS11 49.93 DN250 0.52 -39.60000 151.78 -1.33
PS12 PS13 58.01 DN400 0.40 -118.80000 239.58 -1.58
PS13 PS14 49.91 DN400 0.28 -79.20000 206.22 -1.26
PS14 PS15 50.00 DN250 0.44 -39.60000 161.20 -1.24
2.9.7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












N1 N2 5.07 DN400 1.38 237.60000 251.41 3.00 
N1 PS3 14.44 DN500 1.52 475.20000 325.77 3.68 
N1 PS4 13.53 DN315 0.89 79.20000 168.73 1.95 
N1 PS6 7.00 DN315 2.14 158.40000 199.79 3.19 
N2 PS10 42.47 DN400 0.26 79.20000 211.38 1.23 
N2 PS12 7.51 DN500 0.27 158.40000 278.68 1.47 
PS1 PS2 35.88 DN200 1.48 36.90000 121.68 1.93 
PS2 SM1 39.09 DN315 0.67 73.80000 176.84 1.71 
PS3 SM1 13.83 DN630 0.72 512.10000 364.54 2.87 
PS4 PS5 16.70 DN250 0.60 39.60000 144.77 1.41 












PS6 PS7 6.97 DN315 0.72 118.80000 251.51 1.89 
PS7 PS8 26.28 DN315 0.34 79.20000 241.22 1.31 
PS8 PS9 26.46 DN250 0.68 39.60000 138.85 1.48 
PS10 PS11 49.93 DN250 0.52 39.60000 151.78 1.33 
PS12 PS13 58.01 DN400 0.40 118.80000 239.58 1.58 
PS13 PS14 49.91 DN400 0.28 79.20000 206.22 1.26 
PS14 PS15 50.00 DN250 0.44 39.60000 161.20 1.24 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












N1 N2 5.07 DN400 1.38 0.00000 0.00 0.00 
N1 PS3 14.44 DN500 1.52 39.60000 83.69 1.89 
N1 PS4 13.53 DN315 0.89 39.60000 113.26 1.63 
N1 PS6 7.00 DN315 2.14 0.00000 0.00 0.00 
N2 PS10 42.47 DN400 0.26 0.00000 0.00 0.00 
N2 PS12 7.51 DN500 0.27 0.00000 0.00 0.00 
PS1 PS2 35.88 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 
PS2 SM1 39.09 DN315 0.67 0.00000 0.00 0.00 
PS3 SM1 13.83 DN630 0.72 39.60000 93.63 1.41 
PS4 PS5 16.70 DN250 0.60 0.00000 0.00 0.00 
PS6 PS7 6.97 DN315 0.72 0.00000 0.00 0.00 
PS7 PS8 26.28 DN315 0.34 0.00000 0.00 0.00 
PS8 PS9 26.46 DN250 0.68 0.00000 0.00 0.00 
PS10 PS11 49.93 DN250 0.52 0.00000 0.00 0.00 
PS12 PS13 58.01 DN400 0.40 0.00000 0.00 0.00 
PS13 PS14 49.91 DN400 0.28 0.00000 0.00 0.00 
PS14 PS15 50.00 DN250 0.44 0.00000 0.00 0.00 
2.9.8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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2.9.9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 955.83 293.77 625.36 
Total 955.83 293.77 625.36 
Volumen de tierras por tramos 





























N1 N2 657.99 658.24 5.07 1.97 1.97 90.00 1/3 12.97 4.00 8.40 10.41 
N1 PS3 657.99 657.95 14.44 1.97 1.97 100.00 1/3 39.48 13.73 23.21 31.12 
N1 PS4 657.99 658.29 13.53 1.80 1.80 80.00 1/3 27.80 8.80 18.06 24.86 
N1 PS6 657.99 658.32 7.00 1.80 1.80 80.00 1/3 14.39 4.56 9.35 12.87 
N2 PS10 658.24 658.35 42.47 1.88 1.88 90.00 1/3 108.32 33.54 70.02 87.15 
N2 PS12 658.24 658.26 7.51 1.97 1.97 100.00 1/3 22.01 7.14 13.55 16.64 
PS1 PS2 658.64 658.11 35.88 1.69 1.69 70.00 1/3 66.96 17.93 48.03 61.92 
PS2 SM1 658.11 657.85 39.09 1.80 1.80 80.00 1/3 86.90 25.44 58.74 74.22 
PS3 SM1 657.95 657.85 13.83 2.10 2.10 110.00 1/3 47.04 15.86 27.33 33.15 
PS4 PS5 658.29 658.39 16.70 1.74 1.74 80.00 1/3 35.20 10.02 24.45 31.02 
PS6 PS7 658.32 658.37 6.97 1.80 1.80 80.00 1/3 15.49 4.54 10.47 13.23 
PS7 PS8 658.37 658.41 26.28 1.80 1.80 80.00 1/3 57.17 17.10 38.24 49.45 
PS8 PS9 658.41 658.64 26.46 1.74 1.74 80.00 1/3 54.54 15.87 37.51 48.71 
PS10 PS11 658.35 68.61 49.93 1.74 1.74 80.00 1/3 0.09 0.02 0.07 0.18 
PS12 PS13 658.26 658.37 58.01 1.88 1.88 90.00 1/3 140.89 45.81 88.57 116.71 
PS13 PS14 658.37 658.63 49.91 1.88 1.88 90.00 1/3 121.21 39.41 76.20 100.41 
PS14 PS15 658.63 658.85 50.00 1.74 1.74 80.00 1/3 105.35 29.99 73.18 92.86  
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
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1. INTRODUCCIÓN
Con el diseño de la red de riego se pretende que la zona de terreno proyectada se mantenga todo el 
año en las condiciones necesarias. 
Se incluyen en este anejo los condicionantes iniciales y los cálculos precisos para el diseño de esta 
Infraestructura. 
En general, se pueden fijar una serie de criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la red de 
abastecimiento de agua a proyectar. Estos son: 
- Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas.
- Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados.
- Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros mínimos
de tuberías a instalar.
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Una relación de la normativa obligatoria más importante a considerar en estos aspectos es la 
siguiente: 
- Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías.
- Orden del 28-07-74, Tuberías de abastecimiento. BOE-02-1074 03-10-74.
- Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles.
- Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.
Como normativa recomendada tenemos: 
- NTE- IFR Instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza
de calles. Partirán de instalación de distribución de agua. BOE 31-08-74, 07-09-74.
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE RIEGO
Se instalarán aspersores conectados a la red de distribución de agua actual para el riego. Se siguen 
las indicaciones de la NTE-IFR para riego.  
3.1. INSTALACIÓN CON ASPERSORES 
Distribuidor: desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta en su 
comienzo. Su diámetro D se determina en el cálculo. 
Derivaciones: desde el distribuidor hasta los aspersores y con llave de compuerta en su comienzo. 
Las derivaciones sobre las que van conectados los aspersores se tenderán siguiendo las curvas de nivel 
del terreno a fin de que todos los aspersores servidos por una derivación se encuentren a la misma altura, 
a excepción de la superficie ajardinada en la zona Este del sector, donde se presentan pendientes 
abruptas. 
Aspersor: de funcionamiento automático. Conectado a la derivación, regará uniformemente la 
superficie circundante. El radio de alcance será el que proporciona un menor número de aspersores. La 
separación entre aspersores y derivaciones será igual a su radio de alcance aumentando en 2 metros y 
su disposición será al tresbolillo. Se colocarán en todo caso del tipo emergente, ya que dichas zonas serán 
de paso público. La puesta en funcionamiento de los aspersores será automática, estando provista la 
instalación de un programador conectado a la red eléctrica. En estas instalaciones se dispondrán válvulas 
de control eléctrico al comienzo de las derivaciones de cada uno de los sectores de riego. El programador 
se colocará al comienzo del distribuidor, en paramento y con su lado inferior a 80 cm del suelo. 
3.2. ESPECIFICACIONES 
Los elementos a utilizar en la red serán los que se especifican a continuación, tomados todos ellos de 
la NTE-IFR: 
IFR-2. Llave de compuerta colocada-D 
IFR-5. Programador instalado-N 
IFR-6. Programador / Aspersor instalado P R. Emergente 
IFR-7. Aspersor 
3.3. MATERIALES 
Se utilizará 1 PN10 TUBO PEAD, se trata de polietileno de alta densidad. 
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4. APÉNDICE: RED DE RIEGO. LISTADOS  
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
- Viscosidad del fluido: 1,15 x10-6 m²/s 
- Nº de Reynolds de transición: 2.500 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 






El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS 












Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
4.4. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-
White: 
 8·L·Q^2 













1  K  2,51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 




- h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
- f es el factor de fricción 
- L es la longitud resistente en m 
- Q es el caudal en m3/s 
- g es la aceleración de la gravedad 
- D es el diámetro de la conducción en m 
- Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
- v es la velocidad del fluido en m/s 
- vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
- fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2.500) 
- ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2.500) 
- k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
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En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500. 
 
4.5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se 
han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis Viviendas y servicios Hipótesis Riego Hipótesis Incendio 
Riego 0,5 1 0 
 
* En el tramo de red correspondiente al suministro general SG1, se han considerado dos 
combinaciones de incendio, correspondiéndose cada una de ellas con la conexión de cada uno de los dos 
hidrantes por separado, ya que la red no estaría capacitada para soportar la entrada en funcionamiento 
de ambos de forma simultánea. 
 
4.6. RESULTADOS 
4.6.1. LISTADO DE NUDOS 
Combinación riego 
Nudo Cota (m) Caudal dem. (l/s) Alt. piez. m.c.a. Pre. disp. m.c.a. Coment. 
A101 59,80 0,13980 104,68 44,88  
A102 59,80 0,13980 104,66 44,86  
A103 59,80 0,13980 104,65 44,85  
A104 57,80 0,13980 104,40 46,60  
A105 57,80 0,13980 104,37 46,57  
A106 56,80 0,13980 104,37 47,57  
A107 56,80 0,13980 104,33 47,53  
A108 56,80 0,13980 104,32 47,52  
A109 56,80 0,13980 104,27 47,47  
A110 56,80 0,13980 104,25 47,45  
A111 55,80 0,13980 104,25 48,45  
A112 56,80 0,23472 106,04 49,24  
A113 56,80 0,23472 106,03 49,23  
A114 56,80 0,23472 105,72 48,92  
A115 55,80 0,23472 105,68 49,88  
A116 55,80 0,23472 105,66 49,86  
A117 56,80 0,23472 105,43 48,63  
A118 55,80 0,23472 105,42 49,62  
 
6.2. LISTADO DE TRAMOS 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 















A101 A102 32,99 DN63 0,27960 0,02 0,13 Vel.< 0,5 m/s 
A101 N101 6,18 DN63 -0,41940 -0,01 -0,20 Vel.< 0,5 m/s 
A102 A103 30,93 DN63 0,13980 0,01 0,07 Vel.< 0,5 m/s 
A104 A105 31,01 DN63 0,27960 0,02 0,13 Vel.< 0,5 m/s 
A104 N102 17,38 DN63 -0,41940 -0,03 -0,20 Vel.< 0,5 m/s 
A105 A106 14,44 DN63 0,13980 0 0,07 Vel.< 0,5 m/s 
A107 A108 28,38 DN63 0,13980 0,01 0,07 Vel.< 0,5 m/s 
A107 N103 4,74 DN63 -0,27960 0 -0,13 Vel.< 0,5 m/s 
A109 A110 19,58 DN63 0,27960 0,01 0,13 Vel.< 0,5 m/s 
A109 N104 4,96 DN63 -0,41940 -0,01 -0,20 Vel.< 0,5 m/s 
A110 A111 16,23 DN63 0,13980 0 0,07 Vel.< 0,5 m/s 
A112 A113 16,87 DN63 0,23472 0,01 0,11 Vel.< 0,5 m/s 
A112 N113 25,40 DN63 -0,46944 -0,05 -0,22 Vel.< 0,5 m/s 
A114 A115 23,96 DN63 0,46944 0,04 0,22 Vel.< 0,5 m/s 
A114 N112 9 DN63 -0,70416 -0,03 -0,34 Vel.< 0,5 m/s 
A115 A116 23,26 DN63 0,23472 0,01 0,11 Vel.< 0,5 m/s 
A117 A118 21,29 DN63 0,23472 0,01 0,11 Vel.< 0,5 m/s 
A117 N110 25,64 DN63 -0,46944 -0,05 -0,22 Vel.< 0,5 m/s 
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se diseñará y calculará la red de alumbrado público, incluida en el cálculo de la 
red de energía eléctrica, según el anejo anterior.  
• El alumbrado público de que dispondrá el proyecto se suministra con una red de baja tensión.
• Se distinguirán dos tipos de puntos de luz, diferenciados por su situación y función:
- Iluminación del parking
- Iluminación del terreno de juego
• Los criterios básicos para el diseño de la red de alumbrado urbano son:
- Garantizar un suministro.
- Proporcionar iluminación suficiente, ofreciendo la máxima seguridad tanto al tráfico
rodado como al de peatones.
- Aportar confort visual.
- Permitir un fuerte incremento de luz en un lugar con relación a sus alrededores.
2. NORMATIVA APLICADA
- NTE-IEE, alumbrado exterior.
- NTE-IER, red  exterior.
- Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para     Baja Tensión.
- Guía para la redacción de proyectos de urbanización.
3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
Las conducciones de alumbrado se separarán de los conductos del resto de instalaciones según unas 
distancias mínimas, en este caso solo se tendrá en cuenta la separación con la red de pluviales: 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Pluviales 60 50 
4. ILUMINACIÓN ZONA APARCAMIENTO
4.1.  ELECCIÓN DE LAS LUMINARIAS 
• Se escogerán lámparas de vapor de  sodio de alta presión (VSAP) por los siguientes motivos:
- Eficacia luminosa.
- Duración de vida nominal alta.
- Reproducción cromática buena, dando una luz blanca-dorada, conservando un alto
rendimiento luminoso (de 78 a 118 lum/W).
La iluminación se diseñará en función de cada tipo  de vía o zona a iluminar según  la NTEE-IEE.  A 
partir del ancho efectivo de cada zona a iluminar y según las tablas de  la NTE-IEE, se obtendrá la altura 
del punto de luz, la potencia y clase de la luminaria, su separación y su disposición.  
• Principales características de la red de alumbrado:
- Altura del punto de luz: 10 m
- Potencia de la lámpara: 125 W
- Columna troncocónica de 10 m
- Separación máxima entre luminarias: 30 m
- Disposición: según planos
4.2.  CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del perno de anclaje son 
directamente en función de la altura H del punto de luz y se obtienen de la tabla 16 de la NTE-IEE. H = 
10 : A x A x B (en m) = 0,80 x 0,80 x 1,00 y L (en mm) = 500. 
5. ILUMINACIÓN TERRENO DE JUEGO
La iluminación en este caso no tiene la misma componente de seguridad que en la zona del parking. 
• Se escogerán proyectores por los siguientes motivos:
- Eficacia luminosa.
- Duración de vida nominal alta.
- Reproducción cromática buena, dando una luz blanca-dorada, conservando un alto rendimiento
luminoso (de 78 a 118 lum/W).
• Principales características de la red de alumbrado:
- Altura  del punto de  luz: 12 m
- Potencia de las lámpara: 200 W
- Columna con tres proyectores en los laterales del campo
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 •       Cimentación: Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del perno de anclaje 
son directamente en función de la altura H del punto de luz y se obtienen de la tabla 16 de la NTE-IEE. 
H = 8 (el mín): A x A x B (en m) = 0,65 x 0,65 x 0,80 y L (en mm)= 50 
 
6. APÉNDICE: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. LISTADOS 
Los cálculos de la red se han realizado dividiendo la misma en tres tramos diferenciados, tal y 
como se refleja en el Documento Nº2: Planos y se listan a continuación. 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x10 10.0 1.830 0.136 96.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
6.3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  





  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 




Combinación 1 1.00  
  
6.5. RESULTADOS 
6.5.1 Listado de nudos 










.6 0.00 0.00 19999.99 0.000   
CT1 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT2 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT3 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT4 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT5 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT6 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT7 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT8 0.13 0.00 20000.00 0.000   
CT9 0.60 0.02 19999.99 0.000   
CT10 0.60 0.02 19999.99 0.000 Caída máx. 
CT11 0.60 0.02 19999.99 0.000   
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N1   --- 20000.00 0.000   
N6   --- 20000.00 0.000   
SG1 --- -0.10 20000.00 0.000 Caída mín.  
  
6.5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













.6 CT11 54.87 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
CT1 N1 4.29 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT2 N2 4.29 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT3 CT4 38.46 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT3 N3 15.97 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT3 SG1 14.92 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT5 N3 1.59 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT6 CT7 23.20 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT6 N6 5.65 3x10 96.00 0.06 0.000 0.000   
CT6 SG1 12.96 3x10 96.00 -0.08 0.000 0.000 I.máx. 
CT7 N4 4.04 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT8 N5 3.83 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT9 CT10 54.93 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT9 N6 21.38 3x10 96.00 -0.04 0.000 0.000   
CT11 N6 73.50 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
N1 N2 38.61 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
N1 SG1 37.08 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N4 N5 57.93 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000    
  
6.6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










.6 CT11 54.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT1 N1 4.29 3x10 96.00 0.00 0.00 










CT2 N2 4.29 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 CT4 38.46 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 N3 15.97 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 SG1 14.92 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 N3 1.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT6 CT7 23.20 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT6 N6 5.65 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT6 SG1 12.96 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT7 N4 4.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT8 N5 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT9 CT10 54.93 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT9 N6 21.38 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT11 N6 73.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
N1 N2 38.61 3x10 96.00 0.00 0.00 
N1 SG1 37.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
N4 N5 57.93 3x10 96.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










.6 CT11 54.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT1 N1 4.29 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 N2 4.29 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 CT4 38.46 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 N3 15.97 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 SG1 14.92 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 N3 1.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT6 CT7 23.20 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT6 N6 5.65 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT6 SG1 12.96 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT7 N4 4.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT8 N5 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT9 CT10 54.93 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT9 N6 21.38 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT11 N6 73.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
N1 N2 38.61 3x10 96.00 0.00 0.00 
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N1 SG1 37.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
N4 N5 57.93 3x10 96.00 0.00 0.00  
 
6.7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT6 .6 0.48 
SG1 N1 CT2 0.48 
SG1 CT3 CT4 0.48  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
.6 CT11 3x10 0.48 5.52 
CT1 N1 3x10 0.48 5.50 
CT2 N2 3x10 0.48 5.52 
CT3 CT4 3x10 0.48 5.50 
CT3 N3 3x10 0.48 5.50 
CT3 SG1 3x10 0.48 5.49 
CT5 N3 3x10 0.48 5.50 
CT6 CT7 3x10 0.48 5.49 
CT6 N6 3x10 0.48 5.49 
CT6 SG1 3x10 0.48 5.49 
CT7 N4 3x10 0.48 5.50 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT8 N5 3x10 0.48 5.52 
CT9 CT10 3x10 0.48 5.50 
CT9 N6 3x10 0.48 5.50 
CT11 N6 3x10 0.48 5.50 
N1 N2 3x10 0.48 5.50 
N1 SG1 3x10 0.48 5.49 
N4 N5 3x10 0.48 5.50  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)  
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo describe brevemente la edificación de los vestuarios, de modo que hablaremos 
de su forma y dimensiones, de los usos para los que fue rehabilitado y también del mobiliario con que se 
equipa. No se tratarán, estudios de abastecimiento, electricidad e iluminación, saneamiento interno ni 
drenaje de pluviales, que se analizarán en sus respectivos anejos. 
La estructura principal de edificio así como la de la cubierta, se mantendrá por encontrarse en la 
actualidad en buen estado. El edificio se encuentra cerrado mediante un muro de fábrica constituido por 
ladrillo hueco doble y bloques huecos de hormigón.  
2. FUNCIONALIDAD
La edificación cuenta con seis compartimentos, más concretamente:  
1 vestuario para hombres.  
1 vestuarios para mujeres. 
1 baño público para hombres. 
1 baño público para mujeres. 
1almacén de material deportivo, material de limpieza, equipamiento del área recreativa, herramientas 
de jardinería, etc.… 
1 corredor que da acceso a los vestuarios y al almacén. 
Por lo tanto su función es clara, por un lado ser un lugar para preparase para la realización del deporte 
y por otro servir de cobijo y resguardo para el material relacionado con las pistas y el área recreativa. 
3. OBJETIVOS
3.1. DIMENSIONES 
El edificio tiene una superficie útil de 180,36 m2 de dimensiones 14,36 x 12,56 m. Estos se reparten 
de la siguiente forma:  
Vestuario para hombres: 7,56 x 5,27 m. 
Vestuario para mujeres: 7,56 x 5,27 m. 
Almacenes + EAS: 6,69 x 7,96 m.  
Baño público para hombres: 2,74 x 4,49 m. 
Baño público para mujeres: 3,83 x 4,49 m. 
Corredor de acceso: 7,88 x 1,80 m. 
Estas dimensiones más las interiores se ven en el respectivo plano. 
3.2. CERRAMIENTOS 
3.2.1. FACHADAS 
Los cerramientos exteriores consisten en una pared doble, la cual está formada por una primera hoja 
de 15cm de espesor, constituida por bloques de hormigón hueco convencional de dimensiones 20 x 15 x 
40 cm, una capa de aislante de 4 cm de poliestireno expandido, una cámara de aire sin ventilar de 4 cm 
de espesor, y una segunda hoja de 9 cm de espesor, constituida por un tabique de ladrillo hueco doble 
de dimensiones 11,5 x 9 x 24 cm. 
La disposición de las distintas partes que conformarán el cerramiento, se muestra en la siguiente 
imagen: 
1- BH convencional espesor 150 mm.
2- EPS Poliestireno Expandido [0,037 W/[mK]].
3- Cámara de aire sin ventilar.
4- Tabicón de LH doble.
Estos cerramientos se mantienen, pues tras una visita de campo se ha comprobado que toda la 
estructura, cubierta y cerramiento exterior se mantienen en buen estado, y  tendrán los huecos 
respectivos a ventanas y puertas, estos elementos si se sustituirán por unos nuevos.  
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3.2.2. CERRAMIENTO DE LA CUBIERTA 
Como se ha indicado anterior mente, el forjado de viguetas pretensadas que conforman la cubierta 
actualmente se encuentran en buen estado y por tanto, solamente  se recubrirá con paneles sándwich 
de aspecto teja color marrón/naranja.  
Su aspecto es similar al de la siguiente fotografía. 
 
3.2.3. PARTICIONES INTERIORES 
Para las particiones diferenciamos dos tipos de tabiques: 
Tabique 1: tabique de ladrillo de hueco doble a ½ pie de 11,5 cm de espesor, el cual se utiliza para 
las divisiones de los distintos compartimentos, es decir la separación entre los aseos públicos masculino 
y femenino entre sí y con el almacén, la separación del vestuario femenino con el almacén, etc. 
Tabique 2: tabique de ladrillo de hueco doble de 9 cm de espesor, el cual se utiliza para las divisiones 
interiores dentro de cada compartimento. 
3.2.4. ACABADOS 
Todas las paredes interiores, salvo las de los compartimentos correspondientes a los vestuarios 
masculino y femenino, se les aplicarán unas actuaciones de enfoscado, enlucido y pintado con un color 
claro. 
 Las paredes interiores de los vestuarios, se acabarán con azulejos que aportan mejor carácter ante 
la humedad registrada en el interior de dichos compartimentos. 
Los compartimentos interiores, se dotarán de rodapiés que serán de distintos tipos según donde se 
coloquen. Serán: 
Tipo gres compacto para baños públicos y vestuarios (salvo duchas). 
Tipo terrazo microgramo para el almacén. 
Sin rodapié en duchas y en el corredor de entrada. 
   
3.3. SOLERA Y SOLADO 
Actualmente, el forjado estará constituido por una losa maciza construida de la siguiente forma: 
Una capa de zahorra artificial de 15 cm sobre la cual se encuentra una lámina asfáltica de polietileno 
anticapilaridad de 1cm. 
Sobre esta capa se dispone una solera de hormigón de 15 centímetros de espesor, sobre la cual 
actualmente:  
En el caso del corredor de acceso, se dispondrá sobre esta una capa de hormigón pulido de un color 
oscuro. 
En el caso de los vestuarios y de los servicios públicos, quedará revestida por una capa de mortero y 
una baldosa interior de gres antideslizante de 30 x 30 cm.  
En el caso del almacén, quedará revestida por una capa de mortero y una baldosa interior de terrazo 
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3.4.1. CARPINTERÍA METÁLICA 
La carpintería metálica se corresponde con las ventanas del edificio, que serán de 
aluminio lacado, con las puertas exteriores y las interiores que dan acceso a los 
distintos compartimentos y que podrán ser tanto de acero galvanizado como de 
aluminio lacado. 
En la fachada norte se dispondrán 2 ventanas y 1 puerta: 
 
Las ventanas serán de dimensiones 3,6 x 0,6 m y correspondientes a los 
vestuarios. Estas ventanas estarán formadas por tres hojas; una fija (la hoja central) y 
las otras dos móviles. 
La puerta será laque se corresponde con el acceso a las instalaciones. Tendrá unas dimensiones 
totales de 1,6 x 2 m y estará formada por dos puertas de aluminio lacado de dimensiones 0.80 x 2 m. 
 
En la fachada oeste se dispondrán 2 ventanas y 2 puertas: 
 
Las ventanas serán de dimensiones 1,4 x 0,6 m y corresponderán una con el vestuario masculino y 
la otra con el aseo público femenino. Estas ventanas estarán formadas por dos hojas móviles. 
Las puertas serán las correspondientes a los aseos públicos. Tendrán unas dimensiones de 0,80 x 2 
m y serán de acero galvanizado. 
 
En la fachada sur se dispondrán 2 ventanas: 
 
Una de dimensiones 3,6 x 0,6 m y correspondiente al almacén, formada por tres hojas; una fija (la 
hoja central) y las otras dos móviles. 
Una de dimensiones 1,4 x 0,6 m y correspondiente con el aseo público femenino. Estará formada por 
dos hojas móviles. 
 
En cuanto a las puertas correspondientes al interior del edificio, se dispondrán de la siguiente forma: 
 
Dos puertas de acero galvanizado de dimensiones 1 x 2 m, correspondientes al acceso a los vestuarios. 
Una puerta de acero galvanizado de dimensiones 0,80 x 2 m, correspondiente al almacén.  
3.4.2. CARPINTERÍA MADERA 
La carpintería de madera, quedará limitada únicamente a las puertas interiores a los vestuarios y 
aseos públicos (para local del inodoro).  




3.5.1. BANCOS  
En los vestuarios se dispondrán bancos para facilitar la comodidad de los usuarios al cambiarse. 




Estructura en tubo de acero soldado, pintado en epoxi, color gris RAL 7035.  
Asiento con lamas de tablero fenólico de 13 mm de espesor.  
Repisa zapatero.  
Dimensiones: 480x1400x380 mm  
3.5.2. TAQUILLAS 
Los vestuarios estarán dotados de taquillas a disposición del los usuarios para que puedan guardar 
sus ropas e equipaciones durante la práctica deportiva. Se dispondrán de un total de 10 taquillas entre 
ambos vestuarios. 
Las taquillas serán como las de la imagen que se muestra a continuación y tendrán las siguientes 
características: 
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Taquillas de acero modular con cuatro puertas por taquilla. 
Puerta plana de acero encaja al ras con el marco de la puerta con menos de 2mm entre la puerta y 
el marco (cumpliendo con la norma BS4680) para proteger contra intentos de robo. 
Dimensiones: 1800 x 300 x 380 mm. 
3.5.3. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 Los aparatos sanitarios a instalar son 10 inodoros, 13 lavabos con sus respectivos grifos, 5 urinarios 
y 16 grifos de duchas: 
Los lavabos de los vestuarios y de los baños públicos serán con senos de porcelana vitrificada sobre 
encimera e irán dotados de sifón individual del mismo material. 
 
Los inodoros serán con fluxor, de porcelana vitrificada, en color blanco y de modelo a elegir entonado 
con el resto de la instalación. 
La grifería será de latón cromado primera calidad, temporizada para lavabos, funcionamiento con 
débiles presiones.  
 
 
Grifería de ducha formada por rociador antivandálico de agua pulverizada y gritería temporizada en 
latón cromado, primera calidad.  
3.5.3. APARATOS Y LÁMPARAS 
Los aparatos y lámparas a instalar son 11 enchufes, 3 interruptores dobles, 13 interruptores simples, 
2 Luminaria de empotrar rectangular para falso techo, 30 Luminaria de empotrar Downlight para falso 
techo y 12 luminarias de emergencia, 4 de ellas estancas: 
Los enchufes serán como el que se muestran en la figura, de los 11que se diseñan 9, 7 de ellos serán 
normales y se dispondrán en el almacén, los 4 restantes se repartirán entre los vestuarios y serán 
especiales para baño. Cuando estos no sean suficientes se dispondrán a mayores regletas de tomas de 
enchufes de 5 salidas 
. 
Las luminaria de empotrar rectangular para falso techo, tendrán unas dimensiones 1200x300 mm, la 
iluminación se realizará mediante 2 lámparas fluorescentes compactas triples TC-TELI de 26 W, 
rendimiento 45%. Las dos luminarias serán las correspondientes al corredor de acceso, y serán como se 
muestran en la siguiente figura. 
 
Las luminarias Downlight para falso techo, tendrán unas dimensiones de 210x210x150 mm, la 
iluminación se realizará mediante 2 lámparas fluorescentes compactas triples TC-TELI de 26 W, 
rendimiento 45%. Las luminarias serán como se muestran en la figura, y se distribuirán de la siguiente 
forma: 
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8 luminarias en el almacén. 
7 luminarias en el vestuario masculino. 
8 luminarias en el vestuario femenino. 
3 luminarias en el baño público masculino. 
4 luminarias en el baño público femenino.  
Los interruptores se distribuirán de la siguiente forma: 
Corredor de acceso: 1 interruptor simple. 
Vestuario masculino: 1 interruptor doble y 2 simples. 
Vestuario femenino: 1 interruptor doble y 3 simples. 
Almacén: 1 interruptor doble. 
Baño público masculino: 3 interruptores simples. 
Baño público femenino: 4 interruptores simples. 
Las luminarias de emergencia serán de tubo lineal fluorescente, 6 W - G5 y flujo luminoso de 45 
lúmenes. Se distribuirán de la siguiente forma: 
1 luminaria de emergencia estanca en el baño público femenino. 
1 luminaria de emergencia estanca en el baño público masculino. 
1 luminaria de emergencia estanca en el vestuario femenino. 
1 luminaria de emergencia estanca en el vestuario masculino. 
1 luminaria de emergencia en el almacén. 
7 luminarias de emergencia en el pasillo. 
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En el presente anejo describe brevemente todas las instalaciones con las que se dota la edificación 
de los vestuarios, de modo que hablaremos de sus características  y dimensiones, así como se reflejará 
el cálculo de las mismas. 
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
2.1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza el dimensionamiento y cálculo de la instalación de fontanería, la 
contribución solar a A.C.S., y la red de abastecimiento. 
2.2. INSTALACIÓN INTERIOR (DB HS 4) 
2.2.1. Objeto del proyecto 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen 
la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento del CTE DB HS4.  
La legislación que se ha tenido en cuenta en la realización del proyecto, es el CTE DB HS4 
'Suministro de agua'. 
2.2.2. Características de la instalación 
2.2.2.1. Acometida 
Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 168.78 m de longitud, que une 
la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada 
por tubo PVC - 10, de 63 mm de diámetro exterior, (tubo de policloruro de vinilo - 10 Kg/cm², 
rugosidad absoluta: 0.0300 mm); colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de diámetro 
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm de obra de fábrica 
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/30/IIIa de 15 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa 
de fundición dúctil. 
2.2.2.2. Tubos de alimentación 
Instalación de alimentación de agua potable de 0,16 m de longitud, enterrada, formada por tubo  
de PVC -10, de 63 mm de diámetro exterior, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
2.2.2.3. Instalaciones particulares 
Tubería para instalación  interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo  
de PVC – 10  para los siguientes diámetros: 15 mm (10.70 m), 20 mm (0.12 m), 25 mm (0.30 m), 32 
mm (7.84 m), 40 mm (10.60 m), 50 mm (0.15 m), 63 mm (22.91 m). 
2.2.3. Bases de cálculo 
2.2.3.1. Redes de distribución 
2.2.3.1.1. Condiciones mínimas de suministro 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 









 Ducha con rociador hidromezclador 
antivandálico 
0.15 0.120 10 
Urinario con grifo temporizado 0.15 - 15 
Lavabo con hidromezclador 
temporizado 
0.25 0.200 15 
Inodoro con fluxómetro 1.25 - 15 
 Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF 
 













La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que 
estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
2.3.1.2. Tramos  
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de 
la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de 
la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
Factor de fricción: 
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ε: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
 
Pérdidas de carga: 
 
Siendo: 
Re: Número de Reynolds 
εr: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de 
la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida 
tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de 
suministro'. 
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 
 
Montantes e instalación interior: 
 
Siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 




Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
 
Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 
Tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
2.3.1.3. Comprobación de la presión  
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de la producida sobre la 
longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de 
carga localizada sin necesidad de estimarla. 
Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible 
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que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 
consumo más desfavorable. 
2.3.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace. 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados 
por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero 
('')
Tubo de cobre o plástico 
(mm)Ducha con rociador hidromezclador 
antivandálico
1/2 12 
Urinario con grifo temporizado 1/2 12 
Lavabo con hidromezclador temporizado 1/2 12 
Inodoro con fluxómetro 1 - 1+1/2 25-40
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentaciónAcero ('') Cobre o plástico
(mm)
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, 
local comercial
3/4 20 
Colu na (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
2.3.3. Redes de A.C.S.  
2.3.3.1. Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes 
de agua fría. 
2.3.3.2. Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se podrá estimar que en el grifo 
más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la instalación responde 
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
Se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 
considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 







2.3.3.3. Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
2.3.3.4. Dilatadores 
En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para 
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
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contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
2.3.4. Equipos, elementos y dispositivos 
2.3.4.1. Contadores  
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
2.4. Dimensionamiento y Listado de Cálculos 
2.4.1. Datos de la obra 
Caudal acumulado con simultaneidad 
Presión de suministro en acometida: 35.0 m.c.a. 
Velocidad mínima: 0.5 m/s 
Velocidad máxima: 2.0 m/s 
Velocidad óptima: 1.0 m/s 
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 
Factor de fricción: Colebrook-White 
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
2.4.2. Tuberías 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N147 -> 
N156 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.37 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N78 -> N147 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.42 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N77 -> N80 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 1.12 m 
Caudal: 1.47 l/s 
Caudal bruto: 3.35 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N58 -> N125 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.45 l/s 
Caudal bruto: 1.10 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N143 -> N59 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.45 l/s 
Caudal bruto: 1.20 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N59 -> N60 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.41 l/s 
Caudal bruto: 1.00 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N125 -> N61 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N60 -> N91 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 2.38 m 
Caudal: 0.36 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.89 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N61 -> N27 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.88 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N62 -> N64 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.39 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N63 -> N68 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.48 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N27 -> N63 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.86 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N66 -> N67 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N10 -> N14 
PVC 10-Ø32 
Longitud: 0.92 m 
Caudal: 0.53 l/s 
Caudal bruto: 1.40 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N72 -> N96 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.17 m 
Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N11 -> N16 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N13 -> N8 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.45 l/s 
Caudal bruto: 1.00 l/s 
Velocidad: 1.11 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N8 -> N18 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N16 -> N17 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N17 -> N29 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.28 m 
Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N18 -> N24 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.98 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N19 -> N25 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.48 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N20 -> N21 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.39 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N91 -> A79 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N27 -> A79 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N69 -> A76 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N68 -> A76 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N67 -> A77 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N70 -> A77 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N64 -> A78 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N65 -> A78 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N24 -> A80 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N29 -> A80 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N22 -> A81 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N21 -> A81 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N25 -> A82 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N26 -> A82 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N28 -> A83 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N30 -> A83 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N46 -> A84 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.29 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N45 -> A84 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.23 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N44 -> A85 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.29 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N71 -> A85 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.23 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N74 -> A87 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.42 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N93 -> A87 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N49 -> A88 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.42 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N48 -> A88 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N50 -> A86 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.42 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N95 -> A86 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N24 -> N19 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N29 -> N20 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N21 -> N30 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.97 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N25 -> N31 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.57 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N91 -> N62 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N64 -> N69 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.49 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N68 -> N70 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.49 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N69 -> N66 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N70 -> N126 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N44 -> N46 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N71 -> N45 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N74 -> N49 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N93 -> N48 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N48 -> N95 
Agua caliente, PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N49 -> N50 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N2 -> N52 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.82 l/s 
Caudal bruto: 4.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N2 -> N52 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.32 m 
Caudal: 0.82 l/s 
Caudal bruto: 4.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N52 -> N114 
Agua caliente, PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.82 l/s 
Caudal bruto: 4.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N51 -> N101 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 8.30 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 18.35 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N94 -> N97 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 40.00 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 18.15 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 1.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N97 -> N100 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 18.34 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 18.15 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.49 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N98 -> N1 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 35.36 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 17.95 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.94 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N98 -> N1 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 3.54 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 17.95 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N99 -> N3 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 6.97 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 17.75 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N99 -> N3 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 17.75 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N99 -> N3 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 17.75 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 




Longitud: 0.88 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N1 -> A154 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.71 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N1 -> N99 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 1.10 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 17.75 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N100 -> N98 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 21.66 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 17.95 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.58 m.c.a. 




Longitud: 6.20 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.45 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N101 -> N94 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 28.23 m 
Caudal: 2.71 l/s 
Caudal bruto: 18.15 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.75 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N3 -> N36 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 1.60 l/s 
Caudal bruto: 5.55 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N3 -> N82 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 2.34 l/s 
Caudal bruto: 12.00 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N3 -> N2 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.33 m 
Caudal: 0.82 l/s 
Caudal bruto: 4.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N3 -> N2 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.82 l/s 
Caudal bruto: 4.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N5 -> A9 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N5 -> N7 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 1.04 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Caudal bruto: 3.05 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N7 -> A8 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N7 -> N9 
PVC 10-Ø32 
Longitud: 1.22 m 
Caudal: 0.60 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N9 -> N15 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.50 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N9 -> N10 
PVC 10-Ø32 
Longitud: 0.47 m 
Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.60 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N14 -> N73 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 1.15 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N14 -> N13 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 2.55 m 
Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 1.20 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N32 -> N5 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 0.74 m 
Caudal: 1.30 l/s 
Caudal bruto: 4.30 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N32 -> N54 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N35 -> A2 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N35 -> N37 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 2.13 l/s 
Caudal bruto: 10.45 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N37 -> A1 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N37 -> N39 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 1.04 m 
Caudal: 1.92 l/s 
Caudal bruto: 9.20 l/s 
Velocidad: 1.20 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N39 -> A3 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N39 -> N53 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 1.23 m 
Caudal: 1.76 l/s 
Caudal bruto: 7.95 l/s 
Velocidad: 1.09 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N41 -> A12 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.20 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N41 -> N43 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.52 m 
Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.35 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N43 -> A11 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.20 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N43 -> N44 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.75 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N47 -> N35 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 0.74 m 
Caudal: 2.34 l/s 
Caudal bruto: 11.70 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N47 -> N74 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.76 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N53 -> N41 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.66 m 
Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N53 -> N55 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 0.59 m 
Caudal: 1.76 l/s 
Caudal bruto: 7.45 l/s 
Velocidad: 1.09 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N55 -> A4 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N55 -> N57 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 1.05 m 
Caudal: 1.50 l/s 
Caudal bruto: 6.20 l/s 
Velocidad: 0.94 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N57 -> A5 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N57 -> N75 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 1.22 m 
Caudal: 1.47 l/s 
Caudal bruto: 4.95 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N75 -> N143 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 1.93 m 
Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 1.40 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N75 -> N77 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 0.42 m 
Caudal: 1.47 l/s 
Caudal bruto: 3.55 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N77 -> N79 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 1.35 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N81 -> N83 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 1.21 m 
Caudal: 1.47 l/s 
Caudal bruto: 2.95 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N81 -> N155 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.63 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N80 -> N81 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 1.47 l/s 
Caudal bruto: 3.15 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N83 -> A6 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N83 -> N85 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 1.05 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N85 -> A7 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N85 -> N88 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.45 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N87 -> A15 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.20 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N87 -> N89 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.57 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N89 -> A14 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.20 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N89 -> A13 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 0.81 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.20 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N92 -> N72 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.53 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N92 -> N90 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.64 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N96 -> N11 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 2.19 m 
Caudal: 0.45 l/s 
Caudal bruto: 1.10 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N96 -> N12 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 1.30 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N114 -> N4 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N114 -> N56 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.62 l/s 
Caudal bruto: 2.40 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N118 -> N84 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.61 l/s 
Caudal bruto: 2.10 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N118 -> N93 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.50 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N124 -> N86 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N124 -> 
N142 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 2.86 m 
Caudal: 0.60 l/s 
Caudal bruto: 1.90 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N142 -> 
N144 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 0.32 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N142 -> N58 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 2.07 m 
Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N144 -> N78 
Agua caliente, PVC 10-Ø25 
Longitud: 0.97 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N144 -> N76 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 1.10 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N4 -> N6 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N6 -> N33 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N33 -> N34 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N34 -> N92 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 2.08 m 
Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N36 -> N38 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 1.60 l/s 
Caudal bruto: 5.55 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N38 -> N40 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 1.60 l/s 
Caudal bruto: 5.55 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N40 -> N42 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 3.00 m 
Caudal: 1.60 l/s 
Caudal bruto: 5.55 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N42 -> N32 
PVC 10-Ø50 
Longitud: 0.14 m 
Caudal: 1.60 l/s 
Caudal bruto: 5.55 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N54 -> A10 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 2.44 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N56 -> N118 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 0.78 m 
Caudal: 0.62 l/s 
Caudal bruto: 2.40 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N82 -> N47 
PVC 10-Ø63 
Longitud: 0.04 m 
Caudal: 2.34 l/s 
Caudal bruto: 12.00 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N84 -> N124 
Agua caliente, PVC 10-Ø32 
Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.61 l/s 
Caudal bruto: 2.10 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N86 -> N71 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.68 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N88 -> N87 
PVC 10-Ø25 
Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.45 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N62 -> A60 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N63 -> A60 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N66 -> A61 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N126 -> A61 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N59 -> A62 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N125 -> A62 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N79 -> A63 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N76 -> A63 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N80 -> A64 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N78 -> A64 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N155 -> A65 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N156 -> A65 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N60 -> A66 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N61 -> A66 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N143 -> A67 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N58 -> A67 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N18 -> A68 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N17 -> A68 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N8 -> A69 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N16 -> A69 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N13 -> A70 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N11 -> A70 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N73 -> A71 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N12 -> A71 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N10 -> A72 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N72 -> A72 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N15 -> A73 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N90 -> A73 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N19 -> A74 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N20 -> A74 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N31 -> A75 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
N23 -> A75 
Agua caliente, PVC 10-Ø20 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
2.4.3. Nudos 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
N147 Cota: 0.00 m Presión: 26.02 m.c.a. 
N155 Cota: 0.00 m Presión: 28.88 m.c.a. 
N156 Cota: 0.00 m Presión: 25.87 m.c.a. 
N78 Cota: 0.00 m Presión: 26.05 m.c.a. 
N80 Cota: 0.00 m Presión: 29.08 m.c.a. 
N79 Cota: 0.00 m Presión: 29.02 m.c.a. 
N76 Cota: 0.00 m Presión: 26.05 m.c.a. 
N58 Cota: 0.00 m Presión: 25.94 m.c.a. 
N143 Cota: 0.00 m Presión: 28.91 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
N59 Cota: 0.00 m Presión: 28.81 m.c.a. 
N125 Cota: 0.00 m Presión: 25.84 m.c.a. 
N60 Cota: 0.00 m Presión: 28.72 m.c.a. 
N61 Cota: 0.00 m Presión: 25.77 m.c.a. 
N62 Cota: 0.00 m Presión: 28.57 m.c.a. 
N63 Cota: 0.00 m Presión: 25.65 m.c.a. 
N66 Cota: 0.00 m Presión: 28.41 m.c.a. 
N126 Cota: 0.00 m Presión: 25.51 m.c.a. 
N10 Cota: 0.00 m Presión: 28.86 m.c.a. 
N72 Cota: 0.00 m Presión: 26.06 m.c.a. 
N73 Cota: 0.00 m Presión: 28.74 m.c.a. 
N12 Cota: 0.00 m Presión: 25.86 m.c.a. 
N11 Cota: 0.00 m Presión: 25.76 m.c.a. 
N13 Cota: 0.00 m Presión: 28.54 m.c.a. 
N15 Cota: 0.00 m Presión: 28.69 m.c.a. 
N90 Cota: 0.00 m Presión: 25.90 m.c.a. 
N8 Cota: 0.00 m Presión: 28.44 m.c.a. 
N16 Cota: 0.00 m Presión: 25.69 m.c.a. 
N17 Cota: 0.00 m Presión: 25.63 m.c.a. 
N18 Cota: 0.00 m Presión: 28.36 m.c.a. 
N19 Cota: 0.00 m Presión: 28.21 m.c.a. 
N20 Cota: 0.00 m Presión: 25.33 m.c.a. 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
N23 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 
Presión: 35.00 m.c.a. 
N31 Cota: 0.00 m Presión: 28.10 m.c.a. 
A79 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.55 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.44 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A79 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 25.65 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 24.36 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A76 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.41 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.31 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A76 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 25.55 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 24.27 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A77 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.35 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.25 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A77 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 25.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 24.20 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A78 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.38 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A78 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 34.97 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 33.69 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A80 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.22 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.11 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A80 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 25.31 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 24.02 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A81 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 34.98 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 33.87 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A81 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 25.27 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 23.99 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A82 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.11 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.01 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A82 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 34.97 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 33.69 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A83 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 34.98 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 33.87 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A83 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 25.18 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 23.89 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A84 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.64 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.53 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A84 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 25.96 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a.
Presión: 24.67 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A85 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.69 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a.
Presión: 27.58 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A85 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 26.00 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 24.72 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A87 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 29.07 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Presión: 27.96 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A87 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 26.23 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 24.95 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A88 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 29.03 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Presión: 27.93 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A88 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 26.20 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 24.92 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A86 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø15 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 28.98 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Presión: 27.88 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A86 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 26.16 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 24.87 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N24 Cota: 0.00 m Presión: 28.24 m.c.a.  
N29 Cota: 0.00 m Presión: 25.34 m.c.a.  
N21 Cota: 0.00 m Presión: 25.30 m.c.a.  
N22 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 
Presión: 35.00 m.c.a. 
 
N25 Cota: 0.00 m Presión: 28.14 m.c.a.  
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
N26 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 
Presión: 35.00 m.c.a. 
 
N28 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 
Presión: 35.00 m.c.a. 
 
N30 Cota: 0.00 m Presión: 25.21 m.c.a.  
N27 Cota: 0.00 m Presión: 25.67 m.c.a.  
N91 Cota: 0.00 m Presión: 28.58 m.c.a.  
N64 Cota: 0.00 m Presión: 28.51 m.c.a.  
N65 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 
Presión: 35.00 m.c.a. 
 
N68 Cota: 0.00 m Presión: 25.58 m.c.a.  
N69 Cota: 0.00 m Presión: 28.44 m.c.a.  
N70 Cota: 0.00 m Presión: 25.51 m.c.a.  
N67 Cota: 0.00 m Presión: 28.38 m.c.a.  
N44 Cota: 0.00 m Presión: 28.72 m.c.a.  
N71 Cota: 0.00 m Presión: 26.03 m.c.a.  
N45 Cota: 0.00 m Presión: 25.98 m.c.a.  
N46 Cota: 0.00 m Presión: 28.67 m.c.a.  
N74 Cota: 0.00 m Presión: 29.11 m.c.a.  
N93 Cota: 0.00 m Presión: 26.26 m.c.a.  
N48 Cota: 0.00 m Presión: 26.23 m.c.a.  
N49 Cota: 0.00 m Presión: 29.08 m.c.a.  
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
N95 Cota: 0.00 m Presión: 26.19 m.c.a.  
N50 Cota: 0.00 m Presión: 29.03 m.c.a.  
N2 Cota: 0.00 m Presión: 29.14 m.c.a.  
N52 Cota: 0.00 m Presión: 26.62 m.c.a.  
N51 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 
Presión: 35.00 m.c.a. 
 
N94 Cota: 0.00 m Presión: 34.03 m.c.a.  
N97 Cota: 0.00 m Presión: 32.97 m.c.a.  
N98 Cota: 0.00 m Presión: 31.91 m.c.a.  
N99 Cota: 0.00 m Presión: 30.59 m.c.a.  
A153 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 1.00 m 
Boca de riego: Gg 
Presión: 32.42 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Presión: 31.34 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A154 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 1.00 m 
Boca de riego: Gg 
Presión: 30.57 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Presión: 29.50 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 Cota: 0.00 m Presión: 30.62 m.c.a.  
N100 Cota: 0.00 m Presión: 32.48 m.c.a.  
  
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
                  Anejo Nº16: Instalaciones Vestuarios  
 
 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ     Página 22 de 71 
 
  
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A155 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 1.00 m 
Boca de riego: Gg 
Presión: 34.33 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Presión: 33.25 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N101 Cota: 0.00 m Presión: 34.78 m.c.a.  
N3 Cota: 0.00 m Presión: 29.40 m.c.a.  
A9 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 28.99 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 28.47 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 Cota: 0.00 m Presión: 29.00 m.c.a.  
A8 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 28.93 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 28.41 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 Cota: 0.00 m Presión: 28.94 m.c.a.  
N9 Cota: 0.00 m Presión: 28.88 m.c.a.  
N14 Cota: 0.00 m Presión: 28.82 m.c.a.  
N32 Cota: 0.00 m Presión: 29.01 m.c.a.  
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A10 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 28.69 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 28.17 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 29.32 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 28.79 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N35 Cota: 0.00 m Presión: 29.32 m.c.a.  
A1 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
PVC 10-Ø40 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 29.30 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Presión: 28.77 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N37 Cota: 0.00 m Presión: 29.30 m.c.a.  
A3 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 29.25 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Presión: 28.73 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
N39 Cota: 0.00 m Presión: 29.26 m.c.a. 
A12 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 28.81 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a.
Presión: 28.21 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N41 Cota: 0.00 m Presión: 28.83 m.c.a. 
A11 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 28.76 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a.
Presión: 28.16 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N43 Cota: 0.00 m Presión: 28.78 m.c.a. 
N47 Cota: 0.00 m Presión: 29.34 m.c.a. 
N53 Cota: 0.00 m Presión: 29.21 m.c.a. 
A4 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 29.18 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a.
Presión: 28.66 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N55 Cota: 0.00 m Presión: 29.19 m.c.a. 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A5 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 29.15 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a.
Presión: 28.63 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N57 Cota: 0.00 m Presión: 29.16 m.c.a. 
N75 Cota: 0.00 m Presión: 29.13 m.c.a. 
N77 Cota: 0.00 m Presión: 29.11 m.c.a. 
N81 Cota: 0.00 m Presión: 29.08 m.c.a. 
A6 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 29.04 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a.
Presión: 28.52 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N83 Cota: 0.00 m Presión: 29.04 m.c.a. 
A7 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø42 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 28.98 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a.
Presión: 28.45 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N85 Cota: 0.00 m Presión: 28.98 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A15 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 28.76 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a.
Presión: 28.16 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N87 Cota: 0.00 m Presión: 28.81 m.c.a. 
A14 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 28.67 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a.
Presión: 28.07 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N89 Cota: 0.00 m Presión: 28.72 m.c.a. 
A13 
Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo 
temporizado: Ugt 
Presión: 28.54 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a.
Presión: 27.94 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N92 Cota: 0.00 m Presión: 26.07 m.c.a. 
N96 Cota: 0.00 m Presión: 25.94 m.c.a. 
N114 Cota: 0.00 m Presión: 26.61 m.c.a. 
N118 Cota: 0.00 m Presión: 26.44 m.c.a. 
N124 Cota: 0.00 m Presión: 26.26 m.c.a. 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
N142 Cota: 0.00 m Presión: 26.14 m.c.a. 
N144 Cota: 0.00 m Presión: 26.12 m.c.a. 
N4 Cota: 0.00 m Presión: 26.49 m.c.a. 
N6 Cota: 0.00 m Presión: 26.38 m.c.a. 
N33 Cota: 0.00 m Presión: 26.26 m.c.a. 
N34 Cota: 0.00 m Presión: 26.15 m.c.a. 
N36 Cota: 0.00 m Presión: 29.30 m.c.a. 
N38 Cota: 0.00 m Presión: 29.21 m.c.a. 
N40 Cota: 0.00 m Presión: 29.11 m.c.a. 
N42 Cota: 0.00 m Presión: 29.02 m.c.a. 
N54 Cota: 0.00 m Presión: 28.83 m.c.a. 
N56 Cota: 0.00 m Presión: 26.47 m.c.a. 
N82 Cota: 0.00 m Presión: 29.34 m.c.a. 
N84 Cota: 0.00 m Presión: 26.31 m.c.a. 
N86 Cota: 0.00 m Presión: 26.07 m.c.a. 
N88 Cota: 0.00 m Presión: 28.83 m.c.a. 
A60 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.56 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a.
Presión: 26.41 m.c.a.
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A60 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.64 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.40 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A61 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.40 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.25 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A61 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.50 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.26 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A62 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.79 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.65 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A62 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.84 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.59 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A63 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 29.00 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.86 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A63 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 26.04 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.80 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A64 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 29.07 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.92 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A64 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 26.04 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.80 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A65 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.87 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.73 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A65 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.86 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.62 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A66 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.71 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.56 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A66 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.76 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.52 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A67 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.90 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.75 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A67 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.93 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.69 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A68 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.35 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.20 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A68 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.62 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.38 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A69 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.43 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.28 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A69 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.68 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.44 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A70 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.53 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.38 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A70 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.75 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.51 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A71 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.73 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.58 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A71 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.85 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.61 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A72 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.84 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.70 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A72 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 26.05 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.81 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A73 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.68 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.54 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A73 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.89 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.65 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A74 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.20 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 26.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Refer
encia 
Descripción Resultados Comprobación 
A74 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 25.32 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 23.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A75 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
PVC 10-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 28.08 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 25.94 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A75 
Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 34.99 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Presión: 32.75 m.c.a. 
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2.4.4. Elementos 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N2 -> N52, (175.35, 227.00), 0.36 
m 
Pérdida de carga: Caldera 
2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 29.13 
m.c.a.
Presión de salida: 26.63
m.c.a.
N98 -> N1, (166.31, 227.84), 
35.36 m 
Pérdida de carga: Llave de 
paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 30.97 
m.c.a.
Presión de salida: 30.72
m.c.a.
N99 -> N3, (174.99, 226.16), 6.97 
m 
Llave general 
Pérdida de carga: 0.50 
m.c.a.
Presión de entrada: 30.41 
m.c.a.
Presión de salida: 29.91
m.c.a.
N99 -> N3, (174.99, 226.41), 7.22 
m 
Contador 
Pérdida de carga: 0.50 
m.c.a.
Presión de entrada: 29.90 
m.c.a.
Presión de salida: 29.40
m.c.a.
N3 -> N2, (174.99, 226.90), 0.33 
m 
Pérdida de carga: Llave de 
paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 29.39 
m.c.a.
Presión de salida: 29.14
m.c.a.
2.4.5. Mediciones Totales. 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 
PVC 10-Ø20 83.00 
PVC 10-Ø50 21.03 
PVC 10-Ø25 30.67 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 
PVC 10-Ø15 24.58 
PVC 10-Ø32 27.55 
PVC 10-Ø40 10.19 





3. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE A.C.S.
3.1. Objeto del proyecto 
El objeto del presente apartado del anejo, es diseñar la instalación de agua caliente sanitaria, 
mediante calentamiento por energía solar térmica. 
3.2. Emplazamiento de la instalación 
Coordenadas geográficas: 
Latitud: 43° 19' 41.75'' 
Longitud: 8° 21' 29.31'' O 
Zona climática I según CTE DB HE 4. 
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3.3. Características de la superficie donde se instalarán los captadores. Orientación, 
inclinación y sombras. 
La orientación e inclinación de los captadores será la siguiente: 
Orientación: NS(25º) 
Inclinación: 11º 
El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto en el 
Documento Nº2: Planos. 
La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el mismo, 
serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente tabla: 
Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 
3.4. Tipo de instalación 
El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente 
forma: 
Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con circulación 
forzada. 
Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación con 
intercambiador de calor en el acumulador solar. 
Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 
Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 
3.5. Captadores 
El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 
Disposición Número total de captadores Número total de baterías 
En paralelo 1 1 
El modelo de acumulador usado se describe a continuación: 
Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, TK1/200SV-CI "TERMICOL" o 
equivalente, compuesto por: un panel T25S, de 1180x2105x82 mm, superficie útil 2,4 m², de montaje 
vertical, rendimiento óptico 0,67 y coeficiente de pérdidas primario 4,2 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
compuesto de: cofre compacto de aluminio plegado; cubierta protectora de cristal templado extraclaro 
de 3,2 mm de espesor. 
El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 
materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores 
solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 
técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 
condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 
3.6. Disposición de los captadores  
Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de 
captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose instalar 
válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de 
manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los trabajos de 
mantenimiento, sustitución, etc. 
Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores 
que se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el 
fabricante. 
Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 
captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno invertido. 
Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como válvulas de 
equilibrado. 
La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer captador de la 
batería y la salida por el extremo superior del último. 
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La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido 
caloportador. 
3.7. Fluido caloportador 
Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará 
anticongelante. 
Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos 
casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior a la 
temperatura mínima histórica (-7ºC) con un margen de seguridad de 5ºC. En cualquier caso, su calor 
específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 1 Kcal/kgºC). 
Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del fluido 
anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser 
comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 
La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar 
que el anticongelante está perfectamente mezclado. 
Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido 
caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean 
incompatibles con el existente en el circuito. En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las 
pérdidas de concentración producidas por fugas del circuito y resueltas mediante reposición con agua 
de la red. 
En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol 
al 26%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una 
temperatura de -12ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se 
degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición no 
tóxica y aditivos estabilizantes. 
Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 
Densidad: 1041.91 Kg/m³. 
Calor específico: 3.710 KJ/kgK. 
Viscosidad (45ºC): 2.71 mPa s. 
3.8. Depósito acumulador 
3.8.1. Volumen de acumulación 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 
3.3.3.1: Generalidades de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
50 < (V/A) < 180 
Donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
3.8.2. Superficie de intercambio 
La superficie útil de intercambio cumple el apartado 3.3.4: Sistema de intercambio de la sección HE 
4 DB-HE CTE, que prescribe que la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de 
captación no será inferior a 0.15. 
El modelo de interacumulador seleccionado se describe a continuación: 
Interacumulador de acero vitrificado, modelo AT200M1S o equivalente, con un serpentín, de 200 l, 
forro acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección 
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. 
Para cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se debe 
instalar una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
3.8.2. Conjuntos de captación 
En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio 
totales para cada conjunto de captación: 
Conj. captación Vol. acumulación (l) 
1 200 
3.9. Energía auxiliar 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier 
circunstancia, la instalación de energía solar debe contar con un sistema de energía auxiliar. 
Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía 
necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La energía 
auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de captadores. 
El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de energía 
auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el equipo será 
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capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente, con 
independencia de cuál sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 
Tipo de energía auxiliar: Eléctrica. 
3.10. Circuito hidráulico 
El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, según 
aparece en el apartado de cálculo. 
3.10.1. Bombas de circulación  
La bomba necesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de funcionamiento: 
Caudal (l/h) Presión (Pa) 
380.0 7981.7 
Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 
anticongelante. 
3.10.2. Tuberías 
Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características: 
Material: cobre 
Disposición: colocada superficialmente con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco 
3.10.3. Vaso de expansión 
El sistema de expansión que se emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, incluso 
después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de 
captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automática 
cuando la potencia esté disponible de nuevo. 
El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se describe en 
el apartado de cálculo. 
3.10.4. Purgadores 
Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme vapor en el circuito. 
Debe soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier caso, hasta 
130ºC. 
3.10.5. Sistema de llenado 
El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe en los 
planos del proyecto. 
3.11. Sistema de control 
El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un buen 
aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía auxiliar. Se 
ha seleccionado una centralita de control para sistema de captación solar térmica, con sondas de 
temperatura con las siguientes funciones: 
Control de la temperatura del captador solar 
Control y regulación de la temperatura del acumulador solar 
Control y regulación de la bomba en función de la diferencia de temperaturas entre captador y 
acumulador. 
3.12. Diseño y ejecución de la instalación 
3.12.1. Montaje de los captadores 
Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en 
cuanto a seguridad. 
El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico. 
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las 
permitidas por el fabricante. 
Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no arrojarán sombra sobre estos últimos. 
En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una 
estructura metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 45º. 
3.12.2. Tuberías  
El diámetro de las tuberías se ha dimensionado de forma que la velocidad de circulación del fluido 
sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m. 
3.12.3. Válvulas 
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La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñan y sus 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los 
criterios siguientes: 
Para aislamiento: válvulas de esfera. 
Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 
Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 
Para llenado: válvulas de esfera. 
Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 
Para seguridad: válvulas de resorte. 
Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 
Las válvulas de seguridad serán capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de 
captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima presión 
de trabajo del captador o del sistema. 
Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el 
manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción. 
Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 
Cuerpo y tapa: fundición de hierro o de latón. 
Mecanismo: acero inoxidable. 
Flotador y asiento: acero inoxidable. 
Obturador: goma sintética. 
Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del 
circuito. 
3.12.4. Vaso de expansión  
Se utilizarán vasos de expansión cerrados con membrana. Los vasos de expansión cerrados 
cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería de 
conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen suficiente para enfriar 
el fluido antes de alcanzar el vaso. 
El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total de 
fluido en el circuito primario. 
Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, en el 
punto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5Kg/cm², y que la presión máxima en caliente en 
cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes. 
Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que 
realizar un dimensionamiento especial para el volumen de expansión. 
El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de 
calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tuberías de conexión entre 
captadores, incrementado en un 10%. 
3.12.5. Aislamientos  
El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor mínimo de 
30 mm. Para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm. 
El espesor del aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será inferior a 20 
mm. 
Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior o 
exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. 
Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las tuberías de 
distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la distribución, que 
disminuyen el rendimiento de la instalación de captación solar. 
3.12.6. Purga de aire  
El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. 
Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 
la circulación. 
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por 
botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil de cada botellín será 
superior a 100cm³. 
Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar, y antes del intercambiador, 
un desaireador con purgador automático. 
Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni se pueda producir 
acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el vapor 
o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún riesgo a 
personas, a materiales o al medio ambiente. 
Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 
Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 
captador. 
3.12.7. Sistema de llenado  
Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado, manual o 
automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo presurizado. 
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En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de 
un depósito de fluido caloportador. 
Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 
circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo de fallo por 
corrosión). 
Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 
3.12.8. Sistema eléctrico y de control  
El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en 
todos aquellos puntos que sean de aplicación. 
Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). 
El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos. 
El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de control será, 
como mínimo, el siguiente: -10ºC a 50ºC. 
Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la temperatura en el 
lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una temperatura de 
hasta 100ºC (instalaciones de ACS). 
La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 
térmico con la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, se instalarán 
en contracorriente con el fluido. 
Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 
ambientales que les rodean. 
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las 
tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 
Las sondas serán, preferentemente, de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 
adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie metálica. 
3.12.9. Sistemas de protección  
3.12.9.1. Protección contra sobre calentamientos  
El sistema deberá estar diseñado de tal forma que con altas radiaciones solares prolongadas sin 
consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar 
alguna acción especial para llevar el sistema a su estado normal de operación. 
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante sobrecalentamientos, 
la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan 
peligro alguno para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema ni en ningún otro material del 
edificio o vivienda. 
Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de 
trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60ºC. 
3.12.9.2. Protección contra quemaduras  
En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 
consumo pueda exceder de 60ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro sistema 
que limite la temperatura de suministro a 60ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 
temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 
máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 
3.12.9.3. Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas  
El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 
por cada material o componente. 
3.12.9.4. Resistencia a presión  
Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. En caso de sistemas de consumo 
abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para verificar que 
todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión. 
3.12.9.5. Protección de flujo inverso  
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo. Como el sistema es 




3.13.1. Descripción el edificio  
El objeto del presente apartado es diseñar la instalación de agua caliente sanitaria, mediante 
calentamiento por energía solar térmica. 
Edificio de nueva construcción  situado en Montrove (Oleiros), tal y como ya se comento pertenece 
a la zona climática I según CTE DB HE 4. 
La orientación de los captadores se describe en la tabla siguiente. En los alrededores los obstáculos 
que puedan  proyectar sombras sobre los captadores son: 
Muro junto a la zona de  vestuarios, el cual mide 4.90m.  
Estructura de las pistas, la cual en el punto más bajo mide 8.20m.  
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3.13.2. Circuito hidráulico 
3.13.2.1. Condiciones climáticas  
Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 
captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han 




Mes Radiación global 
(MJul/m²) 
Temperatura ambiente diaria 
(ºC) 
Temperatura de red 
(ºC) 
Enero 5.10 9 8 
Febrero 7.60 10 9 
Marzo 11.70 12 10 
Abril 15.20 14 11 
Mayo 17.10 16 12 
Junio 19.50 19 14 
Julio 20.20 21 16 
Agosto 18.40 22 16 
Septiembre 15.00 20 15 
Octubre 9.90 16 13 
Noviembre 6.20 12 10 










3.13.2.2. Condiciones de uso 
El consumo diario medio de la instalación se ha obtenido a partir de la tabla 3.1 (CTE DB HE 4) 
considerando. 
A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores 











Enero 100 13.1 8 37 1997.89 
Febrero 100 11.9 9 36 1769.73 
Marzo 100 13.3 10 35 1920.78 
Abril 100 12.9 11 34 1843.55 
Mayo 100 13.5 12 33 1866.45 
Junio 100 13.3 14 31 1731.62 
Julio 100 14.0 16 29 1712.22 
Agosto 100 14.0 16 29 1712.22 
Septiembr
e 
100 13.4 15 30 1694.30 
Octubre 100 13.7 13 32 1805.12 
Noviembr
e 
100 12.9 10 35 1858.82 
Diciembre 100 13.2 9 36 1959.34 
 
La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 
Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 
Consumo: Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 
Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo necesario de 
agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula 
 
Siendo: 
Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 
ρ: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 
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C: Consumo (m³). 
Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 
∆T: Salto térmico (ºC). 
3.13.3. Determinación de la radiación  




Se prevé un 20%  sombras proyectadas sobre los captadores. 
3.13.4. Dimensinamiento de la superficie de captación  
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 
'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos 
de cálculo mensuales y anuales. 
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo 
diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual 
superior al 50%, tal como se indica en el apartado 2.1, 'Contribución solar mínima', de la sección HE 4 
DB-HE CTE. 
El valor resultante para la superficie de captación es de 2.4 m², y para el volumen de captación de 
200 l. 
3.13.5. Cálculo de la cobertura solar CÁLCULO 
La instalación cumple la normativa vigente, ya que la energía producida no supera, en ningún mes, 
el 110% de la demanda de consumo, y no hay una demanda superior al 100% para tres meses 
consecutivos. 
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 62%. 
3.13.6. Selección de la configuración  
La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de 
captación con una superficie total de captación de 2.4 m² y de un interacumulador colectivo. Se ha 
previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. 
3.13.7. Selección de fluido caloportador 
La temperatura histórica en la zona es de -7ºC. La instalación debe estar preparada para soportar 
sin congelación una temperatura de -12ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, 
el porcentaje en peso de anticongelante será de 26% con un calor específico de 3.710 KJ/kgK y una 
viscosidad de 2.706920 mPas a una temperatura de 45ºC. 
3.13.8. Diseño del sistema de captación  
El sistema de captación estará formado por elementos de tipo, cuya curva de rendimiento INTA es: 
Siendo: 
ŋ0: Factor óptico (0.67). 
a1: Coeficiente de pérdida (4.2). 
te: Temperatura media (ºC). 
ta: Temperatura ambiente (ºC). 
I: Irradiación solar (W/m²). 
La superficie de apertura de cada captador es de 2.4 m². 
La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto. 
3.13.9. Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 
3.3.3.1: Generalidades de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
50 < (V/A) < 180 
Donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
Se ha utilizado el siguiente interacumulador: 
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 200 l, forro 
acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra 
corrosión mediante ánodo de magnesio; vaso de expansión de 12 litros. 
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total 
de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
3.13.10. Diseño del circuito hidráulico 
3.13.10.1. Cálculo del diámetro de las tuberías 
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Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 
El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 
inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga 
unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 
3.13.10.2. Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación  
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
Captadores 
Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 
Intercambiador 
FÓRMULAS UTILIZADAS 
Para el cálculo de la pérdida de carga, ∆P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-
Weisbach que se describe a continuación: 
Siendo: 
∆P: Pérdida de carga (m.c.a). 
λ: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud 
equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud 
equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la 
producida por dichas singularidades. 
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de 
la tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 
El coeficiente de fricción, λ, depende del número de Reynolds. 
Cálculo del número de Reynolds: (Re). 
Siendo: 
Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
ρ: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
µ: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
Cálculo del coeficiente de fricción (λ) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste es el 
caso más frecuente para instalaciones de captación solar): 
Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura 
de 45ºC y con una viscosidad de 2.706920 mPa s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por 
el siguiente factor de corrección. 
3.13.10.3. Bomba de circulación 
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión 
disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal 
de circulación tiene un valor de 380.00 l/h. 
La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
Siendo: 
∆PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
∆P: Pérdida de presión para un captador 
N: Número total de captadores 
La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 
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P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
∆p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 
 
En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea. 
Según el apartado 3.4.4 'Bombas de circulación' de la sección HE 4 DB-HE CTE, la potencia eléctrica 
parásita para la bomba de circulación no deberá superar los valores siguientes: 
 
Tipo de sistema Potencia eléctrica de la bomba de circulación 
Sistemas 
pequeños 
50 W o 2 % de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo 
de captadores. Sistemas grandes 1% de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de 
captadores.  
3.13.10.4. Vasos de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, es de 
0.089. 
Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 
 
Siendo: 
Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión. 
 
Con los valores de la temperatura mínima (-7ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de 
glicol etilénico en agua (26%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.089. Para calcular este parámetro se 
han utilizado las siguientes expresiones: 
 
Siendo: 
fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 
t: Temperatura máxima en el circuito. 
 
El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
Siendo: 
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 15.28. 
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.45. 
G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (26%). 
 
El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
Siendo: 
Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 
encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima aceptable 
de 1.5 bar. 
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de 
seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es el 
captador solar, cuya presión máxima es de 3 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 
A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, 
el valor obtenido es de 2.0. 
3.13.10.5. Purgadores y desaireadotes  
El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total 
de 100.0 cm³. 
3.13.11. Sistema de regulación y control   
El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 
funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, así 
como el control de la temperatura máxima en el acumulador.  
3.13.12. Aislamiento  
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El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las 
interiores. 
 









El objeto de este anejo es especificar todos y cada uno de los elementos que compone la instalación de 
evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento de la 
Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. 
En la realización del proyecto se tuvo en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma 
de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 
476. 
Toda la instalación de saneamiento trabaja por gravedad de la misma manera que el vertido a los 
colectores generales. 
 
4.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 
las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparejos receptores existentes en la instalación. 
En este proyecto se hará una red de evacuación de aguas de tipo separativo;  se optará por una red 
para la evacuación de aguas fecales y por otra parte las pluviales. 
Así a continuación se presenta el dimensionado de la red de aguas residuales del edificio, mientras que 
la de aguas de lluvia se contabilizará más, al igual que la red general de residuales. 
 
4.1.3. BASES DE CÁLCULO  
 
4.1.3.1. Redes de pequeña evacuación (aguas residuales) 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 
desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y la 





Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
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Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior 
a 1,5 m. 
 
4.1.3.2. Ramales colectores  
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número 





Máximo número de UDsPendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 





4.1.3.3. Bajantes  
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el 
diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 
Diámetro(mm) 
Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal, 
para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua 
no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 
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4.1.3.4. Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades 
de desagüe y de la pendiente: 
Diámetro(mm) 
Máximo número de %sPendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de 
flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la 
tubería. 
4.1.4. CRITERIOS DE DISEÑO 
Con respecto a la red de evacuación del propio edificio se comenta: 
 Se previene arquetas registrables de fábrica de ladrillo y piezas prefabricadas de
hormigón en masa (cuando la conducción vaya a quedar enterrada) a pie de bajantes,
cuando se produzcan encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente y en
los tramos rectos con un intervalo máximo de 15 m. en el interior de la construcción).
 Se dispondrán de botes sifónicos de PVC de tapa ciega al lado de los elementos que no
dispongan de él.
 La red de pequeña evacuación será de PVC serie B, sin insonorizar y con pendiente
mínima del 2%. Dicha red estará encajada o bajo lo forjado si la pendiente lo requiere.
 Los colectores también serán de PVC liso con junta elástica, de la serie SN-2 de rigidez
anular de 2 kN/m2 y pendiente mínima del 2%.
Se prevé también la disposición de un pozo de registro antes de la conexión con la red de red de 
alcantarillas general de la tipología constructiva de las arquetas. 
4.1.5. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
Siendo: 
 Qtot: caudal total (l/s).
 Qww: caudal de aguas residuales (l/s).
 Qc: caudal continuo (l/s).
 Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s).
Siendo: 
 K: coeficiente por frecuencia de uso.
 Sum(UD): suma de las unidades de descarga.
4.1.6. RESULTADOS DE CÁLCULO 
Con esta formulación, los resultados del dimensionamiento se muestran a continuación. Estos exponen 
los resultados de longitudes, pendientes, caudales, dimensiones, unidades de desaguadero, diámetros... 
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4.1.6.1. Tramos horizontales 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> A59 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.66 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 36.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> A58 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.66 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 61.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> A16 
Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 0.40 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N4 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.96 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 34.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N8 -> N9 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.71 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 30.0 
Uds. 






Longitud: 6.16 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 161.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A26 -> A51 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.34 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A51 -> A56 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.71 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 17.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A27 -> A51 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.09 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A28 -> A51 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.04 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A29 -> A51 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.20 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A46 -> A51 
Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.77 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A45 -> A50 
Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.55 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A44 -> A50 
Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 2.09 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A50 -> A51 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.43 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A17 -> N3 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.20 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 30.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A16 -> A17 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.05 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 20.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A43 -> N6 
Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 2.35 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A42 -> A43 
Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 0.57 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A41 -> A42 
Ramal, PVC liso-Ø32 
Longitud: 0.57 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.5 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A30 -> A54 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.24 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A54 -> A57 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.93 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 17.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A31 -> A54 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.05 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A32 -> A54 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.07 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A33 -> A54 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.29 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A47 -> A54 
Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.76 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A48 -> A55 
Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.47 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A49 -> A55 
Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.96 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº16: Instalaciones Vestuarios 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 44 de 71 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A55 -> A54 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.53 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A19 -> A18 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.04 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 20.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A18 -> N8 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.60 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 30.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A20 -> A19 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 3.96 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A34 -> A52 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.22 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A52 -> N3 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.62 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A35 -> A52 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.03 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A39 -> A40 
Ramal, PVC liso-Ø32 
Longitud: 0.52 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.5 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A40 -> N2 
Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 2.31 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> A22 
Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 0.40 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A22 -> A21 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.05 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 17.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A21 -> N4 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.74 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 27.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A36 -> A53 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.23 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A53 -> N1 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 3.45 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A37 -> A53 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.13 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A38 -> A53 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.20 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A25 -> A24 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.09 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A24 -> A23 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.05 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 20.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A23 -> N1 
Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.81 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 30.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A56 -> A57 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.34 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 17.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A57 -> A58 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 3.23 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 34.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A58 -> A59 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.75 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 125.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N9 -> A58 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 4.54 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 30.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A59 -> A158 
Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 4.47 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 161.5 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
4.1.6.2. Nudos 
Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
N2 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
N4 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
N6 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
N8 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
N9 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
A158 
Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
A153 
Cota: 0.00 m 
Pozo de registro 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A26 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A51 
Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales  
A27 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A28 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A29 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A46 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A50 
Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales  
A17 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Urinario en batería: Ub 
Unidades de desagüe: 3.5 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Urinario en batería: Ub 
Unidades de desagüe: 3.5 
Uds. 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A41 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Urinario en batería: Ub 
Unidades de desagüe: 3.5 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A30 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A54 
Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales  
A31 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A32 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A33 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A55 
Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales  
A18 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A20 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A34 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A52 
Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales  
A35 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Urinario en batería: Ub 
Unidades de desagüe: 3.5 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Urinario en batería: Ub 
Unidades de desagüe: 3.5 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A22 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 




Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A36 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A53 
Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales  
A37 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A38 
Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A25 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
A24 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
A23 
Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: 
If 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
A56 
Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
A57 
Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
A58 
Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
A59 
Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
4.1.6.3. Resumen elementos 
Tubos 
Referencias Longitud (m) 
PVC liso-Ø110 34.99 
Tubos 
Referencias Longitud (m) 
PVC liso-Ø75 6.04 
PVC liso-Ø315 6.16 
PVC liso-Ø40 28.12 
PVC liso-Ø50 8.60 
PVC liso-Ø100 12.58 
PVC liso-Ø32 1.10 
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 13 
Inodoro con fluxómetro (If): 10 Unidades de desagüe 10 
Urinario en batería (Ub): 3.5 Unidades de desagüe 5 
Sumidero sifónico (Su): 3 Unidades de desagüe 6 
Registros y sifones 
Referencias Cantidad 
Botes sifónicos 6 
Arquetas 5 
Pozos de registro 1 
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4.4.3.3. Drenaje de las cubiertas 
 
4.3.3.1. Introducción 
Se realiza a partir de canalones y bajantes. Los canalones tienen la misión de recoger las aguas de 
lluvia procedentes del caparazón y evacuar de forma controlada hacia los bajantes de pluviales. Para 
drenar los caparazones se dispondrán canalones en las aristas de las mismas que se encuentren a 
menor cota. 
El dimensionamiento de los canalones, bajantes y colectores se hace siguiendo las instrucciones del CTE 
DB HS. 
 CANALONES 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 125 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función del suyo pendiente y de la 
superficie a la que sirve. 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 120 mm/h (véase el Anexo B), debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
 f = i /100 (4.1) siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
 
 
La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 en función de la isoyeta y de la zona 
pluviométrica correspondiente a la localidad determinada mediante el mapa de la figura B.1. 
 
 BAJANTES 
El diámetro correspondiente a la superficie. En proyección horizontal, servida por casa bajante de aguas 
pluviales  se obtiene en la tabla 4.8: 
 
Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100mm/h. se debe aplicar el 
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Los colectores de aguas pluviales se calculan la sección llena en régimen permanente. El diámetro de 
los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de la pendiente y de la superficie 
a la que sirve. 
 
4.3.3.2. Vestuario 
En el caso del  vestuario, ambos faldones desaguan la misma superficie, siendo la misma (superficie 
proyectada) de 99m2. A la vista de que es una superficie, se dispondrán 4 bajantes, de forma que los 
canalones. 
Con esto, entrando en las tablas oportunas, y multiplicando por el factor correspondiente a la intensidad 
pluviométrica de la zona tenemos que instalar canalones de 125mm. 
Con respecto a las bajantes, todas ellas serán del mismo material que los canalones y diámetro de 
200mm. 
En cada bajante se dispondrá de una arqueta que dará el paso de agua a un tubo de pvc enterrado, a 
través de colectores de 315 mm. (2% pendiente). 
 
 




El objeto de este  apéndice es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a 
BT51. 
5.1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
 REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
 UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
 EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada 
por intensidad diferencial residual. 
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
5.1.2. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN  
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación, puede establecerse la potencia total 
instalada y demandada por la instalación: 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto P Total(kW) 
Cuadro individual 1 66.446 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la 
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por 
un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se 
utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada 
aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 
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Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan 
directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía 
en función de su número, aplicando la tabla: 
 
 
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6 
 
5.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
5.1.3.1. Caja general de protección  
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general 
de alimentación. La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de 
cobre. Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo 
lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la 
instalación colocando una caja de protección y medida (CPM). 
5.1.3.2. Derivaciones individuales  
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y 
protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y 
uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de 
protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los 
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los 
edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red 
registrable de tierra del edificio. 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de 
una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 
100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las 
viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
5.1.3.3. Instalaciones interiores o receptoras 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los 
siguientes elementos: 
 Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores 
diferenciales. 
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores 
automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, en 
función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un 
interruptor general para proteger la derivación individual. 
 Guardamotor: destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la 
falta de tensión en una de las fases en los motores trifásicos. 
5.1.3. BASES DE CÁLCULO 
5.1.3.1 Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima 
normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
1. Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe 
superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se 
utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los 
cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos 
termoestables. 
 
2. Criterio de la caída de tensión. 
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada 
por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la 
canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada 





Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
                  Anejo Nº16: Instalaciones Vestuarios  
 
 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ     Página 53 de 71 
 
  
3. Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 
sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 
duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 
Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con 
aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 
5.1.3.1.1 Sección por intensidad admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son 
inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE 20460-5-523, 
teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 
particulares. 
 
1. Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
 
2. Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
 
Siendo: 
 Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A. 
 Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A. 
 Pc: Potencia de cálculo, en W. 
 Uf: Tensión simple, en V. 
 Ul: Tensión compuesta, en V. 
 Cosθ: Factor de potencia. 
 
 
5.1.3.1.2. Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes 
condiciones: 
1. En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 
 
o En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
 
 Línea general de alimentación: 0,5%. 
 Derivaciones individuales: 1,0%. 
 
o En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
 
 Línea general de alimentación: 1,0%. 
 Derivaciones individuales: 0,5%. 
 
2. Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% 
de la tensión nominal. 
3. Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
 
o Circuitos de alumbrado: 3,0% 
o Resto de circuitos: 5,0% 
 
4. Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
5. Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
Siendo: 
 L: Longitud del cable, en m. 
 X: Reactancia del cable, en Ω/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección 
del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia 
de 0,08Ω/km.. 
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 S: Sección en mm².
6. Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor,
siendo ésta de:
Siendo: 
 T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC.
 T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables
enterrados). 
 Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C
para conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con
aislamientos  termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07).
7. Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de:
 Para el cobre:
 Para el aluminio:
5.1.3.1.3 Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 
'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la 
máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima 
intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 
1. Entre Fases:
2. Fase y Neutro:
Siendo: 
 Ul: Tensión compuesta, en V.
 Uf: Tensión simple, en V.
 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mΩ.
 Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA.
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 
Siendo: 
 Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
 Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de 
la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador 
aplicando la formulación siguiente: 
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 ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador.
 EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador.
 Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA.
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia 
de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
5.1.3.2 Cálculo de las protecciones 
5.1.3.2.1. Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
Siendo: 
 Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A.
 In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A.
 Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A.
 I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo
gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible.
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
1. El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que
puede presentarse.
2. Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un
tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite
(160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos
termoestables), comprobándose que:
Siendo: 
 Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A.
 If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A.
 Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos,
en A. Se  calcula mediante la expresión:
Siendo: 
 S: Sección del conductor, en mm².
 t: tiempo de duración del cortocircuito, en s.
 k: constante que depende del material y aislamiento del conductor.
3. La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula
como sigue:
Siendo: 
 Rf: Resistencia del conductor de fase, en Ω/km.
 Rn: Resistencia del conductor de neutro, en Ω/km.
 Xf: Reactancia del conductor de fase, en Ω/km.
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 Xn: Reactancia del conductor de neutro, en Ω/km.
5.1.3.2.2. Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
Siendo: 
 Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A.
 I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45
veces la intensidad nominal del interruptor automático.
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
1. El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de
cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito.
2. La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de
curva.
Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In 
3. El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en
el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo
de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t)
durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el
interruptor, y la que admite el conductor.
Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la 
protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito 
máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de 
línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 
4. Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE
60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho
valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier
intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica
pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible por el cable.
5.1.3.2.3. Guardamotores 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores monofásicos o 
trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de guardamotores. Se diferencian de los 
magnetotérmicos en que se trata de una protección regulable capaz de soportar la intensidad de 
arranque de los motores, además de actuar en caso de falta de tensión en una de sus fases. 
5.1.3.2.4. Limitadores de sobre tensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias 
siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, 
es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla 
metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio 
disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización 
de contadores. 
5.1.3.2.5. Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del 
empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, 
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se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los 
equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan 
producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de 
tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá 
contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la 
instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 
5.1.3.3. Cálculo de la puesta a tierra 
5.1.3.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 240 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado 
a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² 
de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 
5.1.3.3.2. Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos 
requisitos siguientes: 
1. Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera
que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla:
Siendo: 
 Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento
REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V
para el resto.
 RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para
edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-
26.
2. Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad.
3. Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la
intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas 
en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad 
de la sensibilidad. 
5.2.  ILUMINACIÓN 
5.2.1. INTRODUCCIÓN 
Se orienta el cálculo a la verificación de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, que afecta a 
la iluminación de edificios en varios aspectos recogidos en las siguientes secciones del Código: 
 HE3 "Eficiencia energética de la instalación de iluminación".
 SUA 4 "Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada".
Estas secciones del CTE establecen los rangos de valores donde deben encontrarse los parámetros que 
caracterizan las instalaciones de iluminación interior (HE 3) y los niveles mínimos de alumbrado normal 
y de urgencia en zonas de circulación (SU 4). El hecho de que el diseño de una instalación cumpla o no 
cumpla con las especificaciones del CTE depende tanto de las características del recinto, como de las 
características y disposición de las luminarias y bombillas utilizadas. 
La sección HE3 del CTE define una serie de parámetros mínimos y máximos que determinarán si una 
instalación de iluminación es eficiente energéticamente. Es necesario estudiar estos parámetros: 
 Índice del local utilizado en el cálculo.
 Número de puntos considerado.
 Factor de mantenimiento previsto.
 Luminancia media mantenida.
 Índice de deslumbramiento unificado.
 Índice de rendimiento de color.
 Eficiencia energética de la instalación.
 Potencia de los conjuntos de bombillas utilizados.
5.2.2. PARÁMETROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HE3 
1. Índice del local (K)
Característico de cada recinto, se obtiene a partir de sus dimensiones mediante la siguiente expresión: 
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Donde: 
 a: anchura.
 b: la longitud.
 h: la altura útil.
2. Número de puntos
Puesto que resulta insuficiente estudiar las características de la instalación de iluminación en un solo 
punto del recinto, se establece un número mínimo el que evaluar en función del índice K del recinto. 
Obviamente, cuanto mayor sea el número de puntos estudiado, mayor será la fiabilidad del resultado 
que se obtenga. Por esta razón es recomendable efectuar el cálculo con una herramienta informática 
que permita realizar el estudio de un número elevado de puntos. 
3. Factor de mantenimiento previsto (Fm)
Es un índice que informa sobre la periodicidad de las actividades de mantenimiento del recinto y estado 
de conservación previstas. Su valor depende de la naturaleza del recinto. Exactamente, el factor de 
mantenimiento es el resultado del cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo luego 
de un cierto período de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media de la nueva 
instalación, obtenida bajo la misma condición. 
RECINTO FACTOR DE MANTENIMIENTO 
Zona común interior del edificio 0.8 
Garaje 0.6 
4. Iluminancia media mantenida (Em)
Referenciada a un plano, conocido como "Llano útil" o "Plano de trabajo", este parámetro se obtiene 
promediando el valor de todas las luminancias contenidas en dicho plano, tanto las que inciden en él 
directamente, como las que inciden en ello tras reflejarse en cualquier pared, techo o suelo del recinto. 
Para eso es necesario establecer el valor de los coeficientes de reflexión de las diferentes superficies 
que cierran el local. La siguiente tabla recoge los valores más estandarizados para dichos coeficientes. 




Las distintas iluminancias que van a estar contenidas en un plano son las correspondientes a cada uno 
de los puntos considerados en el cálculo, correspondientes a dicho plano. Al tratar de un valor medio, a 
medida que aumenta el número de puntos estudiados, falla la validez del resultado. 
5. Índice de deslumbramiento (UGR)
Mide el grado de molestia o incomodidad de un observador situado en el interior del recinto, como 
consecuencia del deslumbramiento visual engendrado por una fuente de luz concreta. El UGR valora 
como destaca la luminancia de la luminaria respecto de la luminancia media mantenida del recinto para 
una cierta altura y para un cierto rango de ángulos de observación. A partir del valor obtenido por este 
índice, se interpreta el grado de deslumbramiento teniendo en cuenta los siguientes rangos: 
UGR 
UGR ? 10 Imperceptible 
10 UGR ? 19 Aceptable 
19 < UGR < 31 Incómodo 
UGR ? 31 Intolerable 
6. Rendimiento de color (Ra)
Este es un índice experimental y representa la fidelidad del color que una luminaria produce en una 
superficie, es decir, evalúa la calidad de la representación cromática de la fuente de luz. Una luminaria 
con un índice de rendimiento cromático o de color (Rana) más mayor que 90 es una luminaria con 
excelentes propiedades de representación cromática, mientras que una luminaria con un índice de 
rendimiento (Rana) menor de 80 ya es una luminaria cuyas propiedades de reproducción cromática son 
moderadas. Los valores de este índice son proporcionados por el fabricante de la luminaria. 
7. Eficiencia energética de la instalación (VEEI) 
Mide el coste en potencia eléctrica necesario para conseguir en un recinto una iluminancia media 
mantenida con un tipo y una disposición de luminarias concretas. Se obtiene a partir de la siguiente 
expresión: 
El valor de VEEI es el más relacionado con el ahorro de energía, ya que relaciona la potencia 
demacrada con la iluminación conseguida. Se establecen unos valores máximos de VEEI. Superar estos 
máximos significa que si consume demasiada potencia en la obtención de la iluminación y, por lo tanto, 
que no se consigue el ahorro energético deseado; por el que se debe reformular el diseño de la 
instalación.  
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VEEI 
Administrativo no representación 3.5 
Aulas y laboratorios 4.0 
Zona común no representación 




Espacios deportivos 5.0 
Otros no representación 4.5 
Administrativo representación 6.0 
Grandes almacenes 6.0 
Bibliotecas, museos 6.0 
Zona común viviendas 7.5 
Centros comerciales 8.0 
Hostelería y restauración 10.0 
Tiendas 10.0 
Otros representación 10.0 
8. Potencias del conjunto de bombillas utilizado (P)
Es la suma de las contribuciones en potencia de cada una de las luminarias utilizadas, así como la de 
los equipos auxiliares dispuestos en la instalación. 
5.2.3. CUMPLIMIENTO DEL SUA 4 
Esta sección recoge los niveles mínimos de alumbrado normal y de urgencia; sobre todo en zonas de 
uso común de vehículos y personas, y en escaleras. Mientras que respecto a lo alumbrado normal, el 
CTE se ciñe a los valores mínimos de iluminación, en lo que a lo alumbrado de urgencia se refiere, los 
requerimientos del CTE son básicamente los que ya se recogen en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, dentro de la ICT-BT-28, incluyendo la siguiente consideración: los niveles de iluminación 
establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos, teniendo 
en cuenta además el factor de mantenimiento por envejecimiento de la bombilla y suciedad en la 
iluminaria. También recoge algunas características sobre el número y disposición de las luminarias. 
Debe verificarse que la instalación de iluminación cumple con todos los aspectos que el CTE exige. 
1. Alumbrado normal en zonas de circulación
A nivel del suelo, la instalación diseñada debe ser capaz de proporcionar los siguientes niveles de 
iluminación: 
 75 lux en rellanos y escaleras.
 50 lux en portales.
 50 lux en accesos a garajes.
 50 lux en aparcamientos.
2. Alumbrado de urgencia
Las luminarias instaladas deben ser suficientes y estar correctamente situadas. 
 Debe haber:
o Una luminaria, a menos de 1 m, de cada puerta de salida.
o Una luminaria, a menos de 1 m, de cada emplazamiento de equipos de seguridad
o Todas las luminarias que sean necesarias en escaleras, para que todos sus puntos
reciban iluminación directa.
 Altura mínima de cada una de las luminarias de 2 m por encima del nivel del suelo.
 Además, estas deben ser capaces de proporcionar los siguientes niveles de iluminación:
o En vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, una iluminación horizontal
en el suelo de 1 lux a lo largo del eje central, y de 0.5 lux en la banda central que
comprende por lo menos la mitad de la anchura de la vía.
o Una iluminancia horizontal de 5 lux, en los puntos donde estén situados los
equipos de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de
distribución de lo alumbrado.
 El índice de rendimiento cromático mínimo debe ser de 40.
5.3.  RESULTADOS DE CÁLCULO 
Zonas de no representación: Zonas comunes 











































K n Fm P (W) 
VEEI 
(W/m²) 









1 105 0.80 130.00 3.80 258.40 14.0 85.0 
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Zonas de no representación: Almacenes, archivos, salas técnicas.   
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Alumbrado normal en zonas de circulación 
      NORMA PROYECTO 
   Zona Iluminancia mínima [lux] 
   
Exterior 
Exclusiva para personas 
Escaleras 10  
   Resto de zonas 5 5 
   Para vehículos o mixtas 10 13 
   
Interior 
Exclusiva para personas 
Escaleras 75  
   Resto de zonas 50 153 
   Para vehículos o mixtas 50  





Alumbrado de emergencia 
1. Dotación: 









   Recorridos de evacuación 
   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 
   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
   Locales de riesgo especial 
 
 
 Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado 
 
 
 Las señales de seguridad 
 
 
2. Disposición de las luminarias: 
    NORMA PROYECTO 
   Altura de colocación 
 
 
H = 2.87 m 
 
Se dispondrá una luminaria en: 
 
 
   Cada puerta de salida. 
   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 
   En cualquier cambio de nivel. 
   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 
3. Características de la instalación: 
 
  Será fija. 
  Dispondrá de fuente propia de energía. 
  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal.   El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% 
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4. Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el 
fallo): 
 
     NORMA PROYECTO 
   
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de 
la línea central 
  
   
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, 
instalaciones de protección contra incendios y cuadros de 




   Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra)  Ra = 80.00 
 
 
5. Iluminación de las señales de seguridad: 
     NORMA PROYECTO 
   Luminancia de cualquier área de color de seguridad  
 
3 cd/m² 
   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del 






 Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia 














--> 5 s 5 s 




 Referencia: Corredor (Zona de circulación) 




 Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.55  



















Luminaria de empotrar rectangular 
para falso techo, de 1200x300 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 
28 W, rendimiento 62% 
5800 63 2 x 65.0 
 Total = 130.0 
W  
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 152.55 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 258.40 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.80 W/m² 
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 Iluminancia mínima (152.55 lux). 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00). 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 105). 
 
 
Alumbrado de emergencia 
 Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
 










Valores de cálculo obtenidos 
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
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10. Valores calculados de iluminancia
RECINTO 
Referencia: Mantenimiento (Cuarto técnico) 
Superficie: 52.6 m² Altura libre: 2.65 m Volumen: 139.6 m³ 
Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 2.37 
Número mínimo de puntos de cálculo: 16 
11. Disposición de las luminarias








Luminaria de empotrar Downlight 
para falso techo, de 210x210x150 
mm, para 2 lámparas fluorescentes 
compactas triples TC-TELI de 26 W, 
rendimiento 45%
4800 50 8 x 80.0 
 Total = 640.0 
W
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 191.60 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 469.90 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 21.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 40.78  % 
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12. Valores calculados de iluminancia
13. Posición de los valores pésimos calculados
Iluminancia mínima (191.60 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 21.00) 
Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 225) 
Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00 
14. Disposición de las luminarias
Cantidad Descripción 
1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 
Altura sobre el nivel del suelo: 2.88 m 
15. Valores calculados de iluminancia
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6. PORTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
6.1. OBJETO 
Este anexo tiene por fin dotar a ambos edificios de distintos sistemas que proporcionen la seguridad 
necesaria en caso de incendio en cumplimiento con Documento Básico SI (DB SI). Las secciones de 
este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", que es el que se busca 
en este caso. 
El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se hagan falta las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes (como es el caso). 
6.2. CUMPLIMIENTO CON EL DB SI1 (PROPAGACIÓN INTERIOR) 
6.2.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante 
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 
Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento 
en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 
establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la 
mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta 
parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 
Sectores de incendio 
Sector 
Sup. construida(m²) Uso previsto 
(1) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 
Paredes y techos 
(3) 
Puertas 






EI 60 EI 90 
EI2 30-C5 EI2 45-C5 
Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad 
de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio. 
6.2.2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y 
bajo) según los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las 
condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 
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Zonas de riesgo especial 
Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)(3)(4) 
Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
Mantenimiento 56.42 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 
Notas: 
(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, 
conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no será menor que el 
establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego 
de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para 
evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son 
aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario para su 
evacuación. 
6.2.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se 
compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección 
de paso no exceda de 50 cm². 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
 Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de
paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del
elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i↔o) ('t'
es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación
atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación.
 Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del
elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de
resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado).
6.2.4. REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-
2002). 
Reacción al fuego 
Situación del elemento Revestimiento (1)
Techos y paredes 
(2)(3)
Suelos 
(2)Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos 
elevados, etc. 
B-s3, d0 BFL-s2 
(5)
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Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de 
los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, 
que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere 
al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical 
(por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o 
entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
6.3. CUMPLIMIENTO CON EL DB SI2 (PROPAGACIÓN EXTERIOR) 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre 
zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, 
entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego 
mínima EI 60. 
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con 
una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con 
resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y 
el colindante. 
Además, los elementos verticales separadores de otros edificios cumplen una resistencia al fuego 
mínima EI 120, garantizada mediante valores tabulados reconocidos (Anejo F 'Resistencia al fuego de 
los elementos de fábrica'). 
Propagación horizontal 
Plantas Fachada (1) Separación (2) 
Separación horizontal mínima (m) (3) 
Ángulo (4) Norma Proyecto 
Planta baja Cerramiento No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al 
fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo 
especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 
1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante 
interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. 
Para fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado 
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 
puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 
arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la 
altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se 
encuentre su arranque. 
6.4. CUMPLIMIENTO CON EL DB SI3 (EVACUACIÓN DE OCUPANTES) 
6.4.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas 
en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 
'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 
'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 
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6.4.2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad 
de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de 
incendio del edificio. 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido 
en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de 
actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los 
casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de 
ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de 
capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido 
conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de 
personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en 
metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible 
carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables 
simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 










Anchura de las 
salidas(6) (m) 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector de incendio (Uso Pública concurrencia), ocupación: 40 personas 
Planta baja 117 20 6 1 1 50 7.7 0.80 0.80 
Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada
por una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de
las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo
al punto 2.2 (DB SI 3).
(2) ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en 
cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las
ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma
de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o
bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los
criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de
evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada
planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la
tabla 3.1 (DB SI 3).
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para
las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y
dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja
de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).
En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que 
sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida 
de cada zona. 
Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, 
hasta sus salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y 
número de salidas necesarias y ejecutadas. 
Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo 
especial





Anchura de las 
salidas(4) (m) 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Mantenimiento Planta baja Bajo 1 1 25 1.0 + 7.7 0.80 0.80 
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Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de 
riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona 
de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta 
correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de 
evacuación, en función de los criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 
(DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará 
contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
6.4.3. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en 
la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios 
de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio. 
La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 
Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 
etc. 
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
6.4.4. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él 
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 
 Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
 Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de
1000 personas;
 Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un
mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su
utilización para la evacuación de más de 500 personas.
6.5. CUMPLIMIENTO CON EL DB SI4 (INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS) 
6.5.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la 
tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 
equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. 
En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de 
instalaciones indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter 
general para el uso principal del edificio. 
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Sector de incendio (Uso Pública concurrencia) 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (2) No No No No 
Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los 
recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen 
de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC 
polivalente, de eficacia 21A-113B-C. 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 
Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas 
Mantenimiento Bajo Sí (1 dentro, 1 fuera) --- 
Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las 
cercanías de sus puertas de acceso. Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de 
las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo 
origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en 
aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC 
polivalente, de eficacia 21A-113B-C. 
Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible 
del edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los 
requerimientos para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, 
DB SI 4, son los siguientes: 
 La superficie construida del edificio (189 m²) es menor que 10000 m². No requiere
hidrantes.
6.5.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 
están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las 
dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 
 De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
 De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
 De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30
m.
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, 
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus 
características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
6.6. CUMPLIMIENTO CON EL DB SI5 (INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS) 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no 
es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de 
extinción de incendio; tampoco se precisa la justificación de las condiciones del vial de aproximación, ni 
del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al 
edificio. 
6.7. CUMPLIMIENTO CON EL DB SI6 (RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA) 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple 
alguna de las siguientes condiciones: 
Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), 
que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y 
de la altura de evacuación del edificio. 
Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE 
DB SI Seguridad en caso de incendio). 
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(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al 
tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales 
interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se 
trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección 
transversal, obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se definirán el tipo y distribución de la vegetación que se plantará en la zona de 
actuación del presente proyecto. 
Los principales objetivos serán integrar artísticamente el proyecto, utilizar flora autóctona y conseguir el 
máximo confort para los visitantes de la zona. 
Se valorarán las siguientes características para elegir el tipo de plantación: 
 Aspecto: Tamaño, altura, frondosidad, colorido del follaje y de su floración, etc. 
 Necesidades de agua, calor, etc. del árbol. 
 Se valorará especialmente tener una cierta cantidad de arbolado autóctono. 
 Se tendrá en cuenta la cantidad de trabajos de jardinería que serán necesarios para el 
mantenimiento del arbolado. 
 
2.- OPERACIONES PREVIAS, DECAPADO Y EXTENSIÓN DE LA TIERRA 
VEGETAL 
Se realizará una preparación previa del terreno en las zonas en que sea necesario. 
La tierra vegetal se acumulará en montículos de tierra que no sobrepasen los 2 m de altura, para evitar 
así la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas. 
Esta tierra se usará posteriormente para las labores de ajardinamiento, como primera capa sobre la que 
se realizarán las plantaciones, así como en la restauración de áreas ocupadas temporalmente durante las 
obras y vertederos estériles. Se colocará una capa de 20 cm de tierra vegetal. 
 
Con esta operación se dota al terreno de textura, nutrientes y microorganismos que mejorarán sus 
atributos como futuro soporte de vegetación. Esta tierra se extenderá en los espacios que albergarán 
vegetación. Tras el extendido se realizará un laboreo para refinar y regularizar la tierra extendida. 
3.- PLANTACIONES 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
3.1.1. APERTURA Y CIERRE DE AGUJEROS DE PLANTACIÓN 
Se realizará el hueco con el tiempo necesario para el correcto desarrollo del árbol. 
El relleno de los huecos y las zanjas de plantación se hará tras situar las plantas, y se rellenará con 
materiales de excavación. 
Las dimensiones mínimas de los huecos de plantación serán de 2 veces el diámetro de las raíces en 
sentido horizontal, y 1,5 su profundidad en sentido vertical. 
3.1.2. TUTORES Y ELEMENTOS DE SOPORTE 
Tienen como función mantener el desarrollo vertical de los árboles, además de protegerlos de los factores 
medioambientales. 
El tutor simple se colocará en el lado donde sopla el viento dominante. Para situaciones muy adversas, 
se utilizará el número de tutores necesario. 
Se estima la vida útil de los tutores en 3 años. 
3.2. IMPLANTACIÓN DEL CÉSPED 
Se realizarán hidrosiembras para la implantación del cesped. Las especies se han escogido según su 
adaptación climática, es decir, que todas las especies se adaptan bien al clima templado. 
Se quiere obtener una cubierta herbácea con el fin de proteger el suelo de la erosión y mejorar 
estéticamente el sector R-2. En las hidrosiembras se utilizará una mezcla de gramíneas (70%) y 
leguminosas (30%) que albergará las siguientes especies: 
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• Gramíneas:
- Lolium perenne tipo talbot o similar: 20%.
- Festuca rubra stolonifera: 20%.
- Festuca aundinacea tipo olga o similar: 10%.
- Agrotis stolonifera: 10%.
- Poa pratensis: 10%.
• Leguminosas:
- Trifolium repens: 10%.
- Lotus corniculatus: 10%.
- Medicago sativa: 10%.
La cantidad de semilla a utilizar es de 20 g/m2. Además se abonará con abono mineral y orgánico con 
una dosis de 40 g/m2. 
Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente durante el otoño y el comienzo 
de la primavera y siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el menor tiempo posible entre la 
terminación de las superficies y la ejecución de la hidrosiembra. 
4.- PLANTACIÓN DE LOS ÁRBOLES A IMPLANTAR 
4.1. PLANTACIÓN 
Las plantaciones se realizarán durante el periodo de reposo vegetativo (el invierno), evitando los días de 
heladas. Como sobre los terrenos se sembrará césped, debe pasar el suficiente tiempo como para que la 
cobertura vegetal se haya establecido satisfactoriamente. 
4.2 ARBUSTOS 
GARDENIA 
Es un arbusto de hoja persistente, de baja estatura y lento crecimiento de hojas pareadas, lustrosas y 
muy ornamentales, a comienzo de verano aparecen sus flores blanquísimas, siendo algo impresionante 
en esta planta; además presentan un fuerte aroma, y en algunos casos forman frutos que en otoño toman 
un color dorado. 
Es muy resistente a enfermedades y plagas. Se debe procurar que no sufra deficiencia de agua ni de 
Terreno de carácter ácido, con abundante materia orgánica y humedad de manera permanente, sobre 
todo en verano. 
AZALEA 
La azalea es un arbusto de flores del género Rhododendron, especialmente las antiguas 
variedades Tsutsuji (siempreverde) y Pentanthera (caduca). Las azaleas florecen en primavera, a menudo 
sus flores duran varias semanas. Tolerante a la sombra, prefieren vivir cerca o debajo de los árboles. 
Forman parte de la familia Ericaceae. 
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4.3. ÁRBOLES 
CASTAÑO DE INDIAS 
El castaño de Indias,  es un árbol de gran porte perteneciente a la familia de las sapindáceas. Se lo 
identifica comúnmente como falso castaño debido a que sus frutos presentan una gran similitud externa 




El pino piñonero, pino manso, pino doncel es una especie arbórea de la familia de las pináceas. Su 
nombre, "pino piñonero", proviene de que produce como semilla grandes piñones consumidos por la 
humanidad desde tiempos inmemoriales, puesto que si bien los piñones de otras especies europeas de 
pino también se pueden comer, son mucho más pequeños (hay especies americanas con piñones grandes 




El roble rojo americano, roble boreal rojo americano o roble rojo del Norte, es 
una especie arbórea perteneciente a la familia de las fagáceas oriunda del Centro y Este de América del 
Norte. Está clasificada en la Sección Lobatae; del roble rojo de América del Norte, Centroamérica y el 
norte de América del Sur que tienen los estilos largos, las bellotas maduran en 18 meses y un sabor muy 
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El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Dicho Real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
Será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, con excepción de tierras y piedras no contaminadas 
por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización, y determinados residuos regulados por su legislación 
específica. 
En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra incluirá un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra.  
 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 También en este Real Decreto, se establece la obligación del poseedor de residuos de presentar a la 
propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa 
y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  
Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, como cualquier 
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 
Para estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las obras, previamente 
será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
2.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de construcción y demolición. 
Aunque desde el punto de vista conceptual, la definición de residuos de construcción y demolición, abarca cualquier 
residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la legislación existente limita este 
concepto a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos, en el capítulo 17. 
Dicho capítulo se divide en: 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17 02 Madera, vidrio y plástico. 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
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17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los residuos generados en las 
obras de construcción/demolición regulados por una legislación específica y los residuos generados en las industrias 
extractivas. 
De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de residuos: 
- Hormigón y cascajo limpio





- Papel y cartón
A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y pertenecientes al capítulo 17 
de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 




Peso (t) Volumen 
(m3) 
170302 Mezclas bituminosas 1,05 925.06 881.01 
170504 Materiales pétreos 1,6 970.30 606.44 
170107 Mezcla de hormigón , ladrillos ,tejas y 
materiales cerámicos 
2,0 20 10,00 
170201 Madera 0,8 0,12 0,15 
170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,1 0,04 
150101 Envases de papel y cartón 0,3 0,18 0,60 
150110 Envases con restos de sustancias 
peligrosas 
2,0 1,5 0,75 
200301 Mezcla de residuos municipales 0,60 0,36 0,60 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que llevarán a cabo para evitar el exceso de 
generación de residuos: 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar
el exceso de residuos, por ejemplo en los cometidos de demolición del firme existente.
 Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan  bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar
la rotura y los suyos consecuentes residuos.
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 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización.
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización,
reutilización o reciclaje posteriores.
 Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos.
 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y del suyo eventual
minimización o reutilización.
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
 Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de colectores
en obra para ese efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior.
 Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de colectores en obra
para ese efecto.
 Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción.
 Procurar el aligeramiento de los envases.
 Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables ,etc
 Optimizar la carga en los palets.
 Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos.
 Favorecer la concentración de productos.
 Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, etc).
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los aspectos
básicos.
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen.
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN EL ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA
LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque la suya distribución es 
relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, aunque las opciones existentes 
son: 
 Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera de
buena calidad y el acero estructural.
 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el
plástico, el papel y todos los metales.
 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los materiales
cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. Dependiendo del material
de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán
agregados reciclados con varios usos potenciales:
- Materiales de relleno.





- Zahorras para bases y subbases
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados y
materiales ligados. 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.
- Eliminación en vertedero.
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A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 
170302 Mezclas bituminosas 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización 
en planta de machaqueo 
170504 Materiales pétreos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización 
en planta de machaqueo 
170107 
Mezcla de hormigón ,ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización 
en planta de machaqueo 
170201 Madera 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización 
en planta de reciclaje 
170411 Cables sin residuos peligrosos 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización 
por gestor autorizado 
150101 Envases de papel y cartón 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización 
en planta de reciclaje 
150110 
Envases con restos de 
sustancias peligrosas 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización 
por gestor autorizado (eliminación) 
200301 Mezclas de residuos municipales 
Separación en obra, (colector) y entrega a gestor autorizado 
(eliminación) 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible 
el impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí se incorporan las operaciones de separación selectiva en el 
mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización pueden hacerse en ese mismo lugar o 
en otros más específicos. 
A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a cabo 
con los residuos. 
a) Valorización
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los elementos 
y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, han de depositarse en uno vertedero 
controlado a fin de que por lo menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 
adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente 
a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
b) Reutilización
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles, 
y no solamente reporta ventajas ambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados en 
función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser 
regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una 
manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
c) Reciclaje
La naturaleza de los materiales que compone los residuos de la construcción determina cuáles son las suyas 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que 
compone los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como 
granulados, una vez pasaron un proceso de criba y machaqueo. 
En base al anteriormente expuesto, en el presente proyecto llevarán a cabo: operaciones  de reutilización y 
eliminación. 
4.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 
Los residuos generados en la obra,  serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o 
reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y eliminación). 
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Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron 
gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de eliminación autorizada. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni eliminación debido a la 
escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más  lo 
más próximo a la obra. 
La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar  operaciones de Gestión de 
residuos se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por cada 
uno de los códigos LEER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia 
de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
4.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a separar las 
distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
Hormigón: 80t 





Papel y cartón: 0,5t 
En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los residuos generados en 
la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos residuos considerados como peligrosos. 
Para eso, se dispondrán colectores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error posible al 
depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el número, tipo y localización 
de colectores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de suministro, 
embalajes y ejecución de los trabajos. 
5. PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base al expuesto en el presente estudio, el 
cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008. 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra viene 
reflejada en el Documento nº 4: Presupuesto, y tiene un coste de ejecución material que asciende a la cantidad de 
(OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TRENTA Y NUEVE 8777,39€) 
A Coruña, Septiembre de 2017 
El autor del proyecto 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodríguez 
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1. DEFINICIONES
Residuo de construcción y demolición es, según el Real Decreto 105/2008, cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de construcción y demolición. 
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor y el poseedor de residuos de construcción y 
demolición. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 
demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente a 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán a consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la  Ley10/2008 de 
residuos de Galicia. 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 
de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional (fundamentalmente Ley 
22/2011, R.D. 833/88, R.D. 952/1997, orden MAM/304/2002, así como las suyas modificaciones) y autonómica, 
tanto en lo que respecta a la gestión documental como a la gestión operativa. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las ordenanzas 
municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
4.1. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los trabajadores 
y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes en seguida que como sea posible, 
así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
4.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra deberá hacerse tomando las medidas de protección y seguridad adecuadas, 
de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la segregación 
de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así como la 
contaminación de las provisiones por estos. 
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4.3. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El depósito temporal de residuos se efectuará en colectores/recipientes destinados para ese efecto, de modo que 
se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando los vertidos o 
contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de provisión de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, de modo 
que el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a dudas. 
Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos constarán los datos 
del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluidos la clave de la autorización para su gestión. Los colectores 
permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que 
puede albergar cada uno. 
Los colectores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y acondicionada 
para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitado 
en la misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
4.4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
El transporte de los residuos destinados a eliminación será llevado a cabo por gestores autorizados por la Xunta de 
Galicia para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los 
residuos a transportar. Llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación 
vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las obras, quedará 
documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para eso. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras depositen 
restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de 
dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos 
depósitos a su cargo. 
4.5. DESTINO FINAL DE RESIDUOS 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de Galicia para 
la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega 
en el destino final, que el contratista acercará a la Dirección Facultativa. 
Para los residuos de construcción y demolición que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
acercará evidencia documental del destino final. 
A Coruña, Septiembre de 2017 
El autor del proyecto 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodríguez 
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PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº18: Gestión de Residuos 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 2 de 4 
1. MEDICIONES
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MEDICIONES 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras y de su entorno 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
GRTE002 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, 
hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
substancias peligrosas 
0,75 
 ______________________________________________________  
0,75 
GRTE001 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
y materiales cerámicos 
Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 5,63 5,63 
Madera 1 0,15 0,15 
Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
Cables 1 0,04 0,04 
Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
100,82 
 ______________________________________________________  
100,82 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
GR0201      SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 83,10 83,10 
y materiales cerámicos 
Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 5,63 5,63 
Madera 1 0,15 0,15 
Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
Cables 1 0,04 0,04 
Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
substancias peligrosas 
97,57 
 ______________________________________________________  
97,57 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
GREL020 m3 ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904) 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los 
especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor 
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores. 
Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
y materiales cerámicos 
Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 5,63 5,63 
Madera 1 0,15 0,15 
Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
Cables 1 0,04 0,04 
99,62 
 ______________________________________________________  
99,62 
GREL030 m3 ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*) 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
substancias peligrosas 
0,75 
 ______________________________________________________  
0,75 
GREL040 m3 ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301) 
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor 
autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores. 
Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
1,20 
 ______________________________________________________  
1,20 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
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CUADRO DE PRECIOS 1 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
. 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
GRTE002 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO 49,27 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
GRTE001 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 15,05 
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
GR0201 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 2,65 
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
GREL020 m3 ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904) 41,30 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de 
los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por 
gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
GREL030 m3 ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*) 145,76 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están 
contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites 
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores. 
CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
GREL040 m3 ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301) 49,46 
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
Fdo: Miguel Ferrreiro Rodriíguez
A Coruña, Septiembre de 2017
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2
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CUADRO DE PRECIOS 2 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras y de su entorno 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
GRTE002 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
Maquinaria .............................................................  16,48 
Resto de obra y materiales ...................................  30,00 
 _______________  
Suma la partida .....................................................  46,48 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  49,27 
GRTE001 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del 
mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
Maquinaria .............................................................  14,12 
Resto de obra y materiales ...................................  0,08 
 _______________  
Suma la partida .....................................................  14,20 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  15,05 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
GR0201 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
Suma la partida .....................................................  2,50 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
GREL020 m3 ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904) 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de 
los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por 
gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
Mano de obra ........................................................  0,87 
Maquinaria .............................................................  2,34 
Resto de obra y materiales ...................................  35,75 
 _______________  
Suma la partida .....................................................  38,96 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  41,30 
GREL030 m3 ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*) 
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están 
contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites 
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores. 
Mano de obra ........................................................  0,87 
Maquinaria .............................................................  3,04 
Resto de obra y materiales ...................................  133,60 
 _______________  
Suma la partida .....................................................  137,51 
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,25 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  145,76 
GREL040 m3 ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301) 
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores. 
Mano de obra ........................................................  0,87 
Maquinaria .............................................................  3,04 
Resto de obra y materiales ...................................  42,75 
 _______________  
Suma la partida .....................................................  46,66 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,80 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  49,46 
A Coruña, Septiembre de 2017
Fdo: Miguel Ferrreiro Rodriíguez
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PRESUPUESTO 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
GRTE002 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, 
hasta instalaciones autorizadas para su gestión. 
0,75 49,27 36,95 
GRTE001 m3 TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
100,82 15,05 1.517,34 
 _______________  
TOTAL CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS .......................................................................... 1.554,29 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
GR0201      SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
97,57 2,65 258,56 
 _______________  
TOTAL CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 258,56 
  
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
   Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº18: Gestión de residuos  
 







CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 99,62 41,30 4.114,31 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0,75 145,76 109,32 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,46 59,35 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 4.282,98 
  _____________ 
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 6.095,83 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras y de su entorno 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
 
06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  1.554,29 25,50 
06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  258,56 4,24 
06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  4.282,98 70,26 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.095,83 
 13,00 % Gastos generales ............................. 792,46 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 365,75 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.158,21 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.523,35 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.777,39 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8.777,39 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTI-  
MOS  
A Coruña, Septiembre de 2017 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO:
Mediante la redacción de este Estudio de Seguridad y Salud se pretende establecer una serie de 
medidas y directrices con relación a la prevención de riesgos y accidentes profesionales durante la 
ejecución de las obras. Además se considerarán las instalaciones de bienestar, higiene y sanidad 
de los trabajadores. 
Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en los proyectos de construcción e ingeniería civil. 
Algunos de los aspectos considerados en este estudio son: la determinación de instalaciones y 
útiles necesarios para la protección individual y colectiva de los trabajadores, la situación de 
instalaciones propias para la higiene personal, la preservación de la integridad de todas las 
personas relacionadas con la obra y, en especial, trabajadores; la organización del trabajo, 
minimizando riesgos, prestación de primeros auxilios y evacuación de heridos, instrucción 
adecuada a los trabajadores para la adquisición de los conocimientos oportunos del uso correcto y 
seguro de la maquinaria y útiles de obra, normativa a tal efecto y un control del cumplimiento del 
Plan de Seguridad y Salud. 
Cabe destacar que el ámbito de aplicación del presente Estudio engloba a todo el personal 
presente en la obra, contratistas y subcontratistas, trabajadores propios y por cuenta ajena… 
Circunstancia que se deberá de tener en cuenta a la hora de redacción del Plan de Seguridad y 
Salud, que, además, complementará lo descrito en este documento, debido al posible mayor 
conocimiento de la realidad de la obra en relación con cualquier término. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:
El conjunto de obras tratadas en este proyecto se resume en Acondicionamiento y rehabilitación 
del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno. Además, se contempla la realización 
de instalaciones contiguas a dicho campo y de un aparcamiento para las personas asistentes. 
Se pretende dar un mayor servicio deportivo a la alta demanda existente de terrenos de juego en 
el ámbito municipal y supramunicipal contiguo. Además, se pretende un mayor aprovechamiento 
de la superficie de terreno contemplado, actualmente en desuso en su gran mayoría. 
Para ello, será necesario realizar una serie de trabajos, con consiguientes riesgos inherentes a su 
naturaleza, que tratarán de minimizarse en parte, a través, de lo expuesto en este Estudio y el 
Plan de Seguridad y Salud. 
En cuento a los trabajos previos y movimientos de tierras, estos consistirán en un desbroce de las 
zonas con vegetación, y retirada de tierra vegetal, con pala cargadora de neumáticos; evacuando 
las tierras en camiones de tonelaje medio. Se llevará a cabo una tala de los árboles necesarios, 
con motosierra y carga en camiones de tonelaje medio, a su vez. Se realizará el relleno y 
compactado en terraplén añadiendo una motoniveladora y un rodillo vibrador. Se utilizará 
retroexcavadora en la realización de pozos para las zapatas; considerando la entibación pertinente 
si la profundidad excede de 1,50 m; también se utilizará esta máquina en la excavación de zanjas. 
El único desmonte de entidad estará ubicado en la zona del aparcamiento, que cuenta 
actualmente con un montículo que, necesariamente, deberá ser explanado. 
Para el aparcamiento se llevará a cabo una explanación del terreno, con posterior pavimentación 
de la superficie, mediante diferentes capas de rodadura, intermedia y base, formadas por las 
mezclas bituminosas correspondientes. 
Para la parte de los vestuarios se demolerá todo el interior, manteniendo toda la estructura y la 
cubierta, simplemente será sustituida la teja actual por una placa sándwich. En el interior se 
construirán dos vestuarios, dos baños públicos y un almacén para usos varios. 
Para el vestuario también se calculará saneamiento, abastecimiento e iluminación de las 
instalaciones. 
3. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE
CONSTRUCCIÓN:
Debido a la multitud de actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución de las obras 
descritas en el proyecto existirán, a su vez, multitud de riesgos de diferente índole en todo el 
periodo de ejecución. Es por ello que, a continuación, se exponen el conjunto de riesgos y 
medidas de protección necesarias para cada tipo de actuación, buscando, en todo momento, la 
minimización de los mismos. 
3.1. Riesgos más frecuentes en relación con la actividad: 
Desmontes: 
 Deslizamiento de tierras y/o rocas
 Desprendimiento de tierras y/o rocas
 Atropellos, colisiones y vuelcos de vehículos
 Caídas de personal al mismo nivel
 Caídas de personal a distinto nivel
 Contactos eléctricos directos
 Contactos eléctricos indirectos
 Interferencia con conducciones enterradas
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 Polvo
Terraplenes: 
 Caídas de personal al mismo nivel
 Caídas de personal a distinto nivel
 Caídas de material a distinto nivel
 Atrapamiento por corrimientos
 Golpes, cortes
 Electrocución




Excavación en zanjas y cimientos: 
 Desprendimiento de tierras
 Caídas de personas a mismo nivel
 Caídas de personas al interior de la zanja
 Atrapamiento por maquinaria
 Interferencias por conducciones
 Inundación
 Golpes por objetos
 Caídas de objetos
 Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja
Rellenos de tierra: 
 Exceso de carga de vehículos
 Caídas de material a distinto nivel
 Caídas de personal a distinto nivel
 Caídas de material al mismo nivel
 Caídas de personal al mismo nivel
 Interferencia entre vehículos
 Atropellos de personas




Obras de hormigonado: 
 Caídas de personas/objetos al mismo nivel
 Caídas de personas/objetos a distinto nivel
 Hundimiento de encofrados
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Contactos con hormigón
 Corrimiento de tierras
 Atrapamientos por maquinaria y material
 Vibraciones
 Electrocución




 Heridas en manos y pies
Extensión de mezclas bituminosas: 
 Interferencia entre vehículos
 Caídas a mismo nivel
 Vuelco de vehículos
 Atropellos
 Vibraciones
 Proyección de partículas a los ojos
 Salpicaduras
 Polvo
 Golpes, cortes y pinchazos
 Quemaduras
 Atrapamientos
Remates, señalización y obras de drenaje: 
 Atropellos por máquinas
 Atrapamientos
 Colisiones y vuelcos
 Golpes y cortes
 Caídas de objetos
 Caídas al mismo nivel
 Caídas a distinto nivel

3.2. Factores causales de la existencia de riesgos: 
Desmontes: 
 Maquinaria en malas condiciones
 Fallo de las entibaciones
 Falta de organización en el tajo
 Excavaciones bajo el nivel freático
 Empleo de taludes inadecuados
 Variación de la humedad del terreno
 Filtraciones acuosas
 Fuertes variaciones de temperatura
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 Deficiente formación de los trabajadores
 No empleo de los equipos de protección colectiva
 No guardar las distancias de seguridad
 Mala climatología
 Mal estado de las pistas de circulación
Terraplenes: 
 Maquinaria en malas condiciones
 Deficiente señalización
 Falta de organización en el tajo
 Poca visibilidad
 Formación de barrizales
 Empleo de taludes inadecuados
 Deficiente formación de los trabajadores
 No empleo de los equipos de protección colectiva
 No guardar las distancias de seguridad
 Mala climatología
Excavación en zanjas y cimientos: 
 Maquinaria en malas condiciones
 Falta de análisis del tipo de terreno y sus características
 Falta de organización en el tajo
 Deficiente formación de los trabajadores
 No empleo de equipos de protección colectiva
 Presencia de mala climatología
 No guardar distancias de seguridad
 No evacuación de las aguas (agotamiento/pendientes)
Rellenos de tierra: 
 Maquinaria en malas condiciones
 Falta de organización en el tajo
 Deficiente formación de los trabajadores
 No empleo de los equipos de protección colectiva
 Presencia de mala climatología
 No guardar distancias de seguridad
Obras de hormigonado: 
 No empleo de equipos de protección colectiva
 Deficiente utilización de los medios auxiliares
 Maquinaria en malas condiciones
 Deficiente formación de los trabajadores
 No guardar las distancias de seguridad
 Falta de organización en el tajo
 Presencia de mala climatología
Extensión de mezclas bituminosas: 
 Maquinaria en malas condiciones
 Falta de organización en el tajo
 Deficiente formación de los trabajadores
 No empleo de equipos de protección colectiva
 Presencia de mala climatología
 No guardar distancias de seguridad
 Incorrecta utilización de los equipos auxiliares
Remates, señalización y obras de drenaje: 
 Maquinaria en malas condiciones
 Falta de organización en el tajo
 Deficiente formación de los trabajadores
 No empleo de equipos de protección colectiva
 Presencia de mala climatología
 No guardar distancias de seguridad
 Incorrecta utilización de los equipos auxiliares
3.2. Prevención de riesgos. Dotación de EPI: 
Para el correcto y seguro desarrollo de las actividades será necesario disponer de los 
adecuados Equipos de Protección Individual. Los EPI necesarios para cada actividad son los 
expuestos a continuación: 
Desmontes: 
 Casco de polietileno
 Botas de seguridad
 Botas de seguridad impermeables
 Traje impermeable
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico
 Mascarillas filtrantes
 Cinturón antivibratorio
 Guantes de cuero
 Guantes de goma o PVC
Terraplenes: 
 Casco de polietileno
 Botas de seguridad
 Botas impermeables de seguridad
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable
 Guantes de cuero
 Cinturón antivibratorio
 Ropa de trabajo
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 Traje impermeable
Excavación en zanjas y cimientos: 
 Casco de polietileno
 Gafas antipolvo
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable
 Cinturón de seguridad (clase A, B o C)
 Guantes de cuero
 Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante)
 Bota de goma media caña
 Traje impermeable
 Traje de trabajo
 Protectores auditivos
 Chaleco reflectante
 Comando de abrigo
Rellenos de tierra: 
 Ropa de trabajo
 Casco de polietileno
 Botas de seguridad
 Guantes de cuero
 Gafas antipolvo
 Botas impermeables de seguridad
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable
 Cinturón antivibratorio
Obras de hormigonado: 
 Casco de polietileno
 Gafas antiproyecciones
 Guantes de cuero
 Botas de seguridad
 Botas de PVC media caña
 Traje impermeabilizante
 Traje de trabajo
 Chaleco reflectante
 Comando de abrigo
 Faja elástica de protección de sobreesfuerzos
 Protectores auditivos
 Guantes impermeabilizantes




Encofrados vistos y no vistos: 
 Casco de polietileno
 Guantes de cuero
 Botas de seguridad
 Gafas de seguridad antiproyecciones
 Botas de goma o PVC
 Ropa de trabajo
 Traje para tiempo lluvioso
 Traje de abrigo
 Cinturón portaherramientas
Acero en armaduras: 
 Casco de polietileno
 Guantes de cuero
 Botas de seguridad
 Botas de goma o PVC
 Traje impermeabilizante
 Traje de trabajo
 Cinturón de seguridad de sujeción
 Cinturón portaherramientas
 Chaleco reflectante
 Comando de abrigo
 Gafas antiproyecciones
 Faja elástica de protección de sobreesfuerzos
Extensión de mezclas bituminosas: 
 Casco de polietileno
 Gafas antiproyecciones-antiemanaciones tóxicas
 Protectores auditivos simples (taponcillos)
 Guantes de cuero
 Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante)
 Traje impermeable
 Traje de trabajo
 Chaleco reflectante
 Comando de abrigo
Remates, señalización y obras de drenaje: 
 Casco de seguridad
 Guantes de goma o PVC
 Botas con suela antideslizante
 Bota de goma o PVC media caña
 Zapato de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
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antideslizante) 
 Traje impermeable (chaquetilla y pantalón) 
 Chaleco reflectante nocturno 
 Comando de abrigo 
 Mono de trabajo 
 
 
4. PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN: 
 
4.1. Pautas de carácter organizativo: 
 
Existen una serie de medidas que, por su dificultad de asociación a alguna maquinaria o actividad 
concreta, se consideran como medidas generales. Estas medidas quedarán perfectamente 
definidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Formación e información: 
 
Una de las labores del empresario consiste en garantizar que cada uno de los trabajadores 
reciba una formación tanto teórica como práctica suficiente en materia preventiva, centrada 
específicamente en su puesto de trabajo o función. Es por esto que, antes de ingresar en la obra, 
será necesaria una exposición detallada de todos los métodos de trabajo, destinada a todos los 
operarios. Cualquier trabajador ha de estar completamente informado, con información actualizada, 
de los riesgos presentes en el tajo. Además, cualquier empresa subcontratada, así como los 
representantes de los trabajadores, han de disponer de una copia del Plan de Seguridad y Salud, que 
podrá exigir al contratista. 
 
Asistencia a accidentados: 
 
Será necesario proporcionar la localización de los Centros Médicos más cercanos al lugar de 
desarrollo de la obra, donde sería necesario desplazar a un hipotético accidentado. Se dispondrá 
también de una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis… En un lugar visible de la obra, en pro de garantizar un rápido y eficiente 
transporte de los accidentados. 
 
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra: 
 
La empresa constructora está obligada a disponer de una organización especializada de prevención 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. Este Servicio de Prevención podrá 
ser propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos y; en cualquier caso, debidamente 
acreditado ante la autoridad laboral competente. Si las plantillas cuentan con un número inferior al 
límite legal establecido, contarán con uno o varios trabajadores adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, tal y como se establece en el RD 39/1997. 
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones preventivas plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la 
asistencia y asesoramiento al jefe de obra en cuantas cuestiones relativas a la seguridad surjan 
durante la ejecución. 
 
Será necesario que todos los trabajadores asignados a la obra tengan en su posesión justificantes de 
haber pasado reconocimientos médicos preventivos y capacidad para el trabajo que van a 
desarrollar, como máximo, con una antigüedad de doce meses. 
 
Modelo de organización de la seguridad en la obra: 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se determinará la obligación de que cada subcontrata designe, antes 
de que comiencen sus trabajos en la obra, los responsables para que todas las empresas 
concurrentes en la obra cuenten con la información necesaria acerca de la organización de seguridad 
en la misma, así como del procedimiento para asegurar el cumplimiento: técnicos de prevención 
designados por la empresa, trabajadores encargados de mantener actualizado el archivo de 
seguridad y salud y vigilantes de seguridad y salud, encargados de verificar que se está cumpliendo 
lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, por parte de todos los trabajadores y personas 
implicadas. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud: 
 
La Administración tendrá la labor de designar un Coordinador de Seguridad y Salud. A consecuencia 
de esto, el propio contratista propondrá a la Dirección Facultativa un técnico competente para asumir 
las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud y que, por tanto, se integrará en la Dirección 
Facultativa durante la ejecución de las obras. Se habrá de cumplir lo dispuesto en el RD 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
 
Actualización del aviso previo: 
 
Estará completamente prohibido el acceso a la obra de cualquier persona, trabajador o empresa que 
no esté registrada en el aviso previo. De este modo, si la empresa contratista prevé la participación 
de alguna nueva persona o trabajador autónomo, deberá notificar al Coordinador de Seguridad y 
Salud con la antelación suficiente para la tramitación del aviso previo ante la autoridad laboral 
competente. 
 
4.2. Pautas dotacionales: 
 
Instalaciones de bienestar e higiene: 
Tal y como se expone en el apartado 15 del Anexo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción; la 
obra ha de disponer de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. Si la separación en el 
espacio de los distintos tajos fuese importante, el contratista dispondrá de varias zonas dotadas de 
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instalaciones, según la concentración de trabajadores en cada lugar. En todo caso, los trabajadores 
dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la 
empresa contratista. Se asegurará, en todo caso, el suministro de agua potable al personal 
perteneciente a la obra. 
 
Botiquín de obra: 
Se dispondrá de material de primeros auxilios accesible en el lugar de la obra. Dicho material ha 
de estar ubicado en lugares correctamente señalizados, y estar en buen estado de conservación. 
Su contenido ha de ser revisado semanalmente, reponiéndose los elementos que sean necesarios. 
En todos los dispensarios, casetas y vehículos de cada tajo tendrá que haber botiquines. 
 
 
5. INSTALACIONES DE CARÁCTER PROVISIONAL: 
 
5.1. Instalaciones eléctricas y almacenes: 
 
Previa petición de suministro eléctrico a la compañía correspondiente, se procederá al montaje de 
las instalaciones de obra. Al mismo tiempo que este proceso, se solicitará el desvío de líneas 
aéreas o subterráneas que interfieran en la obra, si fuese necesario. 
 
La acometida, realizada por la empresa suministradora, dispondrá de un armario de protección y 
medida directa, de material aislante y protegido de la intemperie. A continuación se situará el 
cuadro general de mando y protección, dotado de seccionador general, interruptor omnipolar y 
protección contra faltas a tierra y sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos. Del propio cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros 
secundarios, para abastecimiento de la maquinaria de obra. Estos cuadros contarán con 
interruptor omnipolar e interruptor general magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con 
interruptor magnetotérmico y diferencial. 
 
En cuanto a los almacenes, tendrán la consideración de los mismos los cobertizos, locales cerrados 
y zonas al aire libre que alberguen materiales de construcción, montaje, herramientas, repuestos o 
materiales de seguridad. Los almacenes están comunicados con las zonas de actividad que se 
suministran de los mismos mediante los correspondientes accesos. Disponen de cerramientos, 
dotados de puertas y con acceso controlado a los mismos. Han de contar con una distribución 
interior adecuada a su fin y teniendo presente que se han de evitar los máximos riesgos posibles 
del personal que ha de manipular el material almacenado. Es por ello que la distribución de los 
materiales en estanterías, zonas de apilamiento, etc. Ha de tener en cuenta este tipo de 
circunstancias. El tipo de operaciones habituales realizadas en los mismos es del tipo carga y 
descarga de materiales, almacenamiento de los mismos, etc. 
 
5.2. Protección contra incendios: 
 
Existirán un número indeterminado de fuentes de ignición, como pueden ser trabajos que 
conlleven instalación eléctrica, soldadura, cigarrillos… Además, estarán presentes numerosos 
materiales combustibles en el emplazamiento de las obras, tales como madera, disolventes, 
carburantes, pinturas… 
 
Debido a esto, será necesaria una revisión periódica y permanente vigilancia de la instalación 
eléctrica provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles, 
situándolas en lugares ventilados y dotados de los medios adecuados para la extinción de 
incendios. Se dispondrán extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, 
almacenes, oficinas… Y se tendrán en cuenta otro tipo de medios de extinción existentes en los 
diferentes lugares, como pueden ser agua o arena. 
 
El teléfono de contacto de los bomberos se localizará, a su vez, junto a otros de urgencia, 
recogidos en una hoja normalizada, de colores llamativos y que habrá de estar situada en todo 
tipo de oficinas, vestuarios y otros lugares que así lo requieran por su afluencia de personal. 
 
Todas las vías de evacuación han de estar libres de obstáculos, y se dispondrá la adecuada 
señalización indicando los lugares con elevado riesgo de incendio, prohibición de fumar y 
localización de elementos de extinción. 
 
Cabe mencionar que el conjunto de medidas que se han mencionado están relacionadas con la 
prevención y las actividades iniciales de la extinción de un fuego hasta la llegada de los bomberos, 
si esta fuese necesaria. 
 
 
6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: 
 
Corresponde al promotor de la obra el nombramiento de un técnico competente en materia de 
seguridad y salud, que habrá de estar integrado en la Dirección Facultativa y que ejercerá las 
funciones de coordinador en materia de seguridad y salud durante el tiempo que dure la ejecución 
de la obra. Su designación cumplirá con lo establecido en el artículo 3 del RD 1627/1997, de 24 de 
octubre, y sus obligaciones las contempladas en el Artículo 9 del mismo texto legal. 
 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar 
las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 
o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultanea o sucesivamente. 
o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
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el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere en el 
Artículo 10 de este RD. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 2 del Artículo 7, la Dirección Facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuese 
necesaria la designación de Coordinador. 
 
 
7. LIBRO DE INCIDENCIAS: 
 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Se mantendrá 
siempre en la obra, y estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra o, cuando no fuese necesario la designación de éste, en poder de la Dirección 
Facultativa; tal y como se expone en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 





En los planos adjuntos se incluyen, con suficiente grado de detalle, las principales protecciones y 
señalizaciones necesarias para la segura ejecución de las obras. 
 
 
9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: 
 
En el Pliego de Condiciones Técnicas se recogen las condiciones de necesario cumplimiento de la 
señalización por obras y las protecciones. La validez del Pliego de Condiciones del Proyecto se 
mantiene, en lo que se modifique por el Pliego de este propio Anejo. 
 
10. PRESUPUESTO: 
El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de: 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(25.237,32 €)  
 
 
11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
1. Objeto del estudio 
2. Características de las obras 
3. Riesgos y medidas de protección para las unidades de construcción 
3.1. Riesgos más frecuentes en relación con la actividad 
3.2. Factores causales de la existencia de riesgos 
3.3. Prevención de riesgos. Dotación de EPI 
4. Pautas generales de actuación 
4.1. Pautas de carácter organizativo 
4.2. Pautas dotacionales 
5. Instalaciones de carácter provisional 
5.1. Instalaciones eléctricas y almacenes 
5.2. Protección contra incendios 
6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
7. Libro de incidencias 
8. Planos 
9. Pliego de Condiciones Técnicas 
10. Presupuesto 
11. Documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud 
 
DOCUMENTO 2: PLANOS 
 
1. Equipos de Protección Individual (EPI) 
2. Equipos de Protección Colectiva 
3. Medios auxiliares 
4. Señalización 
5. Instalaciones eléctricas 
6. Instalaciones auxiliares 
7. Primeros auxilios 
 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. Objeto del pliego 
2. Disposiciones legales de aplicación 
3. Condiciones facultativas 
3.1. Obligaciones del contratista y/o del promotor 
3.2. Delegado de Prevención, Comité de Seguridad y Salud y trabajadores 
3.3. Plan de Seguridad y Salud 
3.4. Coordinador de Seguridad y Salud 
3.5. Información, consulta y participación 
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4. Condiciones técnicas
4.1. Condiciones de los medios de protección 
4.2. Condiciones de los lugares de trabajo 
4.3. Servicios de prevención 
4.4. Instalaciones auxiliares 
4.5. Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
1. Mediciones
2. Cuadro de precios nº 1
3. Cuadro de precios nº 2
4. Presupuesto
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodríguez 
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A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodríguez 
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1. OBJETO DEL PLIEGO: 
 
En el presente Pliego se determinarán las normas legales y reglamentarias de aplicación a las 
especificaciones técnicas, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, el empleo y conservación de máquinas, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos en el presente proyecto. 
 
 
2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN: 
  
Las normas generales que serán de aplicación son las siguientes: 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley 54/2003, de 19 de septiembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de 
las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los 
trabajadores por cuenta propia. 
 
En cuanto al ámbito de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo: 
 
 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. 
 Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la 
que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de 
trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 
 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula 
la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 
(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 
 
En lo que se refiere a la Seguridad Social: 
 
 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
En cuanto a la maquinaria y equipos de trabajo: 
 
 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales. 
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
En cuanto a los Equipos de Protección Individual y manipulación manual de cargas: 
 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
En lo referente a electricidad e incendios: 
 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico. 
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
 
En cuanto a las vibraciones y ruidos: 
 
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
 Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 
lugar de trabajo. 
 
 
3. CONDICIONES FACULTATIVAS: 
 
3.1. Obligaciones del contratista y/o del promotor: 
 
En cuanto al promotor, éste abonará a la empresa constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, 
las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. Si se implantasen 
elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, estos se 
abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o 
del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. En la introducción del 
Real Decreto 1627/1997, en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia 
de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución. La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 
de las responsabilidades. El promotor deberá asimismo proporcionar el preceptivo libro de 
incidencias debidamente cumplimentado. 
 
En lo que se refiere al contratista, la empresa constructora tiene la obligación de cumplir las 
directrices contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, coherentemente con los sistemas de 
ejecución que se van a emplear. Además, la empresa constructora ha de cumplir las estipulaciones 
preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 
solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte, o de los 
posibles contratistas y empleados. 
 
3.2. Delegado de Prevención, Comité de Seguridad y Salud y 
trabajadores: 
 
Tal y como se establece en el Artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales; se han de designar por y entre los representantes de los trabajadores, un 
número de Delegados de Prevención, que estará en relación directa con el de trabajadores 
ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el 
Artículo 36 de dicha ley. 
 
En cuanto a los trabajadores, éstos cuentan con una serie de obligaciones en materia de 
prevención de riesgos, que se establecen en el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. Son las siguientes: 
 
 Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por 
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el 
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
o Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, 
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad. 
o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
o Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
asignados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en 
el trabajo. 
o Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
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 El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos y del personal
estatutario al servicio de la: Administraciones Públicas.
3.3. Plan de Seguridad y Salud: 
La redacción del Plan de Seguridad y Salud será obligación de la empresa adjudicataria, tal y como 
establece el Estudio de Seguridad y Salud. En él se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán, en función del propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas 
en citado Estudio. Además, en el Plan, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que la empresa adjudicataria proponga, incluyendo la valoración económica 
correspondiente y siendo, en todo caso, el importe total inferior al recogido en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 
El momento de presentación de dicho Plan será antes del inicio de las obras, a la aprobación 
expresa del Coordinador, o, en su defecto, de la Dirección Facultativa. De dicho plan habrá de 
existir una copia en la obra, a disposición permanente del personal afecto a la misma. 
Además se habrá de disponer un libro de incidencias en cada uno de los centros de trabajo de las 
obras, a fin de garantizar un control y seguimiento correctos del Plan de Seguridad y Salud. Dicho 
libro será facilitado por el Colegio profesional correspondiente al técnico que haya aprobado dicho 
Plan, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos y órgano equivalente, cuando se trate de obras 
públicas. 
Por último, cabe mencionar que el responsable del cumplimiento y correcta ejecución de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud es, en su totalidad, el contratista 
adjudicatario. 
3.4. Coordinador de Seguridad y Salud: 
Siempre que, en la ejecución de la obra, se prevea la intervención de múltiples empresas, la 
promotora deberá designar a un técnico competente para ejercer las funciones de Coordinador de 
Seguridad y Salud. Dicho coordinador deberá prever la totalidad de riesgos que puedan 
presentarse durante la ejecución de los trabajos, así como la coordinar y asesorar sobre las 
medidas de seguridad y prevención a adoptar, todo ello en coherencia con el Plan de Seguridad 
aprobado. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 
condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. Cuando no sea necesaria la figura del 
Coordinador de Seguridad y Salud, sus funciones serán asumidas por la Dirección Facultativa de 
las obras. 
3.5. Información, consulta y participación: 
Es obligación del contratista el transmitir todo tipo de información necesaria al personal que 
intervenga en la obra, de modo que todos los trabajadores adquieran un conocimiento de todos 
los riesgos existentes en el desarrollo de su actividad, así como determinadas conductas a adoptar 
en diferentes situaciones y pautas de utilización de los equipos de protección individual. 
4. CONDICIONES TÉCNICAS:
4.1. Condiciones de los medios de protección: 
Las prendas y equipos de protección individual de los operarios han de desecharse al término de 
su vida útil, que estará previamente fijado. Además, si alguna de estas prendas ha sufrido un trato 
límite, es decir, el máximo para el que fue concebido o, ha sufrido un deterioro más rápido del ya 
previsto debido a las propias condiciones de trabajo, ha de ser repuesto sin atender a la propia 
fecha de vida útil; desechándose el ya utilizado. Se reemplazarán también las prendas que hayan 
adquirido holguras o tolerancias mayores que las tolerables, según el fabricante. 
Todo tipo de prendas y equipos de protección de uso colectivo o individual han de estar, a su vez, 
adecuadamente concebidos y adecuadamente acabados para que su uso no represente un daño 
motu proprio. 
 En cuanto a las protecciones individuales:
Definición: 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (EPI), al conjunto de equipos o prendas 
destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez 
producidos éste que los daños sean los mínimos posibles. 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para 
proteger a uno solo de los trabajadores. 
Ejecución de las obras: 
Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a 
su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas 
  
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
   Proyecto Fin de Grado  
    Anejo Nº19: Estudio de Seguridad y Salud  
 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ     Página 48 de 99 
 
que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el 
recibo correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma 
correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
Control de calidad: 
Todo elemento de protección personal llevará la marca “CE” y se ajustará a las Normas 
recogidas en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Medición y abono: 
 
La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades. 
 
Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las obras, se 
abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión. 
 
 En cuanto a las protecciones colectivas: 
 
Definición y alcance: 
 
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de 
riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de 
personas, pertenecientes o ajenos a las obras. 
 
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la 
señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como 
para terceras personas. 
 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a 
más de una persona. 
 
Ejecución de las obras: 
 
Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se 
produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Todo elemento que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos elementos que por 
su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestos inmediatamente. 
 
El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento previo en 
cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
Dentro de este tipo de protecciones se engloban: 
 
o Barandillas: dispondrán de listón superior a una altura de 90 centímetros, de 
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón 
horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. Serán de poliamida y 
sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para la que están previstas. 
o Vallas autónomas de limitación y protección: tendrán como mínimo 90 
centímetros de altura, estando constituidas a base de tubos metálicos. 
o Anclajes de sujeción del cinturón de seguridad: tendrán la resistencia suficiente 
como para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos, de acuerdo 
con su función protectora. 
o Pórticos señalizadores de gálibo: el dintel estará debidamente señalizado, de 
forma que llame la atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico, 
anunciando dicha limitación de altura. 
o Escaleras de mano: serán metálicas, y deberán ir provistas de zapatas 
antideslizantes. Su longitud superará en un metro su apoyo interior. 
o Aparatos elevadores: los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados 
en la obra deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
o Instalaciones, máquinas y equipos: las instalaciones, máquinas y equipos 
utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
o Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de 
otra forma igualmente eficaz. 
o Válvulas antirretorno: los equipos de oxiacetileno llevarán tres válvulas 
antirretorno, estando una en cada acoplamiento de la manguera, otra en la salida 
de los manorreductores de ambas bombonas y otra en la conexión del soplete. 
o Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA, y para fuerza de 
300mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, 
de acurdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, con una tensión máxima 
de contacto de 24V. 
o Extintores: serán adecuados en tamaño y agente extintor, siendo éstos revisados 
cada 6 meses como máximo. 
o Riegos: las pistas para los vehículos se regarán convenientemente con agua, 
evitando el levantamiento de polvo y partículas. 
o Medios auxiliares de topografía: cintas, jalones… Serán de carácter dieléctrico, 
dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
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o Brigada de reposiciones: se deberá de contar con una brigada de reposiciones, 
que, dependiendo del volumen de la obra, la integrarán una o varias personas, 
que bajo el mando del vigilante de seguridad, se ocupará de mantener las 
protecciones en buen estado. Esta brigada puede estar formada por parte del 
personal habitual de obra, pero han de tener una dedicación establecida, a definir 
en cada caso, para su labor de reposición. 
 
4.2. Condiciones de los lugares de trabajo: 
 
En cuanto a las instalaciones de suministro y reparto de energía: 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas 
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 
En lo referente a vías y salidas de emergencia: 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 
uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo 
de personas que puedan estar presentes en ellos. 
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en todo 
momento. 
 
En cuanto a la detección y lucha contra incendios: 
 
Según las características de las obra y las dimensiones y usos de los locales y equipos presentes, 
las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que 
puedan hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contra incendios 
y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
 
Exposición a riesgos particulares: 
 
Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos 
(gases, vapores, polvos). 
 
Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias 
tóxicas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser 
controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio 
eficaz e inmediato. 
 
En cuanto a la iluminación y temperatura: 
 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente 
iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y 
cuando no sea suficiente la natural. 
 
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los colores 
de las señales o paneles. 
 
Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse 
de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 
 
Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta 
el método de trabajo y la carga física impuesta. 
 
En lo referente al espacio de trabajo: 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. 
 
4.3. Servicios de prevención: 
 
Se ha de contar con un servicio médico, denominado como Servicio Médico de Empresa, que ha 
de ser propio o mancomunado, así como un servicio técnico de seguridad y salud, ofreciendo 
asesoramiento empresarial en este ámbito. Además, se designará un coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
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4.4. Instalaciones auxiliares: 
 
Será necesario disponer de vestuarios y servicios higiénicos, debidamente dotados. El vestuario, 
además, dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. En cuanto a los 
servicios higiénicos, éstos dispondrán de lavabo, ducha con agua caliente por cada diez 
trabajadores y WC por cada 25, disponiendo, a su vez, de espejos y calefacción. 
 
4.5. Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra:  
 
Tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en 
su artículo 22, el empresario deberá de garantizar a los trabajadores a su servicio, la vigilancia 
periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia 
solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 
salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir 
un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
 
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención, establece, en su artículo 37.3, que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia 
y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina 
del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de 




A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 



















































Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº19: Estudio de Seguridad y Salud 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ  Página 51 de 99 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
ÍNDICE 
1. MEDICIONES
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
4. PRESUPUESTO
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº19: Estudio de Seguridad y Salud 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ  Página 52 de 99 
1. MEDICIONES:
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº19: Estudio de Seguridad y Salud 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ  Página 53 de 99 
MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES       
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA         
01SYS  Ud   CASCO DE SEGURIDAD     
. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
_________________________________________________  
5,00 
02SYS  Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR  
. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
_________________________________________________  
2,00 
03SYS  Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  




04SYS  Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.  
. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para 
cortocircuito eléctrico, homologada CE 
_________________________________________________  
2,00 
05SYS  Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS  
. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
_________________________________________________  
5,00 
06SYS  Ud   GAFAS ANTIPOLVO  
. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
_________________________________________________  
5,00 
07SYS  Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO  
. Mascarilla antipolvo, homologada. 
_________________________________________________  
5,00 
08SYS  Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA        
. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
_________________________________________________  
5,00 
09SYS  Ud   PROTECTORES AUDITIVOS  
. Protectores auditivos, homologados. 
_________________________________________________  
5,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO
10SYS  Ud   MONO DE TRABAJO  
. Mono de trabajo, homologado CE. 
_________________________________________________  
5,00 
11SYS  Ud   IMPERMEABLE  
. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
_________________________________________________  
5,00 
12SYS  Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE  
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
_________________________________________________  
2,00 
13SYS  Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR       
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
_________________________________________________  
5,00 
14SYS  Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL  
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
_________________________________________________  
3,00 
15SYS  Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS  
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
_________________________________________________  
3,00 
16SYS  Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS   
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE. 
_________________________________________________  
5,00 
17SYS  Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
_________________________________________________  
5,00 
18SYS  Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.    
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS   
19SYS  Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL           
. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 
_________________________________________________  
30,00 
20SYS  Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO  
. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 ________________________________________________ 
5,00 
21SYS  Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE  
. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
 ________________________________________________ 
5,00 
22SYS  Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.     
. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
 ________________________________________________ 
2,00 
23SYS  Ud   PAR GUANTES AISLANTES  
. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
 ________________________________________________ 
2,0024SYS  Ud  MANO PARA 
PUNTERO  




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS   
25SYS  Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD  
. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 ________________________________________________ 
5,00 
26SYS  Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL        
. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 ________________________________________________ 
5,00 
27SYS  Ud   PAR BOTAS AISLANTES  
. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
 ________________________________________________ 
2,00 
28SYS  Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR   
. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
 ________________________________________________ 
2,00 
29SYS  Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO  
. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 ________________________________________________ 
2,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES  
30SYS  M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS   
. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. 
incluso colocación y desmontado. 
_________________________________________________  
2.700,00 
31SYS  M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS   
. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 
cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas).
_________________________________________________  
50,00 
32SYS  Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS  
. Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 
m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).
_________________________________________________  
2,00 
E09.076   m    PASARELA PARA PASO ZANJAS  
. PASARELA PARA PASO EN ZANJAS. 
2 2,00 
2,00 
 ______________________________________________________  
2,00 
E09.075   Ud   CONO DE BALIZAMIENTO  
. CONO DE BALIZAMIENTO. 
30 30,00 
30,00 
 ______________________________________________________  
10,00 
MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES       
34SYS  Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.     
. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de 
losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje. 
_________________________________________________  
45,00 
36SYS  Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO  
. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS    
37SYS  Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.  
. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
_________________________________________________  
7,00 
39SYS  Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.  
. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado. 
_________________________________________________  
12,00 
40SYS  Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.  
. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas. 
_________________________________________________  
3,00 
41SYS  Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.     
. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
_________________________________________________  
1,00 
42SYS  Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B  
. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 




43SYS  Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B   
. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
_________________________________________________  
1,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN  
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES  
44SYS  Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE  
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos) 
_________________________________________________  
1,00 
45SYS  Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 




46SYS  Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE  
. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos) 
_________________________________________________  
2,00 
47SYS  Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos) 
_________________________________________________  
2,00 
48SYS  Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE  
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
_________________________________________________  
1,00 
49SYS  Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO        
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado. 
_________________________________________________  
1,00 
50SYS  Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO   
. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado. 
_________________________________________________  
1,00 
51SYS  Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN        
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado. 
_________________________________________________  
1,00 
52SYS  Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado. 
_________________________________________________  
1,00 
53SYS  Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.     
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
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MEDICIONES  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      




SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
  _________________________________________________  
 2,00 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
  _________________________________________________  
 1,00 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
  _________________________________________________  
 10,00 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  _________________________________________________  
 10,00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
  _________________________________________________  
 50,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
  _________________________________________________  
 4,00 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
  _________________________________________________  
 3,00 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
  _________________________________________________  
 1,00 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
  _________________________________________________  
 1,00 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      




CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
 1,00 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
  _________________________________________________  
 1,00 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  _________________________________________________  
 1,00 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
  _________________________________________________  
 1,00 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _________________________________________________  
 1,00 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      




SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
  _________________________________________________  
 5,00 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
  _________________________________________________  
 1,00 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
  _________________________________________________  
 1,00 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  _________________________________________________  
 1,00 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
  _________________________________________________  
 1,00 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
  _________________________________________________  
 1,00 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
  _________________________________________________  
 1,00 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
  _________________________________________________  
 1,00 
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MEDICIONES 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS       
78SYS  Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.  
. Reconocimiento médico obligatorio. 
_________________________________________________  
5,00 
79SYS  Ud   BOTIQUIN DE OBRA        
. Botiquín de obra instalado. 
_________________________________________________  
1,00 
80SYS  Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN    
. Reposición de material de botiquín de obra. 
_________________________________________________  
1,00 
81SYS  Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES  
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  _________________________________________________  
 5,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  _________________________________________________  
 12,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  _________________________________________________  
 12,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  _________________________________________________  
 1,00 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES       
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA         
01SYS  Ud  CASCO DE SEGURIDAD     1,93 
. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
02SYS  Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR  19,93 
. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
03SYS  Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  14,05 
. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE. 
CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
04SYS  Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.  36,05 
. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor 
para cortocircuito eléctrico, homologada CE 
TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
05SYS  Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS  12,04 
. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
06SYS  Ud  GAFAS ANTIPOLVO  2,67 
. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
07SYS  Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO  3,01 
. Mascarilla antipolvo, homologada. 
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS 
08SYS  Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA        0,73 
. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
09SYS  Ud  PROTECTORES AUDITIVOS  8,36 
. Protectores auditivos, homologados. 
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO
10SYS  Ud  MONO DE TRABAJO  13,14 
. Mono de trabajo, homologado CE. 
TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
11SYS  Ud  IMPERMEABLE  5,33 
. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
12SYS  Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE  15,58 
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
13SYS  Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR       20,07 
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
14SYS  Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL  40,73 
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
15SYS  Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS  260,88 
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
16SYS  Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS   35,46 
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 
CE. 
TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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17SYS  Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  23,42 
. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
18SYS  Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.    16,57 
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad 
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. 
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS   
19SYS  Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL           1,29 
. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 
UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
20SYS  Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO  10,41 
. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
21SYS  Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE  3,01 
. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS 
22SYS  Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.     8,36 
. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
23SYS  Ud  PAR GUANTES AISLANTES  30,10 
. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
24SYS  Ud  MANO PARA PUNTERO  3,01 
. Protector de mano para puntero, homologado CE. 
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS 
CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS   
25SYS  Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD  21,21 
. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
26SYS  Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL        21,21 
. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
27SYS  Ud  PAR BOTAS AISLANTES  25,97 
. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
28SYS  Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR   11,03 
. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
29SYS  Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO  17,47 
. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN  
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES  
44SYS  Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE  43,13 
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos) 
CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
45SYS  Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  44,94 
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS 
46SYS  Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE  51,02 
. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
47SYS  Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  43,13 
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
48SYS  Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE  20,32 
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado. 
VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
49SYS  Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO        7,21 
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
50SYS  Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO   7,21 
. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
51SYS  Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN        7,21 
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
52SYS  Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  7,21 
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
53SYS  Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.     29,47 
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado. 
VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS       
78SYS  Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.  49,25 
. Reconocimiento médico obligatorio. 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
79SYS  Ud  BOTIQUIN DE OBRA        22,72 
. Botiquín de obra instalado. 
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
80SYS  Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN    43,62 
. Reposición de material de botiquín de obra. 
CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
81SYS  Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES  7,19 
. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD    
82SYS  Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE  59,96 
.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad 
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
83SYS  Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE  13,30 
.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado. 
TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
84SYS  Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.  23,34 
.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
85SYS  Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA   169,13 
. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas. 
CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 
86SYS  Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES       17,50 
. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un 
ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares. 
           DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodriguez 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,82 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,80 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,25 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales .................................... 34,01 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 34,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 36,05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,36 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,36 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,52 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,52 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  0,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº19: Estudio de Seguridad y Salud 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ  Página 75 de 99 
CUADRO DE PRECIOS 2 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO
10SYS  Ud  MONO DE TRABAJO  
. Mono de trabajo, homologado CE. 
Resto de obra y materiales .................................... 12,40 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 12,40 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 13,14 
11SYS  Ud  IMPERMEABLE  
. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
Resto de obra y materiales .................................... 5,03 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 5,03 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,30 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 5,33 
12SYS  Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE  
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
Resto de obra y materiales .................................... 14,70 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 14,70 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,88 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 15,58 
13SYS  Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR       
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
Resto de obra y materiales .................................... 18,93 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 18,93 
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,14 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 20,07 
14SYS  Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL  
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
Resto de obra y materiales .................................... 38,42 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 38,42 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,31 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 40,73 
15SYS  Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS  
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
Resto de obra y materiales .................................... 246,11 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 246,11 
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,77 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 260,88 
16SYS  Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS   
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 
CE. 
Resto de obra y materiales .................................... 33,45 
 _______________  
Suma la partida ......................................................  33,45 
Costes indirectos ................................  6,00% 2,01 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
17SYS  Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
Resto de obra y materiales ....................................  22,09 
 _______________  
Suma la partida ......................................................  22,09 
Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
18SYS  Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.    
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad 
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. 
Resto de obra y materiales ....................................  15,63 
 _______________  
Suma la partida ......................................................  15,63 
Costes indirectos ................................  6,00% 0,94 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 
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SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,22 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,82 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,89 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 28,40 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 28,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 30,10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  _______________  
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  20,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  20,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  24,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,41 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  10,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,48 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  16,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,47 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES  
30SYS  M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS   
. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 
mm. incluso colocación y desmontado.
Mano de obra ......................................................... 1,76 
Resto de obra y materiales .................................... 1,25 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 3,01 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,18 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 3,19 
31SYS  M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS   
. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas). 
Mano de obra ......................................................... 4,32 
Resto de obra y materiales .................................... 16,15 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 20,47 
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 21,70 
32SYS  Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS  
. Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 
3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas). 
Mano de obra ......................................................... 0,11 
Resto de obra y materiales .................................... 13,50 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 13,61 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,82 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 14,43 
E09.076   m  PASARELA PARA PASO ZANJAS  
. PASARELA PARA PASO EN ZANJAS. 
Mano de obra ......................................................... 4,76 
Resto de obra y materiales .................................... 16,87 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 21,63 
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,30 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 22,93 
E09.075   Ud  CONO DE BALIZAMIENTO  
. CONO DE BALIZAMIENTO. 
Mano de obra ......................................................... 1,41 
Resto de obra y materiales .................................... 8,91 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 10,32 
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 10,94 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 2,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,07 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,28 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,26 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 8,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,28 
CUADRO DE PRECIOS 2  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 2,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,58 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 40,60 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra ......................................................... 1,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,44 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,58 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,63 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  205,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,27 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  44,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,82 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  108,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,43 
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CUADRO DE PRECIOS 2 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN  
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES  
44SYS  Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE  
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos) 
Mano de obra ......................................................... 3,24 
Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 40,69 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 43,13 
45SYS  Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
Mano de obra ......................................................... 3,24 
Resto de obra y materiales .................................... 39,16 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 42,40 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,54 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 44,94 
46SYS  Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE  
. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
Mano de obra ......................................................... 3,24 
Resto de obra y materiales .................................... 44,89 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 48,13 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,89 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 51,02 
47SYS  Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
Mano de obra ......................................................... 3,24 
Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 40,69 
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 43,13 
48SYS  Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE  
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado. 
Mano de obra ......................................................... 3,24 
Resto de obra y materiales .................................... 15,93 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 19,17 
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,15 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  20,32 
49SYS  Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO        
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado. 
Mano de obra .........................................................  1,08 
Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 _______________  
Suma la partida ......................................................  6,80 
Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
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50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,18 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 27,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29,47 
CUADRO DE PRECIOS 2  
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SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,97 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,78 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,59 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  2,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,72 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  6,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,32 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  6,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  1,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  17,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  10,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,38 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
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 Mano de obra ......................................................... 30,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,23 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,24 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra ......................................................... 22,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 36,70 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 58,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 62,47 
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR      
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
63SYS  Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA  
. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
Resto de obra y materiales .................................... 99,45 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 99,45 
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,97 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 105,42 
64SYS  Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA  
. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
Resto de obra y materiales .................................... 87,75 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 87,75 
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,27 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 93,02 
65SYS  Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA  
. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
Resto de obra y materiales .................................... 72,80 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 72,80 
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,37 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 77,17 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA 
66SYS  Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO  
. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
60 W. 
Resto de obra y materiales .................................... 146,20 
 _______________  
Suma la partida ...................................................... 146,20 
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,77 
 _______________  
TOTAL PARTIDA................................................... 154,97 
68SYS  Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO 
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, 
tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura 
antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con 
tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con 
interruptor automático. 
Resto de obra y materiales ....................................  215,80 
 _______________  
Suma la partida ......................................................  215,80 
Costes indirectos ................................  6,00% 12,95 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  228,75 
69SYS  Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
Resto de obra y materiales ....................................  107,25 
 _______________  
Suma la partida ......................................................  107,25 
Costes indirectos ................................  6,00% 6,44 
 _______________  
TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
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SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,02 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,18 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,45 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,44 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,60 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,45 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 5,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 90,08 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 95,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,17 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  21,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,18 
  _______________  
 Suma la partida ......................................................  17,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
  
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
   Proyecto Fin de Grado  
    Anejo Nº19: Estudio de Seguridad y Salud  
 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ     Página 84 de 99 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .................................... 46,46 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,46 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 21,43 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,43 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 41,15 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 41,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,78 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,19 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 56,57 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 56,57 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,55 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,55 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,02 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 22,02 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23,34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 159,56 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 159,56 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 16,51 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 16,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99 
  _______________  









A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5,00 1,93 9,65 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 2,00 19,93 39,86 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 3,00 14,05 42,15 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 2,00 36,05 72,10 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 5,00 12,04 60,20 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5,00 2,67 13,35 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5,00 3,01 15,05 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 8,36 41,80 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA .......... 297,81 
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PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO
10SYS  Ud   MONO DE TRABAJO  
. Mono de trabajo, homologado CE. 
5,00 13,14 65,70 
11SYS  Ud   IMPERMEABLE  
. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
5,00 5,33 26,65 
12SYS  Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE  
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
2,00 15,58 31,16 
13SYS  Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR       
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
5,00 20,07 100,35 
14SYS  Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL  
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
3,00 40,73 122,19 
15SYS  Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS  
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
3,00 260,88 782,64 
16SYS  Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS   
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE. 
5,00 35,46 177,30 
17SYS  Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
5,00 23,42 117,10 
18SYS  Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.    
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 
14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. 
3,00 16,57 49,71 
________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO ......... 1.472,80 
PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS   
19SYS  Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL           
. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 
30,00 1,29 38,70 
20SYS  Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO  
. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
5,00 10,41 52,05 
21SYS  Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE  
. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
5,00 3,01 15,05 
22SYS  Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.     
. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
2,00 8,36 16,72 
23SYS  Ud   PAR GUANTES AISLANTES  
. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
2,00 30,10 60,20 
24SYS  Ud   MANO PARA PUNTERO  
. Protector de mano para puntero, homologado CE. 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº19: Estudio de Seguridad y Salud 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ  Página 89 de 99 
2,00 3,01 6,02 
________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS 
188,74 
PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS   
25SYS  Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD  
. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
5,00 21,21 106,05 
26SYS  Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL        
. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
5,00 21,21 106,05 
27SYS  Ud   PAR BOTAS AISLANTES  
. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
2,00 25,97 51,94 
28SYS  Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR   
. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
2,00 11,03 22,06 
29SYS  Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO  
. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
2,00 17,47 34,94 
________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .. 321,04 
 ____________ 
TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  2.280,39 
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PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES  
30SYS  M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS   
. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. 
incluso colocación y desmontado. 
2.700,00 3,19 8.613,00 
31SYS  M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS   
. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 
cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas).
50,00 21,70 1.085,00 
32SYS  Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS     
. Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 
m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).
2,00 14,43 28,86 
E09.076   m    PASARELA PARA PASO ZANJAS  
. PASARELA PARA PASO EN ZANJAS. 
2,00 22,93 45,86 
E09.075   Ud   CONO DE BALIZAMIENTO  
. CONO DE BALIZAMIENTO. 
10,00 10,94 109,40 
________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES .................... 9.882,12 
PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES       
34SYS  Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.     
. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de 
losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje. 
45,00 9,84 442,80 
36SYS  Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO  
. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de 
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para 
doble soporte. 
58,00 9,28 538,24 
________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES 
981,04 
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PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS    
37SYS  Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.  
. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
7,00 4,03 28,21 
39SYS  Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.  
. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado. 
12,00 43,04 516,48 
40SYS  Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.  
. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas. 
3,00 18,63 55,89 
41SYS  Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.     
. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; 
Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
1,00 218,23 218,23 
42SYS  Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B  
. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR. 
2,00 47,01 94,02 
43SYS  Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B   
. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
1,00 115,43 115,43 
________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS ...... 1.028,26 
 ____________ 
TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  11.891,42 
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PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 1,00 43,13 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 2,00 44,94 89,88 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 51,02 102,04 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,13 86,26 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 1,00 20,32 20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 29,47 29,47 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ................................ 399,94 
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PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS  
54SYS  Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE       
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
2,00 4,78 9,56 
55SYS  Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES  
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
colocación y desmontaje. (20 usos) 
1,00 2,26 2,26 
56SYS  Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL  
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos). 
10,00 7,29 72,90 
57SYS  Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN  
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado. 
10,00 6,78 67,80 
58SYS  Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B   
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado. 
50,00 1,54 77,00 
59SYS  Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE  
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte 
metálico de 0,80 m. (un uso). 
4,00 18,47 73,88 
60SYS  Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA   
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos 
pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
3,00 11,38 34,14 
61SYS  Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA  
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40 
de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je. 
1,00 49,01 49,01 
62SYS  Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA  
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos 
cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta 
1,00 62,47 62,47 
________________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS . 449,02 
 ____________ 
TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................  848,96 
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PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 275,61 
PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 1,00 154,97 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 1,00 228,75 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1,00 113,69 113,69 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............. 497,41 
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PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 5,00 12,91 64,55 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 1,00 21,85 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 1,00 4,88 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1,00 48,99 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 1,00 4,89 4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 1,00 101,21 101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 1,00 22,61 22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 18,78 18,78 
  ________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 287,76 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................  1.060,78 
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PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 5,00 49,25 246,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,72 22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 43,62 43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 7,19 14,38 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................................  326,97 
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PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 5,00 59,96 299,80 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 12,00 13,30 159,60 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 12,00 23,34 280,08 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 1,00 169,13 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 12,00 17,50 210,00 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  1.118,61 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  17.527,13 
 
 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................................................  2.280,39 13,01 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  11.891,42 67,85 
3 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  848,96 4,84 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR...................................................................................................................  1.060,78 6,05 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  326,97 1,87 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  1.118,61 6,38 
 ___________________  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.527,13 
13,00 % Gastos generales ............................  2.278,53 
6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.051,63 
_______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I. 3.330,16 
21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.380,03 
 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.237,32 
 ______________________  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25.237,32 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTI-
  
MOS 
A Coruña, Septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodriguez 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental, la 
normativa aplicable es la siguiente:  
 
 Ley 1 /1 995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
 Ley 1 6/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. No es 
de aplicación, al no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 de la Ley.  
 
 Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  
 
 Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia, que ha derogado el Decreto 1 33/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia 
ambiental.  
 
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental 
según la normativa estatal.  
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
 
La Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara que 
proyectos deben incluir estudios de impacto ambiental:  
 
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental  
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  
 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones 
de cada uno de los proyectos considerados.  
 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 
en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  
 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo 
I.  
 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  
 
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  
 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta 
de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso 
de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se 
entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga: 
 
  
1. º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  
 
2. º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
 
3. º Incremento significativo de la generación de residuos.  
 
4. º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  
 
5. º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
  
6. º Una afección significativa al patrimonio cultural.  
 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante 
la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  
 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 




Artículo 8 Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptúales  
 
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas:  
 
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.  
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2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos: 
 
a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera tener 
repercusiones negativas sobre tales objetivos.  
 
b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben 
contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre 
el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto se deben cumplir 
los objetivos establecidos en esta Ley.  
 
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que 
determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, 
podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado 
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.  
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y, en su 
caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito 
de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior y caso por caso, podrá determinar 
si procede la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en proyectos de:  
 
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de especial interés 
para la seguridad pública por las administraciones competentes.  
 
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de 
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia.  
 
 
3. En los casos previstos en el apartado anterior:  
 
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que 
cumpla los principios y objetivos de esta ley.  
 
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público 
la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen 
sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.  
 
     c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a la  
       Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.  
 
 
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en particular 
no se recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos 
mencionados en el Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se concluye por tanto que no 
será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.  
 
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el Grupo 7: 
Proyectos de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no afectan 
a ninguno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una evaluación 
de impacto ambiental simplificada.  
 
La Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, 
en su Capítulo II. Evaluación Ambiental de Actividades:  
Sección 1 Procedimientos de Evaluación Ambiental, Artículo 33. Evaluación de incidencia ambiental.  
 
Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de impacto 
ambiental y que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de incidencia 
ambiental previamente a la comunicación a que hace referencia el capítulo anterior.  
Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de incidencia 
ambiental por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 9/2013, de 19 de 
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.  
Esos grupos son los siguientes:  
 
ANEXO: Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental  
 
1. Instalaciones de combustión.  
 
2. Producción y transformación de metales.  
 
3. Industrias minerales. 
 
4. Venta de combustibles y productos químicos. 
 
5. Turismo y actividades recreativas.  
 
6. Industria derivada de la madera.  
 
7. Industria textil. 
 
8. Industria del cuero.  
 
9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas.  
 
10. Consumo de disolventes orgánicos.  
 
11. Tratamiento de aguas.  
 
12. Industria de conservación de la mada.  
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3. CONCLUSIÓN  
 
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto de “Acondicionamiento y 
rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno” realizar Estudio 
de Impacto Ambiental o Evaluación de  
Incidencia Ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se recoge el Plan de Obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la 
inversión necesaria mensualmente.  
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y los 
rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo.  
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el 
tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo.  
De esta forma se cumple con el artículo 1 23 punto primero apartado e), del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en que se especifica que en los proyectos de obras será necesario incluir un programa 
de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del 
tiempo y coste.  
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
2. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS
Se parte en primer lugar de los capítulos y mediciones de las diversas unidades de obra a ejecutar, 
que se deducen del Documento nº 4: Presupuesto.  
Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de maquinaria que se consideran 
idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se han 
deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.  
Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de cada tipo 
para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa 
de barras a lo largo del período que se ha considerado adecuado y suficiente para la realización de 
las obras.  
Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el referido 
artículo del reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación en el 
momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la 
obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas 
dentro de unos determinados periodos de tiempo.  
3. PLAN DE OBRA
Los trabajos comenzarán con la limpieza de la parcela, las demoliciones del interior del vestuario ya 
que la estructura se mantendrá la misma.  
Para iniciar la ejecución de este proyecto se realizarán las obras del aparcamiento siguiendo las fases 
de firmes, pavimentos y señalización, y por último se procederá a instalar los elementos de 
urbanización.  
Luego reformaremos el interior de los vestuarios y continuaremos con las particiones interiores y las 
carpinterías, dejando así paso a los instaladores de electricidad y fontanería.  
Por último para dejar lista esta parte del proyecto se procederá con los revestimientos, sanitarios y 
equipamiento.  
Cronológicamente hablando la siguiente actuación a realizar es la del terreno de juego. Ejecutando 
en primer lugar el drenaje y la iluminación, seguido de las capas de base, el césped y por último los 
elementos deportivos.  
La lógica que hemos seguido para la ordenación de los trabajos ha sido la propia dentro de cada 
capítulo, y para ordenar estos nos hemos regido por la distancia desde el acceso de la parcela a la 
ubicación de los trabajos. 
Según las estimaciones realizadas, el plazo de ejecución de la obra será de DOCE (12) MESES. 
Se incluye a continuación un diagrama de barras en el que se indica la duración prevista para cada 
actividad, indicando el valor y el porcentaje del presupuesto de ejecución material correspondiente 
a cada capítulo y a cada plazo señalado según el plan de obras estimado. 
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este anexo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los 
Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto. 
Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y el presupuesto total del proyecto, así 
como el Real Decreto Legislativo 773/2015, de 28 de agsto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decrero de 1098/2011, de 12 de octubre. 
Dado que la obra proyectada " Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de 
Trasmiras  y de su entorno"  tiene un presupuesto superior a los 20 millones de pesetas (120.202,42 
euros), es preceptiva la exigencia de clasificación al contratista. 
La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de 
un veinte por ciento del presupuesto total.  
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Hay que tener en cuenta que el presente proyecto, 
y dado el carácter académico de lo mismo, este pliego no existe. 
La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
 Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula).
 Subgrupo (identificado mediante un número).
 Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad).
2. GRUPO
Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al Proyecto de ejecución, se 
redactan a continuación: 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C. Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
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Grupo D. Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E. Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F. Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G. Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
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Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K. Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
Para el proyecto actual las partidas más importantes son las relacionadas con pavimentación y redes. 
En la siguiente tabla se muestra el tanto por cien que supone cada uno de estos grupos más 
representativos dentro del proyecto actual respecto al Presupuesto de Ejecución Material. 
GRUPO % P.E.M. PROYECTO 20%  > P.E.M. PROYECTO 
E, I 9,55% NO 
G 74,40% SI 
Por tanto, los grupos exigibles al contratista son los GRUPOS E (Hidráulicas), GRUPO I (Instalaciones 
eléctricas) y GRUPO G (Viales y Pistas). 
3. SUBGRUPO
Con respecto al grupo G, se tendrá en cuenta la descomposición en los siguientes subgrupos: 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 
Se indica que para que sea exigible la clasificación en subgrupo, los trabajos incluidos deben suponer 
un coste superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material sobre el grupo, pudiendo no 
cumplirse esta imposición en casos especiales. 
En la siguiente tabla se indica el tanto por ciento por partidas que sean de la incumbencia del proyecto 
dentro del grupo. 
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SUBGRUPO % P.E.M. PROYECTO 20%  > P.E.M. PROYECTO 
4 14,91% NO 
6 84,22% SI 
Con respecto al grupo G, se tendrá en cuenta la descomposición en los siguientes subgrupos: 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
4. CATEGORÍA
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se 
ajustará la clasificación de las empresas se adjuntan a continuación, destacando que actualmente 
las categorías pasan a identificarse por un número (del 1, al 6), en lugar de por una letra (de la a, a 
la f) como se hacía conforme al anterior reglamento. A continuación se adjunta la tabla conforme los 
dos reglamentos para que no exista lugar a confusión. 
Como la anualidad media de las obras  teniendo en cuenta el presupuesto de ejecución 
material es: 
GRUPO ANUALIDAD MEDIA CATEGRORÍA 




Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº22: Clasificación del contratista 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 6 de 6 
5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En el cuadro siguiente se resume la clasificación exigible al contratista, en grupo, subgrupo y 
categoría: 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 4 D 
G 6 B 
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1. INTRODUCCIÓN:
Mediante el presente anejo se pretende determinar la fórmula de revisión de precios que 
se considera oportuna para las obras contenidas en este proyecto. Para ello se ha tenido en 
cuenta la normativa siguiente: 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas.
2. Revisión de precios:
En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, 
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, y, 
más concretamente, en el artículo 89.1, señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer 
año de ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión. 
Como las obras presentes en este proyecto cuentan con un plazo de realización inferior a 
un año, tal y como se explica en el Anejo 21: Plan de Obra, los precios se entienden como fijos, y 
no son susceptibles de ser revisados. 
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este anejo es la definición y dimensionamiento de los paquetes de firme necesarios en 
la ejecución del proyecto: “Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de 
Trasmiras  y de su entorno”. De acuerdo con la Norma 6.1-IC de Secciones de Firmes y la Norma 
6.3-IC de Rehabilitación de firmes de la Dirección General de Carreteras. 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y posterior 
modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación 
del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación de 
Precios carece de carácter contractual. 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de Junio de 
1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
• Mano de obra
• Maquinaria por hora de trabajo
• Materiales por unidad a pie de obra
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen los precios 
descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las distintas 
unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden los costes 
indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de 
Precios nº 1 y nº 2. 
2. COSTES DIRECTOS
Se consideran costes directos: 
 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en
la ejecución de la unidad de obra.
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad
o que sean necesarios para su ejecución.
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal,
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria.
2.1. MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado conforme 
al convenio colectivo de la provincia de Ourense, para los años 2012-2016, publicado en el BOP 229 
del Lunes 2 de diciembre de 2013 
La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante la aplicación de la fórmula 
siguiente: 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría 
laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino 
también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se 
han evaluado siguiendo el dispuesto por la O.M. del 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los costes 
horarios: 
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C = 1,40 · A + B 
Donde: 
C: Coste horario del personal en euros/h 
A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, 
Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias en 
Euros/h, que no están sujetas a cotización. 
El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario laboral para el año 2016, 
que según el convenio se establece en 1736 horas. También se obtiene de dicho convenio el número 
total de días de trabajo para el año 2016, ajustado a 217. 
En el siguiente listado se incluyen los costes horarios para cada categoría profesional: 
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2.2. MAQUINARIA 
Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la 
obra se ha seguido la publicación "Método de Cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras 
de carreteras", publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 










C: coste directo. 
D: días disponibles de la maquinaria. 
Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje  
e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 
Vt: valor de reposición de máquina en euros. 
Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 
H: horas de funcionamiento de los días D. 
MO: mano de obra durante los D días. 
CC: consumo de carburante durante H horas. 
CI: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la 
misma. 
Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los cuadros incluidos 
en la citada publicación del Ministerio de Fomento. 
Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital invertido por dos 
motivos: 
 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil.
 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan
mayores prestaciones que las actuales, por lo que a pesar del aumento de coste, existirá
una ganancia en aspectos técnicos.
2.3. MATERIALES 
Está formado por tres conceptos: 
• Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos
posibles envases o impuestos. 
• Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio de
transporte y de las características y dimensiones del material. 
• Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como porcentaje
de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%. 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
3. COSTES INDIRECTOS
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables 
a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, 
igual para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
• Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…).
• Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (tópografo, ingeniero, encargado….). 
• Costes imprevistos.
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde 
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se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos 
como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. 













P = precios de ejecución material en euros. 
K = K1 + K2 
CD = Costes directos 







• CI los costes indirectos.
• CD los costes directos.
Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope máximo de K1 el 
valor de 5%. Si le valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%. 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes citada fija los siguientes 
porcentajes: 
• K1 = 1% en obras terrestres.
• K2 = 2% en obras fluviales.
• K3 = 3% en obras marítimas.
El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 
K = K1 + K2 = 5+1 = 6 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las unidades de 
obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, materiales e 
indirecto, que componen el precio final de cada unidad. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres) 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
11  16,268 Hr  Peón ordinario jardinero   10,50 170,82 
DNL1254V  15,219 h   Peón ordinario construcción  13,54 206,07 
O010000.02  9,725 h   Oficial 1ª       14,80 143,93 
O010000.06  11,870 h   Peón ordinario     12,61 149,68 
U01AA006  32,370 Hr  Capataz  14,80 479,08 
U01AA007  1.505,354 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 28.059,81 
U01AA008  8,789 Hr  Oficial segunda   15,34 134,82 
U01AA009  752,912 h   AYUDANTE  18,40 13.853,59 
U01AA010  406,549 Hr  Peón especializado  14,56 5.919,35 
U01AA011  979,632 Hr  Peón suelto  14,41 14.116,49 
U01AA015  2,133 Hr  Maquinista o conductor    14,80 31,57 
U01FA201  1,900 Hr  Oficial 1ª ferralla       14,59 27,72 
U01FA204  1,900 Hr  Ayudante ferralla    13,86 26,33 
U01FP501  21,713 Hr  Oficial 1ª impermeabilizador  14,59 316,79 
U01FP502  21,713 Hr  Ayudante impermeabilizador     13,86 300,94 
U01FR005  5,400 h   JARDINERO ESPECIALISTA  18,40 99,36 
U01FR009  13,138 h   JARDINERO  18,18 238,86 
U01FR011  3,234 Hr  Peón especializado jardinero  10,30 33,31 
U01FU001  17,981 Hr  Oficial 1ª alicatador  14,59 262,34 
U01FU002  17,981 Hr  Ayudante alicatador   13,86 249,21 
U01FX001  3,364 Hr  Oficial cerrajería       14,59 49,08 
U01FX003  4,264 Hr  Ayudante cerrajería  13,86 59,10 
U01FZ101  120,203 Hr  Oficial 1ª pintor       14,59 1.753,76 
U01FZ105  120,203 Hr  Ayudante pintor        13,86 1.666,01 
mo001   323,126 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 4.714,41 
mo002   1,170 h   Oficial 1ª calefactor.   14,59 17,07 
mo003   11,511 h   Oficial 1ª instalador de climatización.  14,59 167,95 
mo004   109,600 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1.599,06 
mo011   20,691 h   Oficial 1ª construcción.     14,59 301,88 
mo052   323,842 h   Ayudante electricista.  13,85 4.485,21 
mo053   1,170 h   Ayudante calefactor.  13,85 16,20 
mo054   11,511 h   Ayudante instalador de climatización.  13,85 159,43 
mo055   27,946 h   Ayudante fontanero.   13,85 387,05 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TOTAL ........................................................................................  80.198,80 
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APÉNDICE 2- CUADRO DE MAQUINARIA 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M020203.01    0,026 h    Retroexcavadora hidr.sobr.ruedas                                 65,88 1,71 
M020301.21    1,945 h    Camión c/caja fija y grúa aux.6 t                                56,30 109,50 
M020305.01    1,263 h    Camión hormigonera 6 m3                                          65,95 83,32 
M020401.01    0,189 h    Central de hormigonado 60 m³/h                                   65,23 12,36 
U02FA001      0,647 h    PALA CARGADORA 1,3 M3                                            49,92 32,28 
U02FK005      2,133 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 63,99 
U02LA201      126,845 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 164,90 
U03AH003      7,500 h    CAMIÓN 5 TM                                                      27,00 202,50 
U03JA008      0,485 h    CAMIÓN BASCULANTE 20 T                                           43,00 20,86 
U06LA201      0,568 h    HORMIGONERA 250 L                                                1,71 0,97 
U39AB004      27,426 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          23,97 657,40 
U39AC006      0,543 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 8,14 
U39AC007      24,663 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 789,22 
U39AE001      24,663 Hr   Compactador tandem                                               24,00 591,91 
U39AG001      7,899 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 55,29 
U39AG005      1,451 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 20,31 
U39AH024      109,704 Hr   Camión basculante 125cv                                          17,50 1.919,82 
U39AH025      1,628 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 38,48 
U39AH027      17,409 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 626,73 
U39AI008      24,663 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 1.011,19 
U39AI0121     0,271 Hr   Equipo extend.                                                   40,18 10,90 
U39AM005      1,451 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 37,72 
U39AM007      24,663 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 739,89 
U39AP001      7,899 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 50,55 
U39AT002      36,568 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       28,38 1.037,80 
U39BK205      24,663 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 5.327,23 
U39FN005      0,485 h    MOTONIVELADORA MEDIA 110 C.V.                                    53,17 25,79 
U40SW116      3,234 Hr   Motocultor                                                       5,66 18,30 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  13.659,08 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
B275366VB  8,000 Ud  Banco zapatero 480x1400x380 mm   96,47 771,76 
MNTC154   10,000 Ud.  Taquilla metálica cuadruple  60,10 601,00 
P030100.01  2,021 m³  Agua  0,56 1,13 
P030301.15  8,338 t  Arena para hormigones  6,25 52,11 
P030301.16  16,676 t  Grava/Gravilla para hormigones  6,09 101,56 
P030401.04  4,611 t  Cemento tipo CEM I 32.5  72,50 334,31 
P030502.10  1,000 ud  Puerta practicable de 20x2 m de malla metálica      185,00 185,00 
P030602.81  631,660 m²  Malla electrosoldada tipo rural   4,98 3.145,67 
P060100.01  78,958 Ud  Poste metálico galv. y plastif.   4,00 315,83 
U04AA001  155,854 m3  ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 2.716,53 
U04AA005  7,906 M3  Arena de miga cribada  20,00 158,13 
U04AA101   122,334 Tm  Arena de río (0-5mm)  16,33 1.997,72 
U04AF001  2,866 M3  Gravilla 5/30 mm.     28,85 82,67 
U04AF150  234,692 t  GARBANCILLO 20/40 MM  13,75 3.227,02 
U04AF201  27,140 M3  Grava 40/80 mm.   32,30 876,62 
U04CA001  90,029 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  108,20 9.741,14 
U04CA003  0,341 t  CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R GRANEL  97,58 33,27 
U04CF005  0,359 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel        232,60 83,59 
U04GA005  2,846 Tm  Yeso negro   68,00 193,51 
U04GA050  0,542 Tm  Yeso blanco   72,50 39,32 
U04JA101  0,600 M3  Mortero M-450      44,50 26,70 
U04MA513  135,168 M3  Hormigón HM-20/P/30/IIIa central  59,36 8.023,57 
U04MA733  0,720 M3  Hormigón HA-30/P/30/IIIa central   99,07 71,33 
U04PY001  63,942 m3  AGUA  0,55 35,17 
U04VM825  24,519 Kg  Imprimación       3,95 96,85 
U05DA002  5,000 Ud  Arqueta prefab. 100x100x60 cm.  113,82 569,10 
U05DA060  4,000 Ud  Tapa H-A y cerco met 60x60x6   11,25 45,00 
U05DC023  108,000 Ud  Pate poliprop.25x32,D=30   6,04 652,32 
U06AA001  0,489 Kg  Alambre atar 1,3 mm.  1,13 0,55 
U06GD010  299,530 kg  ACERO CORRU. ELABOR. Y COLOCADO  0,65 194,69 
U06GG001  77,349 Kg  Acero corrugado B 500-S  0,80 61,88 
U10AA012  1.791,000 Ud  Bloq.horm.40x20x15 FACOSA  0,74 1.325,34 
U10DA001  326,000 u   LADRILLO CERÁMICO 24x12x7   0,07 22,82 
U10DG003  31.268,460 Ud  Ladrillo hueco doble 24x12x9   0,11 3.439,53 
U12QC0051  11,440 Ml  Baj.PVC.d=90 mm.  5,28 60,40 
U12QC400  1,650 Ud  Codo  3,61 5,96 
U12QC501  5,500 Ud  Abrazad  1,18 6,49 
U12QI00562A  27,456 Ml  Canal.PVC 200x1   8,50 233,38 
U12QI301  55,440 Ud  Unión canal. Amazon c.blanco   3,78 209,56 
U14AL150  180,663 M2  Yesyforma 60/60 Marbella oculto  7,25 1.309,81 
U14AL503  68,824 Ml  Angular L24 DONN p. vista  0,99 68,14 
U14AL507  438,753 Ml  Primario T40 DONN p.oculta  1,15 504,57 
U14AL512  120,442 Ud  Sujección DONN  0,16 19,27 
U14AL513  172,060 Ud  Varilla 60 DONN       0,43 73,99 
U14AL514  240,884 Ud  Tuerca DONN  0,08 19,27 
U15AD0372  85,817 M2  Panel semi ríg. lana mineral 50 mm       3,98 341,55 
U15HD004  166,614 M2  Poliestireno expand.10 Kg/40 mm  1,62 269,91 
U16AA657  199,034 M2  Lámina Politaber POL PY 40   9,13 1.817,18 
U16AD001  54,282 Kg  Emulsión asfáltica Supermul        1,57 85,22 
U18AA110  85,817 M2  Baldosa terrazo 30x30 cm.  13,63 1.169,68 
U18AA600  291,533 M2  Azulejo blanco.Hasta 20x20cm  7,43 2.166,09 
U18AD014  85,817 M2  Baldosa gres antideslizante 30x30 cm.  14,25 1.222,89 
U18AZ012  490,380 Kg  SUPER PREFIX de COPSA  0,46 225,57 
U18AZ100  179,806 Kg  PRECERAM 100 de COPSA  0,72 129,46 
U18DG010  14,180 M2  Pavimento hgón. impreso 15cm.   16,50 233,97 
U18GA020  1.285,380 M2  Baldosa de terrazo 30x30 cm.  6,75 8.676,32 
U18GJ030   5,672 Ml  Sellado de juntas  2,10 11,91 
U18WA042  3.269,200 Kg  NIVELPLAN 500 R           0,26 849,99 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
U19AA030  8,960 Ud  Precerco pino 2ª 90x35 mm  14,50 129,92 
U19AD230  8,960 Ud  Cerco pintar/lacar 90x30 mm  17,38 155,72 
U19IA010  8,960 Ud  Puerta paso lisa pintar 35 mm   58,00 519,68 
U19QA010  90,400 Ml  Tapajuntas pino pintar 70x15  1,27 114,81 
U19XA010  8,960 Ud  Pomo puer.paso latón c/resb.TESA  12,60 112,90 
U19XI115  28,800 Ud  Pernio latonado 9,5 cm.     0,60 17,28 
U19XK510  80,000 Ud  Tornillo acero 19/22 mm.    0,03 2,40 
U20HA005  9,000 M2  Carp. alum. lac. col. ventana corred. 50X35   106,40 957,60 
U20HB055  8,800 M2  Carp. acero galvanizado  126,21 1.110,65 
U20SA155  2,208 M2  Persiana enrollable aluminio térmico  26,30 58,07 
U20XC150  5,720 Ud  Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230  34,45 197,05 
U20XC200  6,300 Ud  Cerradura embutir c/tetón Tesa 2240  19,22 121,09 
U24LA003  13,000 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.  2,92 37,96 
U24LA004  28,880 Ml  Tubería de cobre de 13*15 mm.  3,53 101,95 
U24LA005  32,000 Ml  Tubería de cobre de 16*18 mm.  4,31 137,92 
U24LA008  4,500 Ml  Tubería de cobre de 40*42 mm.  9,19 41,36 
U24LD002  15,600 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.   0,23 3,59 
U24LD004  34,656 Ud  Codo cobre h-h de 15 mm.   0,19 6,58 
U24LD007  38,400 Ud  Codo cobre h-h de 18 mm.   0,25 9,60 
U24LD015  5,400 Ud  Codo cobre h-h de 42 mm.   3,47 18,74 
U24LD203  9,100 Ud  Te cobre h-h-h de 12 mm.        0,45 4,10 
U24LD204  20,216 Ud  Te cobre h-h-h de 15 mm.        0,28 5,66 
U24LD207  22,400 Ud  Te cobre h-h-h de 18 mm.        0,53 11,87 
U24LD216  3,150 Ud  Te cobre h-h-h de 42 mm.        5,19 16,35 
U24ZA000  13,000 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.   0,12 1,56 
U24ZA001  28,880 Ml  Tubo corrugado D=16 mm.   0,15 4,33 
U24ZA002  32,000 Ml  Tubo corrugado D=23 mm.   0,24 7,68 
U24ZA004  5,850 Ml  Tubo corrugado D=43 mm.   0,63 3,69 
U25AA005  7,000 Ml  Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329  2,13 14,91 
U25DD005  10,000 Ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm.   4,27 42,70 
U25XC101  13,000 Ud  Valv.recta lavado/bide c/tap.      1,39 18,07 
U25XC201  16,000 Ud  Válvula recta para ducha  1,77 28,32 
U25XC401  13,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal  1,25 16,25 
U26AG001  36,000 Ud  Llave de escuadra 1/2" cromad   1,54 55,44 
U26AR003  1,000 Ud  Llave de esfera  3/4"  4,30 4,30 
U26GA201  16,000 Ud  Mezclador baño-ducha cr     47,67 762,72 
U26GB005  13,000 Ud  Monomando lavabo  23,28 302,64 
U26GP211  5,000 Ud  Fluxor  30,20 151,00 
U26XA001  38,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm.  2,77 105,26 
U26XA011  13,000 Ud  Florón cadenilla tapón  1,41 18,33 
U26XA031  32,000 Ud  Excéntrica 1/2" M-M   0,99 31,68 
U27FG005  13,000 Ud  Lav. encastrar blanco   35,52 461,76 
U27LD011  6,000 Ud  Inodoro  t. bajo blan   82,29 493,74 
U27NA001  5,000 Ud  Urinario  17,25 86,25 
U27SA065  1,000 Ud  Term. eléctr. 200 l. HS200-2E JUNKERS   450,00 450,00 
U27VF604  8,000 Ud  Jabonera esponjera empot  12,69 101,52 
U27VF605  15,000 Ud  Portarrollos empotrar  6,56 98,40 
U27VL001  6,000 Ud  Dosificador jabon univ. 1 l.       12,83 76,98 
U27WD005  4,000 Ud  Inodoro Prestowash 710   610,03 2.440,12 
U27WN005  4,000 Ud  Barra de 36 cm. para apoyo   47,75 191,00 
U27XL020  6,000 Ud  Dispensador papel toalla 400 ser.  19,35 116,10 
U28AA102  4,000 Ml  Tubería acero negro sold.3/4"  2,36 9,44 
U28AA105  4,000 Ml  Tuber.acero negro sold.1 1/2"       6,26 25,04 
U28DR104  1,000 Ud  Val.segurid.s/manomet.1 1/4"   39,07 39,07 
U28MA301  1,000 Ud  Circulador ROCA PC-1035  102,17 102,17 
U29TG104  1,000 Ud  Acumulador JUNKERS SO-200-1     690,00 690,00 
U30CK001  2,000 Ud  Caja protecci.250A(III+N)+F  231,44 462,88 
U30GA001  467,510 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2  1,49 696,59 
U30GA010  467,510 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri  8,00 3.740,08 
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U30JA027      467,510 Ml   Conductor 0,6/1 Kv 3x10 + N 10 mm2 (Cu)                          2,30 1.075,27 
U31AO010      4,000 Ud   Luminaria de emerg est.con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5    44,12 176,48 
U31EA610      12,000 Ud   Pr.ext. sodio alta presión 2000 w                                550,45 6.605,40 
U31EG405      8,000 Ud   Báculo 6 m.+luminaria LED 125 w                                  288,94 2.311,52 
U35AL030      1,000 Ud   Hidrante-Arqueta 4"(2x70)                                        369,78 369,78 
U36CE001      197,630 Kg   Pasta de temple liso blanco                                      0,25 49,41 
U37OE010      3,000 u    LLAVE DE PASO Y ACCESORIOS                                       233,13 699,39 
U37OG425      309,000 m    TUB. POLIETIL. AD63/10ATM                                        1,41 435,69 
U37SE020      35,880 Ml   Tub.PVC corrugada 400                                            22,88 820,93 
U37SE025      143,090 Ml   Tub.PVC corrugada 500                                            38,50 5.508,97 
U37SE031      116,088 m    TUBERÍA UPVC 315 MM                                              22,88 2.656,08 
U37SE040      194,313 m    TUBERÍA UPVC 400 MM                                              28,43 5.524,30 
U37SE050      27,438 m    TUBERÍA UPVC 500 MM                                              34,17 937,54 
U37SE063      23,538 m    TUBERÍA UPVC 630 MM                                              36,50 859,12 
U38AA505      5.792,000 M2   Pavim. TENNISQUICK pequeñas sup.                                 24,38 141.208,96 
U38AA552      5.792,000 M2   Solera horm. e=9cm pequeñas superf.                              15,23 88.212,16 
U38AA561      5.792,000 M2   Relleno grava nivelación e=2-4 cms.                              2,54 14.711,68 
U39BF101      1,155 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 9,00 
U39CQ002      1.378,232 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 13.231,02 
U39DA001      69,637 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 21.100,00 
U39DE003      5,803 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165,00 957,51 
U39DE005      1,451 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           175,00 253,88 
U39FD002      15,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 300,00 
U39GK010B4   467,510 Ml   Tubo curvable PVC D= 50 mm                                       0,52 243,11 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39VA002      56,873 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 113,75 
U39VF010      1,000 u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 CM. REFLEX. NIVEL 1                        45,86 45,86 
U39VF050      2,000 u    SEÑAL REFLEC. CIRCULAR ø=60 CM. NIVEL 1                          59,85 119,70 
U39VF070      1,000 u    SEÑAL OCTOGONAL A-90 NIVEL 1                                     104,65 104,65 
U39VF080      1,000 u    SEÑAL CUADRADA 60x60 CM. NIVEL 1                                 54,80 54,80 
U39VM003      15,300 u    POSTE TUBO GALVANIZ. 80x40x2 MM                                  7,51 114,90 
U39VZ001      37,915 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 37,92 
U40AE105      12,000 u    DIFUSOR SECT. EMERG. 5 CM                                        4,98 59,76 
U40GA130      7,000 Ud   Roble americano cep.                                             44,20 309,40 
U40IA310      4,000 Ud   Castaño de indias                                                24,37 97,48 
U40IA420      9,000 Ud   Gardenia jasminoides 0,2-0,4 m. cep.                             7,35 66,15 
U40MA030      12,000 Ml   S.cupresso.l.0,6-0,8 c.                                          2,15 25,80 
U40MA320      8,000 Ud   Azalea 0,1-0,2 m.mac.                                            1,50 12,00 
U40MA650      20,210 Kg   Mezcla completa hidrosiembra                                     0,79 15,97 
U44CA005      1,000 Ud   Panel solar Termicol TK1/200SV-CI                                750,00 750,00 
mt09mor010c   1,001 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, central           115,30 115,42 
mt09mor010f   0,539 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, central          149,30 80,47 
mt11arf010d   11,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                26,55 292,05 
mt11var009    0,240 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,58 2,30 
mt11var010    0,480 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         20,24 9,72 
mt11var100    11,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7,20 79,20 
mt11var110    11,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5,19 57,09 
mt33seg100aa  13,000 Ud   Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple             5,84 75,92 
mt33seg107aa  7,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa              6,22 43,54 
mt33seg500aa  3,000 Ud   Interruptor-doble                                                7,52 22,56 
mt33seg504b   4,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, instalación en superficial 8,03 32,12 
mt34aem010ad 8,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5  41,73 333,84 
mt34lam010aac 2,000 Ud   Luminaria de empotrar rectangular 1200x300 mm, para 2 lámparas   79,49 158,98 
mt34ode440aaa 30,000 Ud   Luminaria de empotrar Downlight de 210x210x150 mm                156,63 4.698,90 
mt34tuf010k   6,000 Ud   Tubo fluorescente TC-TELI de 26 W.                               7,21 43,26 
mt34www011  32,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 28,80 
mt35aia010aaa 209,336 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  16 mm      0,21 43,96 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
mt35aia010aab 304,051 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  20 mm      0,23 69,93 
mt35aia060bbf 1,100 m    Tubo curvable de PVC de doble pared                              10,07 11,08 
mt35aia090aba 5,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,58 2,90 
mt35ait020    0,122 Ud   Elemento cortafuegos, para evitar la propagación de las llamas   7,36 0,90 
mt35caj010a   16,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 4,00 
mt35caj010b   11,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 5,17 
mt35caj020a   58,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm                   1,79 103,82 
mt35cun010m2 1,100 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 62,35 68,59 
mt35cun040ab  921,152 m    Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 2,5 mm2      0,46 423,73 
mt35der011aa  1,100 m    Conductor de cobre de 6 mm² de sección, para hilo de mando       0,13 0,14 
mt35ttc010b   245,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 688,45 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 112,32 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 10,53 
mt35www010  2,220 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 3,29 
mt35www020  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
mt36bsj010aaa 6,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas   7,78 46,68 
mt36tiq010abc 29,526 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor     6,14 181,29 
mt36tiq010acc 9,030 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor     7,81 70,52 
mt36tiq010adc 6,342 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor     11,54 73,19 
mt36tiq010afc 40,940 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor  14,02 573,97 
mt36tiq010agc 45,528 Ml   Tubo de PVC, serie B, de 315 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor  22,72 1.034,40 
mt36tiq011ab  28,120 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,08 2,25 
mt36tiq011ac  8,600 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,10 0,86 
mt36tiq011ad  6,040 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,14 0,85 
mt36tiq011af  34,990 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,22 7,70 
mt36tiq011ag  43,360 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,25 10,84 
mt36tiq012a   11,747 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC     11,70 137,44 
mt36tiq013a   5,716 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         15,49 88,54 
mt37bce005aaa 1,000 Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, potencia = 0,071kW  140,65 140,65 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,61 7,22 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          8,56 17,12 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 5,18 5,18 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor  d=13/15 mm    4,82 1,69 
mt37tpu010aac 124,580 Ml   Tubo de PVC, de 15 mm de diámetro exte                           1,65 205,56 
mt37tpu010abc 75,210 Ml   Tubo de PVC, de 20 mm de diámetro exte                           2,02 151,92 
mt37tpu010acc 30,670 Ml   Tubo de PVC, de 25 mm de diámetro exte                           3,57 109,49 
mt37tpu010adc 28,650 Ml   Tubo de PVC, de 32 mm de diámetro ext                            4,77 136,66 
mt37tpu010aec 10,190 Ml   Tubo de PVC, de 40 mm de diámetro exte                           6,14 62,57 
mt37tpu010afc 21,030 Ml   Tubo de PVC, de 50 mm de diámetro exte                           7,81 164,24 
mt37tpu010agc 4,870 Ml   Tubo de PVC, de 63 mm de diámetro exte                           9,22 44,90 
mt37tpu400aa  124,580 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 9,97 
mt37tpu400ab  75,210 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 6,77 
mt37tpu400ac  30,670 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,16 4,91 
mt37tpu400ad  28,650 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,31 8,88 
mt37tpu400ae  10,190 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,42 4,28 
mt37tpu400af  21,030 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,64 13,46 
mt37tpu400ag  4,870 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,04 5,06 
mt37www050ca 2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", PM = 10bar     16,60 33,20 
mt37www060d 1,000 Ud   Filtro retenedor residuos de latón, tamiz de acero inox. 1"      12,88 12,88 
mt38csg080a   1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema captación 213,04 213,04 
mt38csg085a   2,000 Ud   Sonda temperatura para centralita de control sistema captación   14,63 29,26 
mt38vex020a   1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. acero vitrificado, capacidad 8 l   35,10 35,10 
mt41ixi010a   2,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa     44,34 88,68 
mt41sny020aca 2,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, poliestireno  3,50 7,00 
mt41sny100    2,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,30 0,60 
mt42cnt120a   2,000 m    Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección     5,20 10,40 
mt42www040  2,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm   11,00 22,00 
 TOTAL........................................................................................  397.085,21 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
Máscara: * 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A01EA001  M3   PASTA DE YESO NEGRO  
M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5. 
U01AA011  3,000 Hr   Peón suelto  14,41 43,23 
U04GA005  0,850 Tm   Yeso negro   68,00 57,80 
U04PY001  0,600 m3   AGUA  0,55 0,33 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  101,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
A01EF001  M3   PASTA DE YESO BLANCO  
M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7. 
U01AA011  3,000 Hr   Peón suelto  14,41 43,23 
U04GA050  0,810 Tm   Yeso blanco   72,50 58,73 
U04PY001  0,650 m3   AGUA  0,55 0,36 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  102,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
A01JF002  M3   MORTERO CEMENTO 1/2  
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera 
de 250 l. 
U01AA011  1,820 Hr   Peón suelto  14,41 26,23 
U04CA001  0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  108,20 64,92 
U04AA101  0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)  16,33 10,78 
U04PY001  0,265 m3   AGUA  0,55 0,15 
A03LA005     0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.     1,79 0,72 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  102,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
A01JF003  M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15    
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15 con una resistencia a compresión de 15 
N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/3) 
U01AA011  1,820 Hr   Peón suelto  14,41 26,23 
U04CA001  0,440 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  108,20 47,61 
U04AA101  0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)  16,33 10,78 
U04PY001  0,260 m3   AGUA  0,55 0,14 
A03LA005  0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.     1,79 0,72 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  85,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
A01JF005  m3   MORTERO CEMENTO M-5  
U01AA011  1,600 Hr   Peón suelto  14,41 23,06 
U04AA001  1,100 m3   ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 19,17 
U04CA003  0,250 t  CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R GRANEL  97,58 24,40 
U04PY001  0,255 m3   AGUA  0,55 0,14 
U06LA201  0,400 h   HORMIGONERA 250 L  1,71 0,68 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  67,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A01JF006  M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5   
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) 
U01AA011  1,820 Hr   Peón suelto  14,41 26,23 
U04CA001  0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  108,20 27,05 
U04AA001  1,100 m3   ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 19,17 
U04PY001  0,255 m3   AGUA  0,55 0,14 
A03LA005  0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.     1,79 0,72 
TOTAL PARTIDA...............................................................  73,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
A01JF010  m3   MORTERO CEMENTO M-10       
U01AA011  1,600 Hr   Peón suelto  14,41 23,06 
U04CA003  0,300 t  CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R GRANEL  97,58 29,27 
U04AA001  1,000 m3   ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 17,43 
U04PY001  0,258 m3   AGUA  0,55 0,14 
U06LA201  0,400 h   HORMIGONERA 250 L  1,71 0,68 
TOTAL PARTIDA...............................................................  70,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
A01JF206  M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA    
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. 
U01AA011  1,820 Hr   Peón suelto  14,41 26,23 
U04CA001  0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  108,20 27,05 
U04AA005  1,100 M3   Arena de miga cribada  20,00 22,00 
U04PY001  0,255 m3   AGUA  0,55 0,14 
A03LA005  0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.  1,79 0,72 
TOTAL PARTIDA...............................................................  76,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
A02AA110  m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I ELAB. OBRA  
U01AA011  1,600 Hr  Peón suelto  14,41 23,06 
U04CA003  0,280 t  CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R GRANEL  97,58 27,32 
U04AA001  0,345 m3  ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 6,01 
U04AF150  1,320 t  GARBANCILLO 20/40 MM  13,75 18,15 
U04PY001  0,175 m3  AGUA  0,55 0,10 
U06LA201  0,500 h   HORMIGONERA 250 L  1,71 0,86 
TOTAL PARTIDA...............................................................  75,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A02AA501  M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra  
M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do tamaño máximo 30 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 
U01AA011  1,780 Hr   Peón suelto  14,41 25,65 
U04CA001  0,400 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel  108,20 43,28 
U04AA101  0,625 Tm   Arena de río (0-5mm)  16,33 10,21 
U04AF001  1,000 M3   Gravilla 5/30 mm.   28,85 28,85 
U04PY001  0,180 m3   AGUA  0,55 0,10 
A03LA005  0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.     1,79 0,90 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  108,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A02FA513  M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa        
M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/30/IIIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río 
y árido rodado tamaño máximo 30 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de 
mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 
U04MA513  1,000 M3   Hormigón HM-20/P/30/IIIa central  59,36 59,36 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
A02FA733  M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa        
M3. Hormigón para armar de resistencia 30/P/30/IIIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y 
árido rodado tamaño máximo 30 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de 
mermas y cargas incompletas. Según EHE. 
U04MA733  1,000 M3   Hormigón HA-30/P/30/IIIa central   99,07 99,07 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de 
1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al-  
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca-  
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran-  
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira-  
 da del lugar de las obras. 
U02FK005  1,000 Hr  Retro-Pala excavadora  30,00 30,00 
U%10   10,000 %  Amortización y otros gastos  30,00 3,00 
U01AA015  1,000 Hr  Maquinista o conductor    14,80 14,80 
U02SW001   12,000 Lt  Gasóleo A   1,06 12,72 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
A03LA005  Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.     
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, 
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3. 
U02LA201  1,000 Hr   Hormigonera 250 l.   1,30 1,30 
U02SW005  3,500 Ud   Kilowatio  0,14 0,49 
TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
AUX.22020   m³   Hormigón HM-20    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
De hormigón en masa HM-20. 
O010000.01  0,015 h   Capataz  13,42 0,20 
O010000.06  0,150 h   Peón ordinario     12,61 1,89 
M020305.01  0,100 h   Camión hormigonera 6 m3  65,95 6,60 
M020401.01  0,015 h   Central de hormigonado 60 m³/h    65,23 0,98 
P030100.01  0,160 m³  Agua  0,56 0,09 
P030401.04  0,365 t  Cemento tipo CEM I 32.5  72,50 26,46 
P030301.16  1,320 t  Grava/Gravilla para hormigones  6,09 8,04 
P030301.15  0,660 t  Arena para hormigones  6,25 4,13 
TOTAL PARTIDA...............................................................  48,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
U01AA501  h   CUADRILLA A  
U01AA007  1,000 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 18,64 
U01AA009  0,600 h   AYUDANTE  18,40 11,04 
U01AA011  0,400 Hr  Peón suelto  14,41 5,76 
TOTAL PARTIDA...............................................................  35,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS       
R011  M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.  
U39AT002  0,004 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv  28,38 0,11 
U39AB004  0,003 Hr   Pala neumáticos CAT.950  23,97 0,07 
U39AH024  0,012 Hr   Camión basculante 125cv  17,50 0,21 
Suma la partida .................................................................  0,39 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 02. REDES       
SUBCAPÍTULO 02.1 RED DE RIEGO
D36OG425  m  TUBERÍA POLIETILENO AD 63/10 ATM  
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm., rasanteo de la misma, 
U01AA007  0,200 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 3,73 
U01AA009  0,200 h   AYUDANTE  18,40 3,68 
U04AA001  0,105 m3  ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 1,83 
U37OG425  1,250 m  TUB. POLIETIL. AD63/10ATM  1,41 1,76 
Suma la partida .................................................................  11,00 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D39GE205  u ASPERSOR DIFUSOR SECTORIAL EMERGENTE 
Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial emergente, carcasa de plástico, ajuste de
U01FR005  0,450 h   JARDINERO ESPECIALISTA                                           18,40 8,28 
U01FR009  0,400 h   JARDINERO                                                        18,18 7,27 
U40AE105  1,000 u   DIFUSOR SECT. EMERG. 5 CM                                        4,98 4,98 
Suma la partida .................................................................  20,53 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,23 
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D36RA005  u LLAVE DE PASO
Ud. Llave de Paso, accesorios y arqueta realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20/P/20/I. y tapa de hor-
U01AA501  1,100 h   CUADRILLA A                                                      35,44 38,98 
U01AA007  3,500 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 65,24 
U01AA010  7,000 Hr  Peón especializado  14,56 101,92 
A02AA110  0,120 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I ELAB. OBRA   75,50 9,06 
A01JF005   0,100 m3   MORTERO CEMENTO M-5  67,45 6,75 
A01JF010   0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-10       70,58 0,28 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
U06GD010  1,700 kg   ACERO CORRU. ELABOR. Y COLOCADO  0,65 1,11 
U10DA001  62,000 u   LADRILLO CERÁMICO 24x12x7   0,07 4,34 
U37OE010  1,000 u   LLAVE DE PASO Y ACCESORIOS  233,13 233,13 
Suma la partida .................................................................  460,81 
Costes indirectos ............................... 6,00% 27,65 
TOTAL PARTIDA .............................................................  488,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
D36RA006  u ARQUETA ACOMETIDA 64X64X80 
Ud. Arqueta de acometida de 64x64x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20/P/20/I., tapa de hor- 
U01AA007  3,500 h   OFICIAL PRIMERA                                                  18,64 65,24 
U01AA010  7,000 Hr   Peón especializado  14,56 101,92 
A02AA110  0,140 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I ELAB. OBRA   75,50 10,57 
A01JF005  0,130 m3   MORTERO CEMENTO M-5  67,45 8,77 
A01JF010   0,100 m3   MORTERO CEMENTO M-10       70,58 7,06 
U06GD010  1,850 kg   ACERO CORRU. ELABOR. Y COLOCADO  0,65 1,20 
U10DA001  78,000 u   LADRILLO CERÁMICO 24x12x7   0,07 5,46 
Suma la partida .................................................................  200,22 
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,01 
TOTAL PARTIDA .............................................................  212,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
D36RA007  u PUNTO DE TOMA
Ud. Punto de toma de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20/P/20/I. y tapa de hormi-  
 gón armado, excavación, relleno posterior del trasdós. 
U01AA007  3,500 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 65,24 
U01AA010  7,000 Hr   Peón especializado  14,56 101,92 
A02AA110  0,120 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I ELAB. OBRA   75,50 9,06 
A01JF005   0,100 m3   MORTERO CEMENTO M-5  67,45 6,75 
A01JF010   0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-10       70,58 0,28 
U06GD010  1,700 kg   ACERO CORRU. ELABOR. Y COLOCADO  0,65 1,11 
U10DA001  62,000 u   LADRILLO CERÁMICO 24x12x7   0,07 4,34 
Suma la partida .................................................................  188,70 
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,32 
TOTAL PARTIDA .............................................................  200,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 02.2 RED DE DRENAJE 
D38CI025  Ud   SUMIDERO  75X50X70 CM. F. LADRILLO  
Ud. Sumidero de 0.75x0.50x0.70 m de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, 
A02FA513  0,077 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa        59,36 4,57 
U39BF101  0,077 M3   Fabr. y tte. de hormigón   7,79 0,60 
U39BF108  0,077 M3   Colocación hormig. en alzados  14,82 1,14 
U10DG003     1,848 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9   0,11 0,20 
U04JA101  0,040 M3   Mortero M-450      44,50 1,78 
U39FD002  1,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm  20,00 20,00 
Suma la partida .................................................................  28,29 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,70 
TOTAL PARTIDA .............................................................  29,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D03DC001  Ud   Pozo registro D-1 m. prof. hasta 2 m  
Ud. Pozo de registro visitable, de 1 m. de diámetro interior y profundidad de hasta 2 m, formado por solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2, de 30 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie de 
espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-30 N/mm2, 
U01AA007  12,000 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 223,68 
U01AA010  5,900 Hr   Peón especializado  14,56 85,90 
A02AA510  0,200 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 18,85 
U05DC023  6,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30   6,04 36,24 
A01JF002   0,050 M3   MORTERO CEMENTO 1/2  102,80 5,14 
A02FA733  0,040 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa    99,07 3,96 
D02KF001  0,790 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO  12,68 10,02 
U06GD010  0,240 kg   ACERO CORRU. ELABOR. Y COLOCADO  0,65 0,16 
U10DG003  260,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9   0,11 28,60 
Suma la partida .................................................................  412,55 
Costes indirectos ...............................  6,00% 24,75 
TOTAL PARTIDA .............................................................  437,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
D36SE020  m  TUBERÍA UPVC 200 mm.        
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color 
U01AA007  0,350 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 6,52 
U01AA010  0,350 Hr  Peón especializado  14,56 5,10 
U04AA001  0,085 m3  ARENA DE RÍO (0-5 MM)      17,43 1,48 
U37SE020  1,000 Ml  Tub.PVC corrugada 400   22,88 22,88 
Suma la partida .................................................................  35,98 
Costes indirectos ...............................  6,00% 2,16 
TOTAL PARTIDA .............................................................  38,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D36SE025  m  TUBERÍA UPVC 250 mm.        
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 500 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 
U01AA007  0,400 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 7,46 
U01AA010  0,400 Hr   Peón especializado  14,56 5,82 
U04AA001  0,090 m3   ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 1,57 
U37SE025  1,000 Ml   Tub.PVC corrugada 500   38,50 38,50 
Suma la partida .................................................................  53,35 
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,20 
TOTAL PARTIDA .............................................................  56,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D36SE031  m  TUBERIA UPVC 315 mm.        
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 315 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama 
de HM-20/P/20/I de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20/P/20/I de 41,5 cm, relleno con tierra procedente 
U01AA007  0,250 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 4,66 
U01AA010  0,250 Hr   Peón especializado  14,56 3,64 
A02AA510  0,500 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 47,12 
U37SE031  1,250 m  TUBERÍA UPVC 315 MM  22,88 28,60 
Suma la partida .................................................................  84,02 
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,04 
TOTAL PARTIDA .............................................................  89,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
D36SE040  m  TUBERÍA UPVC 400 mm.        
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 400 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama 
de HM-20/P/20/I de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20/P/20/I de 50 cm, relleno con tierra procedente 
U01AA007  0,250 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 4,66 
U01AA010  0,250 Hr  Peón especializado  14,56 3,64 
A02AA510  0,600 M3  HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 56,54 
U37SE040  1,250 m  TUBERÍA UPVC 400 MM  28,43 35,54 
Suma la partida .................................................................  100,38 
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,02 
TOTAL PARTIDA .............................................................  106,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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D36SE050  m  TUBERÍA UPVC 500 mm.        
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 500 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama 
de HM-20/P/20/I de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20/P/20/I de 60 cm, relleno con tierra procedente 
U01AA007  0,300 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 5,59 
U01AA010  0,300 Hr  Peón especializado  14,56 4,37 
A02AA510  0,700 M3  HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 65,96 
U37SE050     1,250 m  TUBERÍA UPVC 500 MM  34,17 42,71 
Suma la partida .................................................................  118,63 
Costes indirectos ...............................  6,00% 7,12 
TOTAL PARTIDA .............................................................  125,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D36SE063  m  TUBERIA UPVC 630 mm.        
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 630 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama 
de HM-20/P/20/I de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20/P/20/I de 73 cm, relleno con tierra procedente 
de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007  0,300 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 5,59 
U01AA010  0,300 Hr   Peón especializado  14,56 4,37 
A02AA510  0,900 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 84,81 
U37SE063  1,250 m  TUBERÍA UPVC 630 MM  36,50 45,63 
Suma la partida .................................................................  140,40 
Costes indirectos ...............................  6,00% 8,42 
TOTAL PARTIDA .............................................................  148,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 02.3 RED DE ILUMINACIÓN  
D03DA107  Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm  
Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.  
U01AA007  1,500 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 27,96 
U01AA010  1,500 Hr   Peón especializado  14,56 21,84 
U05DA002  1,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.  113,82 113,82 
A02AA510  0,105 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 9,89 
Suma la partida .................................................................  173,51 
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,41 
TOTAL PARTIDA .............................................................  183,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D27CK001  Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)   
Ud. Suministro e instalación caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 250A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran 
mo001   2,000 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 29,18 
mo052   2,000 h   Ayudante electricista.  13,85 27,70 
U30CK001  1,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F  231,44 231,44 
Suma la partida .................................................................  288,32 
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,30 
TOTAL PARTIDA .............................................................  305,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D27GG001  Ml   TOMA TIERRA        
Ml. Toma de tierra, con cable de cobre desnudo trenzado de 1x35 mm2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 
mo001   0,180 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 2,63 
mo052   0,180 h   Ayudante electricista.  13,85 2,49 
U30GA001  1,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2  1,49 1,49 
U30GA010  1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri  8,00 8,00 
Suma la partida .................................................................  14,61 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88 
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D27EF010  Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x10  
Ml. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 3x10 mm2.+N 10mm2 de conductor de cobre , incluido 
mo001   0,150 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 2,19 
mo052   0,150 h   Ayudante electricista.  13,85 2,08 
U30JA027  1,000 Ml   Conductor 0,6/1 Kv 3x10 + N 10 mm2 (Cu)  2,30 2,30 
Suma la partida .................................................................  6,57 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,39 
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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D38KM011  Ud   CENTRO MANDO PROTECCION  
Ud. Suministro e instalación centro de mando, medida y protección, colocado  
U01AA501  10,000 h   CUADRILLA A  35,44 354,40 
U39TC001  1,000 Ud   Armario monobloque      584,83 584,83 
U39TE001  1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A     50,88 50,88 
U39TG001  1,000 Ud   Interruptor para mando manual   23,17 23,17 
U39TG002  1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A        21,27 21,27 
U39TG003  1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A        19,76 19,76 
U39TG004  1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A        10,56 10,56 
U39TQ001  1,000 Ud   Pequeño material de conexión  35,50 35,50 
U39TK001  1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A     72,42 72,42 
Suma la partida .................................................................  1.172,79 
Costes indirectos ...............................  6,00% 70,37 
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.243,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
D28EG405  Ud   BÁCULO 6 m. +LUMINARIA LED 125 w.  
Ud. Báculo de 6 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara  de tecnología LED de 125 w.Para viales de 6 m. 
de calzada separadas a una distancia máxima de 25 m. compuesta de: báculo construida en chapa de acero de 3 
mm. de espesor galvanizado, i/ placa de asiento; luminaria troncocónica sin carcasa con reflector de aluminio tra-  
 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundi-  
 ción de aluminio inyectado, IP-65; i/ puesta en obra, lámpara LED de 125 w. portalámparas, anclaje a dado de hor- 
U01AA501  2,700 h   CUADRILLA A  35,44 95,69 
U31EG405  1,000 Ud   Báculo 6 m.+luminaria LED 125 w     288,94 288,94 
Suma la partida .................................................................  384,63 
Costes indirectos ...............................  6,00% 23,08 
TOTAL PARTIDA .............................................................  407,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
D36YC005A  Ml   CANALIZ.ALUMBR. PVC/50     
Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=50 mm., con alambre guía, según norma de 
U01AA007  0,050 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 0,93 
U01AA011  0,050 Hr   Peón suelto  14,41 0,72 
U39GK010B4  1,000 Ml   Tubo curvable PVC D= 50 mm  0,52 0,52 
Suma la partida .................................................................  2,17 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
D28EA601  Ud   PROYECTOR EXT. 2000 W.  
Ud. Suministro e instalación proyector exterior 2000 w., mod ,para alumbrado de estadios/aeropuertos/diques, i/ 
U01AA007  1,000 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 18,64 
U01AA009  1,000 h   AYUDANTE  18,40 18,40 
U31EA610  1,000 Ud   Pr.ext. sodio alta presión 2000 w   550,45 550,45 
Suma la partida .................................................................  587,49 
Costes indirectos ............................... 6,00% 35,25 
TOTAL PARTIDA .............................................................  622,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 03. PAVIMENTACIÓN       
SUBCAPÍTULO 03.1 TERRENO DE JUEGO       
D37AO210  M2   PAVIM. COMPL. CESPED ARTIFICIAL FÚTBOL   
M2. Suministro y colocación de césped artificial tennisquick de última generación fibra lubricada con tratamiento an-  
 ti-uva resistente al calor y al hielo, de 40 mm. de altura de polyolefin con soporte de polipropileno. Lastrado con 
arena de sílice de granulometría seleccionada lavada y secada al horno, y caucho adecuado. Incluido marcaje  de 
futbol-sala en color blanco. Incluída sub-base de pavimento de hormigón poroso tennisquick, solera de hormigón y 
U38AA505  1,000 M2   Pavim. TENNISQUICK pequeñas sup.   24,38 24,38 
U38AA552  1,000 M2   Solera horm. e=9cm pequeñas superf.     15,23 15,23 
U38AA561  1,000 M2   Relleno grava nivelación e=2-4 cms.        2,54 2,54 
U38AO065  1,000 M2   Césped artif. Fútbol TENNISQUICK  41,87 41,87 
Suma la partida .................................................................  84,02 
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,04 
TOTAL PARTIDA .............................................................  89,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 03.2 VESTUARIOS       
D39EA680  M3   SOLERA HOR.HM-20/P/30/IIIa     
M3. Solera realizada con hormigón HM-20/P/30/IIIa  N/mm2  Tmax. del árido 30 mm. elaborado en central, i/pues- 
A02FA513  0,100 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa        59,36 5,94 
U01AA011  1,600 Hr   Peón suelto  14,41 23,06 
U01FA201  0,070 Hr   Oficial 1ª ferralla       14,59 1,02 
U01FA204  0,070 Hr   Ayudante ferralla    13,86 0,97 
U06AA001  0,018 Kg   Alambre atar 1,3 mm.  1,13 0,02 
U06GG001  2,850 Kg   Acero corrugado B 500-S  0,80 2,28 
Suma la partida .................................................................  33,29 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,00 
TOTAL PARTIDA .............................................................  35,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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U04AF201A  M3   Grava 40/80 mm.  
M3. Grava 40/80 mm, incluso extensión y compactación. 
U04AF201  1,000 M3   Grava 40/80 mm.   32,30 32,30 
U01AA006  0,005 Hr  Capataz  14,80 0,07 
U01AA011  1,600 Hr  Peón suelto  14,41 23,06 
U39AI0121   0,010 Hr  Equipo extend.   40,18 0,40 
U39AH025  0,060 Hr  Camión bañera 200 cv  23,63 1,42 
U39AC006  0,020 Hr  Compactador neumát.autp. 60cv       15,00 0,30 
Suma la partida .................................................................  57,55 
Costes indirectos ...............................  6,00% 3,45 
TOTAL PARTIDA .............................................................  61,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS 
D17AA110  M2   LÁMINA ASFÁLTICA  
M2. Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente del 1% al 15%, no transitables o transitables para 
uso peatonal privado, sistema adherido, constituida por una lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros 
SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas caras, POLITABER-POL- PY-40, con ar-  
 madura de fieltro de poliéster de 160 gr/m² (Tipo LMB-40-FP de Norma UNE 104-242/1/99), adherida al soporte 
con soplete, previa imprimación de la base con 0.3 Kg/m². de emulsión asfáltica SUPERMUL, lista para proteger 
U01FP501  0,120 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador  14,59 1,75 
U01FP502  0,120 Hr   Ayudante impermeabilizador     13,86 1,66 
U16AD001  0,300 Kg   Emulsión asfáltica Supermul        1,57 0,47 
U16AA657  1,100 M2   Lámina Politaber POL PY 40   9,13 10,04 
Suma la partida .................................................................  13,92 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,84 
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 03.3 EXTERIOR         
D38GG230  M2   EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN  
. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. 
U01AA006  0,001 Hr  Capataz  14,80 0,01 
U01AA011  0,001 Hr  Peón suelto  14,41 0,01 
U39AM005  0,001 Hr  Camión bituminador 130 cv  26,00 0,03 
U39AG005  0,001 Hr  Barredora autopropulsada  14,00 0,01 
U39DE005  0,001 Tm   Ligante emulsión ECL-1  175,00 0,18 
Suma la partida .................................................................  0,24 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D38GJ310  M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.  
.Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso betún, filler y 
U01AA006  0,017 Hr  Capataz  14,80 0,25 
U01AA007  0,083 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 1,55 
U01AA010  0,067 Hr  Peón especializado  14,56 0,98 
U39CQ002  0,950 T   Arido silíceo mezclas bitum.      9,60 9,12 
U39DA001  0,048 T   Betún asfáltico B 60/70  303,00 14,54 
U39DE003  0,004 Tm  Ligante emulsión ECL-1      165,00 0,66 
U39BK205  0,017 Hr  Planta asfáltica en caliente  216,00 3,67 
U39AI008  0,017 Hr  Extendedora aglomerado  41,00 0,70 
U39AE001  0,017 Hr  Compactador tandem  24,00 0,41 
U39AC007  0,017 Hr  Compactador neumát.autp.100cv  32,00 0,54 
U39AM007  0,017 Hr  Cuba de riego de ligantes  30,00 0,51 
U39AH027  0,012 Hr  Camión bañera de 25 tm.     36,00 0,43 
Suma la partida .................................................................  33,36 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,00 
TOTAL PARTIDA .............................................................  35,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D36DF005  M2   ACE.BALDOSA TERRAZO 30x30  
M2. Pavimento de acera con baldosa de terrazo de 30x30x4 cm., sobre solera de hormigón tipo HM-20 N/mm2. 
Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, cama de arena de rio de 2 cm y mortero de cemento y arena 1/6, de 5 cm 
U01AA501  0,350 h   CUADRILLA A  35,44 12,40 
A02FA513  0,100 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa        59,36 5,94 
U04AA001  0,020 m3   ARENA DE RÍO (0-5 MM)        17,43 0,35 
A01JF006   0,050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5   73,31 3,67 
U18GA020  1,000 M2   Baldosa de terrazo 30x30 cm.  6,75 6,75 
Suma la partida .................................................................  29,11 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,75 
TOTAL PARTIDA .............................................................  30,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04. ALBAÑILERIA                                                       
SUBCAPÍTULO 04.1 TABIQUERÍA Y CERRAMIENTOS                                         
D07AC510      M2   FÁB. BLOQUE H. G. 40x20x15 C/VTA.                                 
 M2. Fábrica de bloques FACOSA de hormigón gris de medidas 40x20x15 cm., ejecutado a una cara vista, i/relle-  
 no de hormigón H-200/30 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río  
 M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado, y limpieza todo  
U01FJ225      1,000 M2   Mano obra blq.h.c.vista 15cm                                     18,52 18,52 
U10AA012      12,500 Ud   Bloq.horm.40x20x15 FACOSA                                        0,74 9,25 
A01JF006      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,31 1,47 
A02AA501      0,020 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra                                     108,99 2,18 
U06GD010      2,000 kg   ACERO CORRU. ELABOR. Y COLOCADO                                  0,65 1,30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  32,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D07DA101      M2   FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                  
 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y  
U01FJ095      1,000 M2   Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie                               20,37 20,37 
U10DG003      42,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 4,62 
A01JF006      0,018 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,31 1,32 
 
  
 Suma la partida .................................................................  26,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D07DA001      M2   FÁBRICA LADRILLO 1 p. HUECO DOBLE                                 
 M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 24x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,  
U01FJ090      1,000 M2   Mano obra fáb. hueco doble 1 pie                                 16,67 16,67 
U10DG003      84,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9                                     0,11 9,24 
A01JF006      0,035 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,31 2,57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  28,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,19 
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D16AM204      M2   AISLAM. POLIEST. EXP. 10Kg 40 mm.                                 
 M2. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 10 Kg/m3. de densidad, en cá-  
U01AA007      0,030 h    OFICIAL PRIMERA                                                  18,64 0,56 
U01AA009      0,030 h    AYUDANTE                                                         18,40 0,55 
U15HD004      1,050 M2   Poliestireno expand.10 Kg/40 mm                                  1,62 1,70 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,81 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 04.2 CARPINTERÍA                                                       
D20CA010      M2   PUERTA MADERA MDF                                                 
 M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero MDF para Pintar o Lacar, rebajado y con moldura, de  
 medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm para  
 pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Te-  
U01FV001      0,700 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     37,04 25,93 
U19AA030      0,560 Ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        14,50 8,12 
U19AD230      0,560 Ud   Cerco pintar/lacar 90x30 mm                                      17,38 9,73 
U19IA010      0,560 Ud   Puerta paso lisa pintar 35 mm                                    58,00 32,48 
U19QA010      5,650 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,27 7,18 
U19XA010      0,560 Ud   Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                 12,60 7,06 
U19XI115      1,800 Ud   Pernio latonado 9,5 cm.                                          0,60 1,08 
U19XK510      5,000 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,03 0,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  91,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D21HD010      M2   PUERTA ABATIBLE ACERO GALVANIZADO                                 
 M2. Puerta metálica de paso de una hoja de 100x200 cm, de chapa simple. Acabado galvanizado sendzimir con  
U01FX001      0,200 Hr   Oficial cerrajería                                               14,59 2,92 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,86 2,77 
U20HB055      1,000 M2   Carp. acero galvanizado                                          126,21 126,21 
U20XC150      0,650 Ud   Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                             34,45 22,39 
 
  
 Suma la partida .................................................................  154,29 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,55 
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D21HD060  M2   PUER. ABAT. ALUM. LAC. COL. 50X40 C/ COMP.       
M2. Puerta en hojas abatibles de aluminio lacado en color standard, con cerco de 50x40 mm., hoja de 70x48 mm. 
y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico 
de 39 dB, con zócalo inferior ciego de 40 cm., mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm. y 
persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. 
Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitan- 
U01FX001  0,300 Hr   Oficial cerrajería       14,59 4,38 
U01FX003  0,300 Hr   Ayudante cerrajería  13,86 4,16 
U20HB055  1,000 M2   Carp. acero galvanizado  126,21 126,21 
U20XC150  0,650 Ud   Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230  34,45 22,39 
D21PF010  0,600 Ml   CAJÓN C/ PERS. COMPACTO 170/180 MM.  58,24 34,94 
Suma la partida .................................................................  192,08 
Costes indirectos ...............................  6,00% 11,52 
TOTAL PARTIDA .............................................................  203,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
D21HG010  M2   VENTANA CORR. ALUM. LAC. COL. 50X35  
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en color standard, con cerco de 95x30 mm., hoja de 50x35 
mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo una reducción del nivel 
acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos.
U01FX001  0,100 Hr   Oficial cerrajería       14,59 1,46 
U01FX003  0,200 Hr   Ayudante cerrajería  13,86 2,77 
U20HA005  1,000 M2   Carp. alum. lac. col. ventana corred. 50X35   106,40 106,40 
U20XC200  0,700 Ud   Cerradura embutir c/tetón Tesa 2240  19,22 13,45 
Suma la partida .................................................................  124,08 
Costes indirectos ...............................  6,00% 7,44 
TOTAL PARTIDA .............................................................  131,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.3 ACABADOS Y ALICATADOS  
D19AE015  M2   PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  C 1/2/3     
M2. Pavimento continuo de hormigón H-175 de 15 cm. de espesor, con acabado impreso y color a elegir, con una 
resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exte-  
 rior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1.,  
U18DG010  1,000 M2   Pavimento hgón. impreso 15cm.   16,50 16,50 
U18GJ030   0,400 Ml   Sellado de juntas  2,10 0,84 
U01AA011  0,020 Hr   Peón suelto  14,41 0,29 
Suma la partida .................................................................  17,63 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,06 
TOTAL PARTIDA .............................................................  18,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D18AD312  M2   SOLADO TERRAZO MICROGRANO 30x30 C/COLA S. PREFIX        
M2. Solado de baldosas de Terrazo micrograno de 30x30 cm. 1ª recibido con cemento cola SUPER PREFIX blan-  
 co o gris de COPSA, sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de 
ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM 100 de COPSA, limpieza y p.p de costes indirectos,  
U01FU001  0,220 Hr   Oficial 1ª alicatador  14,59 3,21 
U01FU002  0,220 Hr   Ayudante alicatador   13,86 3,05 
U01AA011  0,020 Hr   Peón suelto  14,41 0,29 
A01JF206   0,020 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA     76,14 1,52 
U18AA110  1,050 M2   Baldosa terrazo 30x30 cm.  13,63 14,31 
U18AZ012  6,000 Kg   SUPER PREFIX de COPSA  0,46 2,76 
U18AZ100  2,200 Kg   PRECERAM 100 de COPSA  0,72 1,58 
Suma la partida .................................................................  26,72 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,60 
TOTAL PARTIDA .............................................................  28,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
D19DD012  M2   SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE 30x30 cm. C 1/2/3         
M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 30X30 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ 
UNE-ENV 12633), formado por capa de mortero autonivelante de 02 cm, lana mineral de 5 cm, base de mortero 
autonivelante de cemento de 5 cm y baldosa cerámica colocada con adhesivo cementoso 1 cm, rejuntado y lim- 
U01FS010  1,000 M2   Mano obra solado gres  11,11 11,11 
U01AA011  0,200 Hr   Peón suelto  14,41 2,88 
U04VM825  0,300 Kg   Imprimación       3,95 1,19 
U18WA042  40,000 Kg   NIVELPLAN 500 R  0,26 10,40 
U15AD0372  1,050 M2   Panel semi ríg. lana mineral 50 mm        3,98 4,18 
U18AD014  1,050 M2   Baldosa gres antideslizante 30x30 cm.  14,25 14,96 
A01JF006   0,030 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5   73,31 2,20 
U04CF005  0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel        232,60 0,23 
Suma la partida .................................................................  47,15 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,83 
TOTAL PARTIDA .............................................................  49,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
D18AA100  M2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM.        
M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas es-  
 peciales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, 
U01FU005  1,000 M2   Mano de obra colocación azulejo  14,82 14,82 
U01AA011  0,200 Hr   Peón suelto  14,41 2,88 
U18AA600  1,050 M2   Azulejo blanco.Hasta 20x20cm  7,43 7,80 
A01JF206   0,020 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA     76,14 1,52 
U04CF005  0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel        232,60 0,23 
Suma la partida .................................................................  27,25 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,64 
TOTAL PARTIDA .............................................................  28,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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D14AJ400  M2   FAL. TEC. ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO  
M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola con panel de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema 
oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instala-  
 do, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP. 
U01AA501  0,185 h   CUADRILLA A  35,44 6,56 
U14AL150  1,050 M2   Yesyforma 60/60 Marbella oculto  7,25 7,61 
U14AL507  2,550 Ml   Primario T40 DONN p.oculta  1,15 2,93 
U14AL503  0,400 Ml   Angular L24 DONN p. vista  0,99 0,40 
U14AL512   0,700 Ud   Sujección DONN  0,16 0,11 
U14AL513  1,000 Ud   Varilla 60 DONN       0,43 0,43 
U14AL514  1,400 Ud   Tuerca DONN  0,08 0,11 
Suma la partida .................................................................  18,15 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,09 
TOTAL PARTIDA .............................................................  19,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
D35AA001  M2   PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO  
M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, emplastecido y aca- 
U01FZ101  0,050 Hr   Oficial 1ª pintor       14,59 0,73 
U01FZ105  0,050 Hr   Ayudante pintor        13,86 0,69 
U36CE001  0,500 Kg   Pasta de temple liso blanco   0,25 0,13 
Suma la partida .................................................................  1,55 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
D13DD020  M2   ENFOSCADO BUENA VISTA M 15 VERT.  
M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento 
M 15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, 
U01AA011  0,090 Hr   Peón suelto  14,41 1,30 
U01FQ105  1,000 M2   Mano obra enfoscado vertical  7,12 7,12 
A01JF003   0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15    85,48 1,71 
Suma la partida .................................................................  10,13 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 
TOTAL PARTIDA .............................................................  10,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D13AA051  M2   TENDIDO+ENLUCIDO YESO PAR. HOR.       
M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco YF de 1 mm. de es-  
 pesor, en paramentos horizontales, formación de rincones y aristas, distribución de material en planta y limpieza 
posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución 
U01AA011  0,090 Hr   Peón suelto  14,41 1,30 
U01FQ010  1,000 M2   Mano obra tendido yeso P.H.  4,27 4,27 
U01FQ025  1,000 M2   Mano obra enlucido yeso P.H.        1,42 1,42 
A01EA001  0,015 M3   PASTA DE YESO NEGRO  101,36 1,52 
A01EF001  0,003 M3   PASTA DE YESO BLANCO  102,32 0,31 
Suma la partida .................................................................  8,82 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,53 
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 05. INSTALACIONES  
SUBCAPÍTULO 05.1 ABASTECIMIENTO
IFI005      Ml   Tubería PVC, D=15 mm  
Ml.Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, forma-  
 da por tubo de PVC, de 15 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de ma-  
 terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con jun-  
 ta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt37tpu400aa  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,08 
mt37tpu010aac 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 15 mm de diámetro exte   1,65 1,65 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,027 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 0,39 
mo055   0,027 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,37 
Suma la partida .................................................................  2,93 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,18 
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
IFI005b  Ml   Tubería PVC, D=20 mm  
Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 20 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt37tpu400ab  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,09 
mt37tpu010abc 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 20 mm de diámetro exte   2,02 2,02 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,036 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 0,53 
mo055   0,036 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,50 
Suma la partida .................................................................  3,58 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
IFI005c  Ml   Tubería PVC, D=25 mm  
Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 25 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt37tpu400ac  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,16 0,16 
mt37tpu010acc 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 25 mm de diámetro exte   3,57 3,57 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,045 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 0,66 
mo055   0,045 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,62 
Suma la partida .................................................................  5,45 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
IFI005d  Ml   Tubería PVC, D=32 mm  
Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 32 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
mt37tpu400ad  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,31 0,31 
mt37tpu010adc 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 32 mm de diámetro ext   4,77 4,77 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,054 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 0,79 
mo055   0,054 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,75 
Suma la partida .................................................................  7,06 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42 
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
IFI005e  Ml   Tubería PVC, D=40 mm  
Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 40 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt37tpu400ae  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,42 0,42 
mt37tpu010aec 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 40 mm de diámetro exte   6,14 6,14 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004  0,063 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 0,92 
mo055   0,063 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,87 
Suma la partida .................................................................  8,79 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,53 
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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IFI005f     Ml   Tubería PVC, D=50 mm  
Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 50 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt37tpu400af  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,64 0,64 
mt37tpu010afc 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 50 mm de diámetro exte   7,81 7,81 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,072 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,05 
mo055   0,072 h   Ayudante fontanero.   13,85 1,00 
Suma la partida .................................................................  10,94 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
IFI005g  Ml   Tubería PVC, D=63 mm  
Ml.Suministro y montaje de tubería PVC, colocada y fijada, formada por tubo de PVC, de 63 mm de diámetro exte-  
 rior, serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Puesta en obra, colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
mt37tpu400ag  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,04 1,04 
mt37tpu010agc 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 63 mm de diámetro exte   9,22 9,22 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,081 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,18 
mo055   0,081 h   Ayudante fontanero.   13,85 1,12 
Suma la partida .................................................................  13,00 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D25DF002  Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm. 3/8"   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en obra, codos, manguitos, 
demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun CTE/ DB-HS 4 suministro de 
mo004   0,100 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,46 
mo055   0,050 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,69 
U24LA003  1,000 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.  2,92 2,92 
U24LD002  1,200 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.   0,23 0,28 
U24LD203  0,700 Ud  Te cobre h-h-h de 12 mm.        0,45 0,32 
U24ZA000  1,000 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.   0,12 0,12 
Suma la partida .................................................................  5,79 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35 
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
D25DF005  Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"   
Ml. Suministro e instalación tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en 
obra, codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según 
mo004   0,100 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,46 
mo055   0,050 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,69 
U24LA004  1,000 Ml  Tubería de cobre de 13*15 mm.  3,53 3,53 
U24LD004  1,200 Ud  Codo cobre h-h de 15 mm.   0,19 0,23 
U24LD204  0,700 Ud  Te cobre h-h-h de 15 mm.        0,28 0,20 
U24ZA001  1,000 Ml  Tubo corrugado D=16 mm.   0,15 0,15 
Suma la partida .................................................................  6,26 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38 
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
D25DF010  Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en obra, codos, manguitos y 
demás accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro 
de agua. 
mo004   0,100 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,46 
mo055   0,050 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,69 
U24LA005  1,000 Ml  Tubería de cobre de 16*18 mm.  4,31 4,31 
U24LD007  1,200 Ud  Codo cobre h-h de 18 mm.   0,25 0,30 
U24LD207  0,700 Ud  Te cobre h-h-h de 18 mm.        0,53 0,37 
U24ZA002  1,000 Ml  Tubo corrugado D=23 mm.   0,24 0,24 
Suma la partida .................................................................  7,37 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44 
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
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D25DF040  Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 42 mm. 1/2"   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 40-42 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en obra, codos, manguitos y 
demás accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=43 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro 
mo004   0,120 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,75 
mo055   0,060 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,83 
U24LA008  1,000 Ml   Tubería de cobre de 40*42 mm.  9,19 9,19 
U24LD015  1,200 Ud   Codo cobre h-h de 42 mm.   3,47 4,16 
U24LD216  0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 42 mm.        5,19 3,63 
U24ZA004  1,300 Ml   Tubo corrugado D=43 mm.   0,63 0,82 
Suma la partida .................................................................  20,38 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
D26SA061  Ud   TERMO ELÉCTRICO 200 l. JUNKERS        
Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 200-2E, con una capaci-  
 dad útil de 200 litros. Potencia 2,6 Kw o equivalente. Termostato prereglado de fábrica a 60ºC y tensión de alimen-  
 tación a 230 V. Tiempo de calentamiento 268 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de 
fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliureta-  
 no y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 505 mm. de 
mo004   1,900 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 27,72 
U27SA065  1,000 Ud   Term. eléctr. 200 l. HS200-2E JUNKERS   450,00 450,00 
U26AR003  1,000 Ud   Llave de esfera  3/4"  4,30 4,30 
U26XA001  2,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.  2,77 5,54 
Suma la partida .................................................................  487,56 
Costes indirectos ...............................  6,00% 29,25 
TOTAL PARTIDA .............................................................  516,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.2 SANEAMIENTO       
ISD005AB  Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=32 mm e=3mm  
Ml. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, for-  
 mada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, 
el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt37tpu400ad  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,31 0,31 
mt37tpu010adc 1,000 Ml  Tubo de PVC, de 32 mm de diámetro ext  4,77 4,77 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,054 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 0,79 
mo055   0,054 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,75 
Suma la partida .................................................................  7,06 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42 
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
ISD005  Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=40 mm e=3mm  
Ml.Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, forma-  
 da por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt36tiq011ab  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,08 0,08 
mt36tiq010abc 1,050 Ml  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor  6,14 6,45 
mt36tiq012a  0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,27 
mt36tiq013a  0,011 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,17 
mo004   0,072 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,05 
mo055   0,036 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,50 
Suma la partida .................................................................  8,52 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,51 
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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ISD005b   Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=50 mm e=3mm  
Ml.Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, forma-  
 da por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
mt36tiq011ac  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,10 0,10 
mt36tiq010acc 1,050 Ml  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor  7,81 8,20 
mt36tiq012a  0,025 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,29 
mt36tiq013a  0,013 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,20 
mo004   0,081 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,18 
mo055   0,041 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,57 
Suma la partida .................................................................  10,54 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 
TOTAL PARTIDA .............................................................  11,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
ISD005c   Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=75 mm e=3mm  
Ml. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, for-  
 mada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, 
el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt36tiq011ad  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,14 0,14 
mt36tiq010adc 1,050 Ml  Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor  11,54 12,12 
mt36tiq012a  0,030 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,35 
mt36tiq013a  0,015 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,23 
mo004   0,090 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,31 
mo055   0,045 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,62 
Suma la partida .................................................................  14,77 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
ISD005d   Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=110 mm e=3,2mm  
Ml.Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, forma-  
 da por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, 
el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-  
 zas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
mt36tiq011af  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,22 0,22 
mt36tiq010afc 1,050 Ml  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 14,02 14,72 
espesor  
mt36tiq012a  0,040 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,47 
mt36tiq013a  0,020 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,31 
mo004   0,135 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,97 
mo055   0,068 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,94 
Suma la partida .................................................................  18,63 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,12 
TOTAL PARTIDA .............................................................  19,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
ISD005e   Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=315 mm e=3,2mm  
Ml. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, for-  
 mada por tubo de PVC, serie B, de 315 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-  
 jante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt36tiq011ag  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,25 0,25 
mt36tiq010agc 1,050 Ml  Tubo de PVC, serie B, de 315 mm de diámetro y 3,2 mm de 22,72 23,86 
mt36tiq012a  0,058 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,68 
mt36tiq013a  0,029 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,45 
mo004   0,153 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 2,23 
mo055   0,077 h   Ayudante fontanero.   13,85 1,07 
Suma la partida .................................................................  28,54 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,71 
TOTAL PARTIDA .............................................................  30,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
Anejo Nº24: Justificación de precios 
MIGUEL FERREIRO RODRÍGUEZ Página 30 de 40 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
ASA010c  Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de70x70x100   
Ud.Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, construida con fábrica de 
ladrillo hueco doble, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/30/IIIa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra-  
 da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes em-  
 palmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y co-  
 locación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
A02FA513  0,251 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa        59,36 14,90 
U10DG003  244,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9   0,11 26,84 
mt09mor010c  0,091 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, central  115,30 10,49 
mt11var110   1,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5,19 5,19 
mt09mor010f  0,049 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, central   149,30 7,32 
mt11var100   1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7,20 7,20 
mt11arf010d  1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.        26,55 26,55 
mo011   1,881 h   Oficial 1ª construcción.     14,59 27,44 
DNL1254V  1,335 h   Peón ordinario construcción  13,54 18,08 
Suma la partida .................................................................  144,01 
Costes indirectos ...............................  6,00% 8,64 
TOTAL PARTIDA .............................................................  152,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
ISD008  Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega  
Ud.Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diá-  
 metro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el 
forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las  
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote 
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas  7,78 7,78 
mt36tiq010afc 0,700 Ml  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 14,02 9,81 
mt11var009   0,040 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,58 0,38 
mt11var010   0,080 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       20,24 1,62 
mo004   0,225 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 3,28 
mo055   0,113 h   Ayudante fontanero.   13,85 1,57 
Suma la partida .................................................................  24,44 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 
TOTAL PARTIDA .............................................................  25,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.3 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN       
III100b  Ud   Luminaria de empotrar Downlight de 210x210x150 mm  
Ud.Suministro e instalación luminria de empotrar Downlight  para falso techo, de 210x210x150 mm para 2 lámpa-  
 ras fluorescentes compactas triples TC-TELI de 26 W, rendimiento 45% o equivalente. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt34ode440aaa 1,000 Ud   Luminaria de empotrar Downlight de 210x210x150 mm  156,63 156,63 
mt34www011  1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,90 0,90 
mo001   0,357 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 5,21 
mo052   0,357 h   Ayudante electricista.  13,85 4,94 
Suma la partida .................................................................  167,68 
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,06 
TOTAL PARTIDA .............................................................  177,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
III130    Ud   Luminaria de empotrar rectangular de 1200x300 mm  
Ud. Suministro e instalación, luminaria de empotrar rectangular para falso techo, de 1200x300 mm, para 2 lámpa-  
 ras  fluorescentes compactas triples TC-TELI de 26 W, rendimiento del 45% o equivalente. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt34lam010aac 1,000 Ud   Luminaria de empotrar rectangular 1200x300 mm, para 2 lámparas  79,49 79,49 
mt34tuf010k  3,000 Ud   Tubo fluorescente TC-TELI de 26 W.  7,21 21,63 
mt34www011  1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,90 0,90 
mo001   0,357 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 5,21 
mo052   0,357 h   Ayudante electricista.  13,85 4,94 
Suma la partida .................................................................  112,17 
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,73 
TOTAL PARTIDA .............................................................  118,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
IOA020  Ud   Luminaria de emergencia, para adosar a pared   
Ud.Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta tempe-  
 ratura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt34aem010ad  1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5  41,73 41,73 
mo001   0,178 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 2,60 
mo052   0,178 h   Ayudante electricista.  13,85 2,47 
Suma la partida .................................................................  46,80 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,81 
TOTAL PARTIDA .............................................................  49,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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D28AO010  Ud   Luminaria de emergencia estanca, para adosar a pared  
Ud.Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 
6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de an-  
 claje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
mo052   0,178 h   Ayudante electricista.  13,85 2,47 
U01AA007  0,250 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 4,66 
U31AO010  1,000 Ud   Luminaria de emerg est.con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5   44,12 44,12 
Suma la partida .................................................................  51,25 
Costes indirectos ...............................  6,00% 3,08 
TOTAL PARTIDA .............................................................  54,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
IEP010  Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio  
Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 240 m 
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 
mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas 
acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, re-  
 gistro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  
 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado 
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-  
 nexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt35ttc010b  245,000 m  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².  2,81 688,45 
mt35tte020a  3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 112,32 
mt35tts010c  3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        3,51 10,53 
mt35www020  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.    1,15 1,15 
mo001   6,485 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 94,62 
mo052   6,485 h   Ayudante electricista.  13,85 89,82 
Suma la partida .................................................................  996,89 
Costes indirectos ...............................  6,00% 59,81 
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.056,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
IED020  Ml   Derivación individual monofásica en conducto de obra de fábrica  
Ml.Suministro e instalación de derivación individual monofásica en conducto de obra de fábrica (no incluido en este 
precio), delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables multipolares con conductores de cobre, RZ1-K 5G95 6mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa, cortafuegos y tubo protector "AIS-  
 CAN", para minimizar el efecto de roces, aumentar las propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la 
sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Transporte, colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos corta-  
 fuegos. Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt35aia060bbf 1,000 m  Tubo curvable de PVC de doble pared   10,07 10,07 
mt35cun010m2  1,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 62,35 62,35 
mt35der011aa  1,000 m  Conductor de cobre de 6 mm² de sección, para hilo de mando      0,13 0,13 
mt35ait020   0,111 Ud  Elemento cortafuegos, para evitar la propagación de las llamas  7,36 0,82 
mt35www010  0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.   1,48 0,30 
mo001   0,095 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 1,39 
mo052   0,099 h   Ayudante electricista.  13,85 1,37 
Suma la partida .................................................................  76,43 
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,59 
TOTAL PARTIDA .............................................................  81,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 
D27CK001  Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A(TRIF.)   
Ud. Suministro e instalación caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 250A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumpliran 
con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08. 
mo001   2,000 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 29,18 
mo052   2,000 h   Ayudante electricista.  13,85 27,70 
U30CK001  1,000 Ud   Caja protecci.250A(III+N)+F  231,44 231,44 
Suma la partida .................................................................  288,32 
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,30 
TOTAL PARTIDA .............................................................  305,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
IEI090A  Ud   Red eléctrica de distribución interior individual        
Ud. Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de los siguientes  
elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotra-  
 da y tubo protector de PVC, de doble pared, de color naranja, con IP 549, para canalización enterrada y bandejas 
perforadas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre H07V-K, RV-K, RZ1-K (AS); MECANISMOS: ga-  
 ma básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie 
(IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación y fijación de las 
bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt35aia010aaa 209,336 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  16 mm  0,21 43,96 
mt35aia010aab 304,051 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, d =  20 mm  0,23 69,93 
mt35caj020a  58,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm   1,79 103,82 
mt35cun040ab  912,152 m  Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 2,5 mm2  0,46 419,59 
mt35caj010a  16,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.        0,25 4,00 
mt35caj010b  11,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.        0,47 5,17 
mt33seg100aa  13,000 Ud   Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple  5,84 75,92 
mt33seg107aa  7,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa   6,22 43,54 
mt33seg500aa  3,000 Ud   Interruptor-doble       7,52 22,56 
mt33seg504b  4,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, instalación en superficial 8,03 32,12 
mt35www010  2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.   1,48 2,96 
mo001   145,410 h   Oficial 1ª electricista.  14,59 2.121,53 
mo052   145,410 h   Ayudante electricista.  13,85 2.013,93 
Suma la partida .................................................................  4.959,03 
Costes indirectos ...............................  6,00% 297,54 
TOTAL PARTIDA .............................................................  5.256,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.4 SOLAR TÉRMICA      
D25DF005  Ml   TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"   
Ml. Suministro e instalación tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/ puesta en 
obra, codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según 
mo004   0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 1,46 
mo055   0,050 h   Ayudante fontanero.   13,85 0,69 
U24LA004  1,000 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.  3,53 3,53 
U24LD004  1,200 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.   0,19 0,23 
U24LD204  0,700 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.        0,28 0,20 
U24ZA001  1,000 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.   0,15 0,15 
Suma la partida .................................................................  6,26 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38 
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
D30TA060  Ud   ACUMUL. INTERC. JUNKERS SO-200-1   
Ud. Suministro e instalación acumulador intercambiador para el servicio de agua caliente sanitaria acumulada JUN-  
 KERS modelo SO-200-1, o equivalente, con depósito de capacidad útil 192 l. Potencia máxima del intercambiador 
de 24 Kw (intercambiador de calor por serpentín). Depósito de chapa de acero vitrificado con protección por ánodo 
de magnesio. Temperatura de acumulación de 40º a 60 ºC. Temperatura de desinfección de depósito de 70 ºC. 
Control de temperatura por sonda NTC. Tiempo de recuperación 44 minutos y presión máxima admisible del depó- 
U01FY220  6,000 Hr   Cuadrilla calefacción  37,04 222,24 
U29TG104  1,000 Ud   Acumulador JUNKERS SO-200-1     690,00 690,00 
U28MA301  1,000 Ud   Circulador ROCA PC-1035  102,17 102,17 
U28AA105  4,000 Ml   Tuber.acero negro sold.1 1/2"       6,26 25,04 
U28AA102  4,000 Ml   Tubería acero negro sold.3/4"  2,36 9,44 
U28DR104  1,000 Ud   Val.segurid.s/manomet.1 1/4"   39,07 39,07 
Suma la partida .................................................................  1.087,96 
Costes indirectos ............................... 6,00% 65,28 
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.153,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
ICX025  Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 
Ud.Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con 
protección contra sobretemperatura del captador, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroilu-  
 minada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt38csg080a  1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema captación 213,04 213,04 
mt38csg085a  2,000 Ud   Sonda temperatura para centralita de control sistema captación  14,63 29,26 
mt35aia090aba 2,000 m  Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,58 1,16 
mt42cnt120a  2,000 m  Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección  5,20 10,40 
mo003   8,811 h   Oficial 1ª instalador de climatización.  14,59 128,55 
mo054   8,811 h   Ayudante instalador de climatización.  13,85 122,03 
Suma la partida .................................................................  504,44 
Costes indirectos ............................... 6,00% 30,27 
TOTAL PARTIDA .............................................................  534,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
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ICS020  Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, potencia = 0,071 kW 
Ud.Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, bocas 
roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro fundido, impulsor de tecno-  
 polímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de fre-  
 cuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de ele-  
 mentos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su co-  
 rrecto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt37bce005aaa 1,000 Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, potencia = 0,071kW  140,65 140,65 
mt37sve010d  2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".    8,56 17,12 
mt37www060d  1,000 Ud   Filtro retenedor residuos de latón, tamiz de acero inox. 1"  12,88 12,88 
mt37svr010c  1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".  5,18 5,18 
mt37www050ca  2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", PM = 10bar    16,60 33,20 
mt42www040  1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm  11,00 11,00 
mt37sve010b  2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".   3,61 7,22 
mt37tca010ba  0,350 m  Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor  d=13/15 mm  4,82 1,69 
mt35aia090aba 3,000 m  Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,58 1,74 
mt35cun040ab  9,000 m  Cable unipolar H07V-K conductor multifilar de cobre 2,5 mm2  0,46 4,14 
mo003   2,700 h   Oficial 1ª instalador de climatización.  14,59 39,39 
mo054   2,700 h   Ayudante instalador de climatización.  13,85 37,40 
Suma la partida .................................................................  311,61 
Costes indirectos ...............................  6,00% 18,70 
TOTAL PARTIDA .............................................................  330,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
ICS040b   Ud   Vaso de expansión para A.C.S. acero vitrificado, capacidad 8 l  
Ud.Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 
10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Total-  
 mente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt38vex020a  1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. acero vitrificado, capacidad 8 l  35,10 35,10 
mt42www040  1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm  11,00 11,00 
mo002   0,585 h   Oficial 1ª calefactor.   14,59 8,54 
mo053   0,585 h   Ayudante calefactor.  13,85 8,10 
Suma la partida .................................................................  62,74 
Costes indirectos ...............................  6,00% 3,76 
TOTAL PARTIDA .............................................................  66,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
U44CA005A  Ud   Panel solar Termicol  
Ud.Suministro e instalación captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, TK1/200SV-CI 
"TERMICOL" o equivalente, compuesto por un panel T25S, de 1180x2105x82 mm, superficie útil 2,4 m², de mon- 
U44CA005  1,000 Ud   Panel solar Termicol TK1/200SV-CI  750,00 750,00 
mo002   0,585 h   Oficial 1ª calefactor.   14,59 8,54 
mo053   0,585 h   Ayudante calefactor.  13,85 8,10 
Suma la partida .................................................................  766,64 
Costes indirectos ............................... 6,00% 46,00 
TOTAL PARTIDA .............................................................  812,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.5 INCENDIO       
IOX010  Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa  
Ud.Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpora-  
 da, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso 
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt41ixi010a  1,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa  44,34 44,34 
DNL1254V  0,089 h   Peón ordinario construcción  13,54 1,21 
Suma la partida .................................................................  45,55 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,73 
TOTAL PARTIDA .............................................................  48,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
D34AL030  Ud   HIDRANTE ARQUETA 4" (1X100)  
Ud. Suministro e instalación hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100 mm y una salida de 100 mm, 
mo004   3,800 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 55,44 
mo055   3,800 h   Ayudante fontanero.   13,85 52,63 
U35AL030  1,000 Ud   Hidrante-Arqueta 4"(2x70)   369,78 369,78 
Suma la partida .................................................................  477,85 
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,67 
TOTAL PARTIDA .............................................................  506,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol municipal de Trasmiras  y de su entorno 
Proyecto Fin de Grado 
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IOS010  Ud   Señalización de equipos contra incendios   
Ud.Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
mt41sny020aca 1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, poliestireno  3,50 3,50 
mt41sny100   1,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.   0,30 0,30 
DNL1254V  0,178 h   Peón ordinario construcción  13,54 2,41 
Suma la partida .................................................................  6,21 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.6 PLUVIALES  
ISD005e   Ml   Red de peqña. evac. colocada superficial PVC, d=315 mm e=3,2mm  
Ml. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, for-  
 mada por tubo de PVC, serie B, de 315 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la ba-  
 jante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Puesta en obra, presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Reali-  
 zación de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
mt36tiq011ag  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  tuberias 0,25 0,25 
mt36tiq010agc 1,050 Ml  Tubo de PVC, serie B, de 315 mm de diámetro y 3,2 mm de 22,72 23,86 
mt36tiq012a  0,058 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos PVC  11,70 0,68 
mt36tiq013a  0,029 kg  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.       15,49 0,45 
mo004   0,153 Hr  Oficial 1ª fontanero.        14,59 2,23 
mo055   0,077 h   Ayudante fontanero.   13,85 1,07 
Suma la partida .................................................................  28,54 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 
TOTAL PARTIDA .............................................................  30,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
ASA010c  Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de70x70x100   
Ud.Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, construida con fábrica de 
ladrillo hueco doble, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/30/IIIa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerra-  
 da superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes em-  
 palmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y co-  
 locación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
A02FA513  0,251 M3   HORM. HM-20/P/30/IIIa        59,36 14,90 
U10DG003  244,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9   0,11 26,84 
mt09mor010c  0,091 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, central  115,30 10,49 
mt11var110   1,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 5,19 5,19 
mt09mor010f  0,049 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, central       149,30 7,32 
mt11var100   1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7,20 7,20 
mt11arf010d  1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.        26,55 26,55 
mo011   1,881 h   Oficial 1ª construcción.     14,59 27,44 
DNL1254V  1,335 h   Peón ordinario construcción  13,54 18,08 
Suma la partida .................................................................  144,01 
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,64 
TOTAL PARTIDA .............................................................  152,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D03DA015  Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 51x51x80 cm.         
Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pié de espesor recibi-  
 do con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 
U01AA007  2,000 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 37,28 
U01AA010  1,000 Hr   Peón especializado  14,56 14,56 
A02AA510  0,100 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 9,42 
A01JF002   0,025 M3   MORTERO CEMENTO 1/2  102,80 2,57 
U10DG003  100,000 Ud   Ladrillo hueco doble 24x12x9   0,11 11,00 
U05DA060  1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6   11,25 11,25 
Suma la partida .................................................................  86,08 
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,16 
TOTAL PARTIDA .............................................................  91,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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D08QI0102A  Ml   CANALÓN PVC. 200 mm.  
Ml. Suministro e instalación canalón de sección semicircular de 200 mm., conformado en PVC, i/recibido de sopor- 
U01AA008  0,260 Hr   Oficial segunda   15,34 3,99 
U01AA010  0,260 Hr   Peón especializado  14,56 3,79 
U12QI00562A  1,040 Ml   Canal.PVC 200x1   8,50 8,84 
U12QI301  2,100 Ud   Unión canal. Amazon c.blanco   3,78 7,94 
Suma la partida .................................................................  24,56 
Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 
TOTAL PARTIDA .............................................................  26,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
D08QC0251  Ml   BAJANTE PVC. D=90 MM.  
Ml.Suministro e instalación bajante pluvial de 90 mm. de diámetro realizado en PVC, i/recibido de garras atornilla- 
U01AA008  0,175 Hr   Oficial segunda   15,34 2,68 
U01AA010  0,175 Hr   Peón especializado  14,56 2,55 
U12QC0051  1,040 Ml   Baj.PVC.d=90 mm.  5,28 5,49 
U12QC400  0,150 Ud   Codo  3,61 0,54 
U12QC501  0,500 Ud   Abrazad  1,18 0,59 
Suma la partida .................................................................  11,85 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 06. MOBILIARIO VESTUARIOS     
D26LD001  Ud   INOD. TANQUE BAJO BLANCO  
Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cro-  
mo004   1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 21,89 
U27LD011  1,000 Ud   Inodoro  t. bajo blan   82,29 82,29 
U26AG001  1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad   1,54 1,54 
U26XA001  1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.  2,77 2,77 
U25AA005  0,700 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329  2,13 1,49 
U25DD005  1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.      4,27 4,27 
Suma la partida .................................................................  114,25 
Costes indirectos ...............................  6,00% 6,86 
TOTAL PARTIDA .............................................................  121,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D26WD005  Ud   INODORO-BIDÉ CON TANQUE  
Ud. Inodoro-bidé de tanque bajo  modelo Prestowash 710 en blanco, con asiento y tapa pintada, mecanismos, lla-  
 ve de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple de PVC de 110 mm., totalmente 
mo004   1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 21,89 
U27WD005  1,000 Ud   Inodoro Prestowash 710   610,03 610,03 
U26XA001  1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.  2,77 2,77 
U26AG001  1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad   1,54 1,54 
U25AA005  0,700 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329  2,13 1,49 
U25DD005  1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.      4,27 4,27 
Suma la partida .................................................................  641,99 
Costes indirectos ............................... 6,00% 38,52 
TOTAL PARTIDA .............................................................  680,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
D26NA001  Ud   URINARIO CON FLUXOR  
Ud. Urinario con Fluxor, totalmente instalado.  
mo004   1,200 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 17,51 
U27NA001  1,000 Ud   Urinario  17,25 17,25 
U26GP211  1,000 Ud   Fluxor  30,20 30,20 
Suma la partida .................................................................  64,96 
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,90 
TOTAL PARTIDA .............................................................  68,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D26FG005  Ud   LAVABO ENCASTRAR BLANCO  
Ud. Lavabo para encastrar en encimera en blanco, con grifería cromada, válvula de desague de 32 mm., llaves 
mo004   1,100 Hr   Oficial 1ª fontanero.        14,59 16,05 
U27FG005  1,000 Ud   Lav. encastrar blanco   35,52 35,52 
U26XA011  1,000 Ud   Florón cadenilla tapón  1,41 1,41 
U26AG001  2,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad   1,54 3,08 
U26GB005  1,000 Ud   Monomando lavabo  23,28 23,28 
U26XA001  2,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.  2,77 5,54 
U25XC101  1,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.      1,39 1,39 
U25XC401  1,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal  1,25 1,25 
Suma la partida .................................................................  87,52 
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,25 
TOTAL PARTIDA .............................................................  92,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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D26DD310      Ud   DUCHA                                                             
 Ud. Baño-ducha cromada o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.   
mo004         1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 14,59 
U26GA201      1,000 Ud   Mezclador baño-ducha cr                                          47,67 47,67 
U26XA031      2,000 Ud   Excéntrica 1/2" M-M                                              0,99 1,98 
U25XC201      1,000 Ud   Válvula recta para ducha                                         1,77 1,77 
 
  
 Suma la partida .................................................................  66,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41M01        Ud   TAQUILLA METALICA VESTUARIO EN ASEOS                              
 Ud Taquilla metálica cuatro compartimentos colocada en vestuarios para uso del personal.  
mo004         1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 14,59 
MNTC154       1,000 Ud.  Taquilla metálica cuadruple                                      60,10 60,10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  74,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D26WN005      Ud   BARRA DE APOYO RECTA DE 36 cm.                                    
 Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 36 cm. modelo Prestobar 285 fabricada en nylon fundido  
mo004         0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 3,65 
U27WN005      1,000 Ud   Barra de 36 cm. para apoyo                                       47,75 47,75 
 
  
 Suma la partida .................................................................  51,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
B275366V      Ud   Banco zapatero                                                    
 Ud. Banco estructura en tubo de acero soldado, pintado en epoxi, color gris RAL 7035, asiento con lamas de table-  
mo004         0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 2,19 
B275366VB     1,000 Ud   Banco zapatero 480x1400x380 mm                                   96,47 96,47 
 
  
 Suma la partida .................................................................  98,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,58 










CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D26VF604      Ud   JABONERA EMPOTRAR                                                 
 Ud. Jabonera-esponjera para empotrar, instalada.   
mo004         0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 2,19 
U27VF604      1,000 Ud   Jabonera esponjera empot                                         12,69 12,69 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D26VF605      Ud   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                          
 Ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p  
mo055         0,100 h    Ayudante fontanero.                                              13,85 1,39 
U27VL001      1,000 Ud   Dosificador jabon univ. 1 l.                                     12,83 12,83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,22 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D26VF608      Ud   PORTARROLLOS EMPOTRAR                                             
 Ud. Portarrollos para empotrar, instalado.   
mo004         0,150 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 2,19 
U27VF605      1,000 Ud   Portarrollos empotrar                                            6,56 6,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D26XL020      Ud   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                   
 Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
mo004         0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero.                                            14,59 3,65 
U27XL020      1,000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                19,35 19,35 
 
  
 Suma la partida .................................................................  23,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 
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CAPÍTULO 07. SEÑALIZACIÓN         
SUBCAPÍTULO 07.1. APARCAMIENTO
APARTADO 07.1.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        
D38IA020  M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA   
M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada. 
U01AA006  0,049 Hr  Capataz  14,80 0,73 
U01AA007  0,100 h   OFICIAL PRIMERA  18,64 1,86 
U01AA011  0,400 Hr  Peón suelto  14,41 5,76 
U39VA002  0,720 Kg  Pintura marca vial acrílica   2,00 1,44 
U39VZ001  0,480 Kg  Esferitas de vidrio N.V.  1,00 0,48 
U39AG001  0,100 Hr  Barredora nemát autropopulsad   7,00 0,70 
U39AP001  0,100 Hr  Marcadora autopropulsada  6,40 0,64 
Suma la partida .................................................................  11,61 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
APARTADO 07.1.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL           
D38ID170  u SEÑAL OCTOGONAL 90 CM
Ud. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
U01AA006  0,450 Hr  Capataz  14,80 6,66 
U01AA010  0,750 Hr  Peón especializado  14,56 10,92 
U01AA011  1,500 Hr  Peón suelto  14,41 21,62 
U39VF070  1,000 u   SEÑAL OCTOGONAL A-90 NIVEL 1    104,65 104,65 
U39VM003  3,500 u   POSTE TUBO GALVANIZ. 80x40x2 MM      7,51 26,29 
A02AA510  0,130 M3  HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 12,25 
U03AH003  1,500 h   CAMIÓN 5 TM   27,00 40,50 
Suma la partida .................................................................  222,89 
Costes indirectos ...............................  6,00% 13,37 
TOTAL PARTIDA .............................................................  236,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
D38ID120  u SEÑAL TRIANGULAR P 70 CM
Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación
U01AA006  0,450 Hr  Capataz  14,80 6,66 
U01AA010  0,750 Hr  Peón especializado  14,56 10,92 
U01AA011  1,500 Hr  Peón suelto  14,41 21,62 
U39VF010  1,000 u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 CM. REFLEX. NIVEL 1   45,86 45,86 
U39VM003  2,800 u   POSTE TUBO GALVANIZ. 80x40x2 MM      7,51 21,03 
A02AA510  0,130 M3  HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 12,25 
U03AH003  1,500 h   CAMIÓN 5 TM   27,00 40,50 
Suma la partida .................................................................  158,84 
Costes indirectos ...............................  6,00% 9,53 
TOTAL PARTIDA .............................................................  168,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D38ID150  u SEÑAL CIRCULAR 60 CM
Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-
U01AA006  0,450 Hr  Capataz  14,80 6,66 
U01AA010  0,750 Hr  Peón especializado  14,56 10,92 
U01AA011  1,500 Hr  Peón suelto  14,41 21,62 
U39VF050  1,000 u   SEÑAL REFLEC. CIRCULAR ø=60 CM. NIVEL 1     59,85 59,85 
U39VM003  3,000 u   POSTE TUBO GALVANIZ. 80x40x2 MM      7,51 22,53 
A02AA510  0,125 M3  HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 11,78 
U03AH003  1,500 h   CAMIÓN 5 TM   27,00 40,50 
Suma la partida .................................................................  173,86 
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,43 
TOTAL PARTIDA .............................................................  184,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
D38ID180  u SEÑAL CUADRADA 60X60 CM
Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
U01AA006  0,450 Hr  Capataz  14,80 6,66 
U01AA010  0,750 Hr  Peón especializado  14,56 10,92 
U01AA011  1,500 Hr  Peón suelto  14,41 21,62 
U39VF080  1,000 u   SEÑAL CUADRADA 60x60 CM. NIVEL 1  54,80 54,80 
U39VM003  3,000 u   POSTE TUBO GALVANIZ. 80x40x2 MM      7,51 22,53 
A02AA510  0,125 M3   HORMIGÓN H-200/30 elab. obra     94,23 11,78 
U03AH003  1,500 h   CAMIÓN 5 TM   27,00 40,50 
Suma la partida .................................................................  168,81 
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,13 
TOTAL PARTIDA .............................................................  178,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 07.2. TERRENO DE JUEGO    
D37XA001  Ud   MARCAJE LÍNEAS FÚTBOL   
Ud. Pintados de líneas para marcaje de fútbol, con poliuretano, con las medidas reglamentarias de la Federación y 
U38XA001  1,000 Ud   Marcado líneas Futbol  238,50 238,50 
Suma la partida .................................................................  238,50 
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,31 
TOTAL PARTIDA .............................................................  252,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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D37XA021      Ud   MARCAJE LÍNEAS FÚTBOL 7                                           
 Ud. Marcado de líneas de juego, con poliuretano, para boleivol con las medidas reglamentarias de la Federación y  
U38XA051      1,000 Ud   Marcado líneas Fútbol 7                                          110,51 110,51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  110,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 08. JARDINERÍA                                                        
D02TA101      m3   RELLEN.TIERRAS MECÁN. S/APORT                                     
 M3. Relleno y extendido de tierras propias por medios mecánicos, para formación de terraplenes.  
U01AA011      0,064 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,92 
U02FA001      0,016 h    PALA CARGADORA 1,3 M3                                            49,92 0,80 
U39FN005      0,012 h    MOTONIVELADORA MEDIA 110 C.V.                                    53,17 0,64 
U03JA008      0,012 h    CAMIÓN BASCULANTE 20 T                                           43,00 0,52 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D39AE051      M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..   
U01FR011      0,080 Hr   Peón especializado jardinero                                     10,30 0,82 
U40SW116      0,080 Hr   Motocultor                                                       5,66 0,45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39KE051      Ud   CASTAÑO DE INDIAS                                                 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Castaño de indias 1,0 a 1,50 m. de altura con cepe-  
U01FR009      0,250 h    JARDINERO                                                        18,18 4,55 
11            0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 5,25 
U04PY001      0,050 m3   AGUA                                                             0,55 0,03 
U40IA310      1,000 Ud   Castaño de indias                                                24,37 24,37 
 
  
 Suma la partida .................................................................  34,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,25 




CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D39KE371      Ud   RHODODENDON INDICUM 0.60-0.80 M.                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rododendron indicum (Azalea) de 0,4 a 0,6 m. de  
U01FR009      0,180 h    JARDINERO                                                        18,18 3,27 
11            0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 3,78 
U04PY001      0,050 m3   AGUA                                                             0,55 0,03 
U40IA420      1,000 Ud   Gardenia jasminoides 0,2-0,4 m. cep.                             7,35 7,35 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D39OA101      Ud   AZALEA 0.10-0.20                                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego deAzalea de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en  
U01FR009      0,020 h    JARDINERO                                                        18,18 0,36 
11            0,090 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 0,95 
U04PY001      0,030 m3   AGUA                                                             0,55 0,02 
U40MA320      1,000 Ud   Azalea 0,1-0,2 m.mac.                                            1,50 1,50 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
D39PK032      Ud   GARDENIA JASMINOIDES 0,20-0,40 M                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Gardenia jasminoides (Gardenia) 0,2-0,4 m. de altu-  
U01FR009      0,180 h    JARDINERO                                                        18,18 3,27 
11            0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 3,78 
U04PY001      0,050 m3   AGUA                                                             0,55 0,03 
U40IA420      1,000 Ud   Gardenia jasminoides 0,2-0,4 m. cep.                             7,35 7,35 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D39IE201      Ud   ROBLE AMERICANO                                                   
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Roble americano de 1.5m. de per. a 1 m. del suelo  
U01FR009      0,250 h    JARDINERO                                                        18,18 4,55 
11            0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 5,25 
U04PY001      0,100 m3   AGUA                                                             0,55 0,06 
U40GA130      1,000 Ud   Roble americano cep.                                             44,20 44,20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54,06 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,30 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D39MA151      Ml   SETO CUPRESSOCYPARIS LEI. 1.2-1.5                                 
 Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupressocyparis leilandii (Ciprés de Leyland) de  
U01FR009      0,250 h    JARDINERO                                                        18,18 4,55 
11            0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 5,25 
U04PY001      0,100 m3   AGUA                                                             0,55 0,06 
U40MA030      1,000 Ml   S.cupresso.l.0,6-0,8 c.                                          2,15 2,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D39QC001      M2   HIDROSIEMBRA S>5.000-15.000 M2                                    
 M2. Hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses,  300 gr. de Mulch, 40 gr. abono, 20 gr. es-  
U01FR009      0,020 h    JARDINERO                                                        18,18 0,36 
11            0,020 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 0,21 
U04PY001      0,150 m3   AGUA                                                             0,55 0,08 
U40MA650      0,500 Kg   Mezcla completa hidrosiembra                                     0,79 0,40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 09. CERRAMIENTO TERRENO DE JUEGO                                      
E0841.102     M    VALLA CERRAMIENTO TIPO RURAL                                      
 .De valla de cerramiento tipo rural.  
O010000.02    0,030 h    Oficial 1ª                                                       14,80 0,44 
O010000.06    0,030 h    Peón ordinario                                                   12,61 0,38 
P060100.01    0,250 Ud   Poste metálico galv. y plastif.                                  4,00 1,00 
P030602.81    2,000 m²   Malla electrosoldada tipo rural                                  4,98 9,96 
M020301.21    0,006 h    Camión c/caja fija y grúa aux.6 t                                56,30 0,34 
AUX.22020     0,040 m³   Hormigón HM-20                                                   48,39 1,94 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,90 












CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
E0841.201     ud   PUERTA PARA CERRAMIENTO                                           
 .Puerta practicable para cerramiento de 20x 2 m de malla metálica de simple torsion,  nivelada y colocada.  
O010000.02    0,250 h    Oficial 1ª                                                       14,80 3,70 
O010000.06    0,500 h    Peón ordinario                                                   12,61 6,31 
P030502.10    1,000 ud   Puerta practicable de 20x2 m de malla metálica                   185,00 185,00 
M020203.01    0,026 h    Retroexcavadora hidr.sobr.ruedas                                 65,88 1,71 
M020301.21    0,050 h    Camión c/caja fija y grúa aux.6 t                                56,30 2,82 
 
  
 Suma la partida .................................................................  199,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C06XR01       PA   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 PA. Partida alzada a justificar de Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto  
 Sin descomposición 6.095,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 365,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.461,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C05SS01       PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 PA. Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspon-  
 diente.  
 Sin descomposición 17.527,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.051,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.578,76 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 12. OTROS       
C07LT01  PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS  
PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras. 
Sin descomposición 2.000,00 
Costes indirectos ...............................  6,00% 120,00 
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.120,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS 
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En el presente anejo se pretende dar a conocer a la administración todos los costes 
asociados a la ejecución del proyecto Acondicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol 
municipal de Trasmiras  y de su entorno 
 
 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El Presupuesto de Ejecución Material ha sido obtenido realizando las mediciones 
correspondientes a las diferentes unidades de obra partiendo de los planos de Proyecto y 
mediciones auxiliares. 
 
Los precios asignados a cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº1 del 
Documento nº 4: Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material resulta de la 
multiplicación de las mediciones por estos precios. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCO MIL ONCE CON 
TREINTA Y OCHO (805.011,38 €) 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El Presupuesto de Base de Licitación se obtiene añadiendo al Presupuesto de Ejecución 
Material las cantidades obtenidas a partir de los siguientes coeficientes: 
 
- Coeficiente de Contratación…………………………… 19%. 
 
Este coeficiente se aplica al Presupuesto de Ejecución Material, y se desglosa en: 
 
 Gastos generales: 13%. 
 Beneficio Industrial: 6%. 
 
- Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)………………21%. 
 
Este concepto se aplica sobre el valor obtenido tras la aplicación del coeficiente de 
Contratación. 
 
Se tiene por lo tanto un Presupuesto Base de Licitación de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA 
Y OCHO CON NOVENTA Y UNO (971.078,91€) 
El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CINCO 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Se expone a continuación un resumen por capítulos del presupuesto, el valor del 
Presupuesto de Ejecución Material, el Presupuesto Base de Licitación con y sin IVA y el 
total de Presupuesto para conocimiento de la Administración: 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
01. TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  3.748,22 0,46 
02. REDES ...................................................................................................................................................................................  77.949,73 9,55 
03. PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  607.164,27 74,40 
04. CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  16.305,30 2,00 
05. ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  42.342,08 5,19 
06. INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  24.483,64 3,00 
07. MOBILIARIO VESTUARIOS..................................................................................................................................................  8.466,85 1,04 
08. SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................................................  2.411,61 0,30 
09. JARDINERÍA ..........................................................................................................................................................................  1.083,28 0,13 
10. CERRAMIENTO TERRENO DE JUEGO ..............................................................................................................................  4.917,38 0,60 
11. GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  6.461,58 0,79 
12. SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  18.578,76 2,28 
13. OTROS ..................................................................................................................................................................................  2.120,00 0,26 
 ___________________  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 816.032,70 
13,00 % Gastos generales ............................. 106.084,25 
6,00 % Beneficio industrial ........................... 48.961,96 
 _______________________________________  
SUMA DE G.G. y B.I. 155.046,21 
_______________________  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 971.078,91 
21,00 % I.V.A. .................................................................................. 203.926,57 
_______________________  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 1.175.005,48 
Asciende el presupuesto base de licitación más I.V.A. a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO  SETENTA Y CINCO CINCO EUROS con 
CUARENTA Y OCHO  CÉNTIMOS. 
A Coruña, Septiembre de 2017 
El AUTOR DEL PROYECTO, 
Fdo: Miguel Ferreiro Rodríguez 
